



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS, GRAVAÇÃO EM PEDRAS/LÁPIDES E SERVIÇOS CORRELATOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA E A EMPRESA CONSTRUTORA A ESPERANÇA LTDA. – ME.

PROCESSO LICITATÓRIO: 01.075.755.19.87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.101.192.19.14
INSTRUMENTO JURÍDICO: 01.2019.2505.0037.01.00

A **Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica**, CNPJ 07.276.220/0001-91, com sede na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 8000, Bandeirantes - Belo Horizonte/MG, CEP: 31.365-743, neste ato representada por seu presidente, Sérgio Augusto Domingues, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **Construtora A Esperança Ltda. – ME**, CNPJ 11.513.583/0001-70, estabelecida na Rua da Paz, número 202, apartamento 201, Bairro Calafate, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.411-580, representada por Deuzinha Alves da Silva, RG: M-5.012.495, CPF: 780.546.486-34, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, decorrente do Pregão Eletrônico SUALOG nº 048/2019, processo licitatório 01.075.755.19.87, processo administrativo 01.101.192.19.14, e em conformidade com os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 12.437/06 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo:

1.1. Acréscimo de 24,95% (vinte e quatro inteiros e noventa e cinco centésimos percentuais) no quantitativo inicial contratado, a partir de 30 de junho de 2020, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO

2.1. Fica alterado o quantitativo total inicial contratado, a partir de 30 de junho de 2020, até o encerramento da vigência contratual, em 22 de outubro de 2020:

ITEM	SERVIÇO	QUANTITATIVO ANTERIOR	ACRÉSCIMO 1º TERMO ADITIVO	NOVO QUANTITATIVO
1	Construção Carneiro Comum	600	537	1.137

2.2. As alterações indicadas no subitem anterior representam um aumento no valor mensal estimado do Contrato de R\$ 32.718,52 (trinta e dois mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) e de R\$ 392.622,24 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) para o período de 12 (doze) meses.

26
A



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS, GRAVAÇÃO EM PEDRAS/LÁPIDES E SERVIÇOS CORRELATOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA E A EMPRESA CONSTRUTORA A ESPERANÇA LTDA. – ME.

PROCESSO LICITATÓRIO: 01.075.755.19.87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.101.192.19.14
INSTRUMENTO JURÍDICO: 01.2019.2505.0037.01.00

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Tendo em vista as alterações constantes no presente Termo Aditivo, fica alterado o valor mensal estimado do Contrato, a partir de 30 de junho de 2020, passando de R\$ 131.116,29 (cento e trinta e um mil, cento e dezesseis reais e vinte e nove centavos) para **R\$ 163.834,81** (cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).

3.2. O valor estimado para o período contratado de 12 (doze) meses passa de R\$ 1.573.395,48 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) para **R\$ 1.966.017,72** (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, dezessete reais e setenta e dois centavos).

3.3. O percentual de acréscimo ao valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, passa para **24,95%** (vinte e quatro inteiros e noventa e cinco centésimos percentuais), a partir de 30 de junho de 2020.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias:

2505.0500.04.122.165.2.816.0001.339039.28.0306	R\$ 196.311,09
2505.0600.04.122.165.2.816.0001.339039.28.0306	R\$ 196.311,09
TOTAL:	R\$ 392.622,18

CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá prestar reforço de garantia contratual no valor de **R\$ 19.631,12** (dezenove mil, seiscentos e trinta e um reais e doze centavos), em até 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do instrumento, que corresponde a 5% (cinco inteiros percentuais) do valor contratado para o período.

Parágrafo único – Não apresentada a garantia no prazo acima previsto, o Contrato poderá ser rescindido, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Ad
A
↓



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS, GRAVAÇÃO EM PEDRAS/LÁPIDES E SERVIÇOS CORRELATOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA E A EMPRESA CONSTRUTORA A ESPERANÇA LTDA. - ME.

PROCESSO LICITATÓRIO: 01.075.755.19.87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.101.192.19.14
INSTRUMENTO JURÍDICO: 01.2019.2505.0037.01.00

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA

Permanece inalterada a vigência do Contrato ora aditado, compreendendo o período de 23 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONVALIDAÇÃO


Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e efeitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 30 de junho de 2020, desde que relacionadas com o objeto e demais cláusulas do presente Instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA: DA RATIFICAÇÃO


Permanecem mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, não alcançadas pelas modificações contidas neste instrumento.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 02 de julho 2020.


Sérgio Augusto Domingues
Presidente

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
CPF: 990.465.206-68


Deuzinha Alves da Silva
Construtora A Esperança Ltda. - ME
CPF: 780.546.486-34

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMOSUPRESSÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O § 1º, ART. 65, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - REFERÊNCIA: 1º TERMO ADITIVO	
CONTRATADA:	Construtora A Esperança Ltda.
OBJETO DO CONTRATO:	Prestação de serviços de construção de carneiros, gravação em pedras/lápidos e serviços correlatos, atendendo às necessidades dos Cemitérios Municipais Parques - Paz e Consolação - Lote 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	01.101.192.19.14 01.075.755.19.87 (licitatório)
INSTRUMENTO JURÍDICO:	01.2019.2505.0037.01.00

ITEM	SERVIÇOS	(A) Valor Unitário ATUAL após desconto	Contratado Inicial		(D) Quantidade ATUAL	(E) Valor Mensal Atual =(A*D)
			(B) Quantidade CONTRATADA	(C) Valor Mensal Inicial Contratado Atualizado =(A*B)		
1	Construção Carneiro Comum	R\$ 731,1400	600	R\$ 36.557,000	1137	R\$ 69.275,52
2	Construção de Carneiro Especial	R\$ 1.143,30	12	R\$ 1.143,30	12	R\$ 1.143,30
3	Construção de Nicho/Ossuário no fundo do Carneiro	R\$ 259,31	48	R\$ 1.037,24	48	R\$ 1.037,24
4	Fundição de 2 Laje para vedação do carneiro (tampão) - Carneiro Comum	R\$ 68,46	1800	R\$ 10.269,00	1800	R\$ 10.269,00
5	Fundição de 2 Laje para vedação do carneiro (tampão) - Carneiro Especial	R\$ 237,82	12	R\$ 237,82	12	R\$ 237,82
6	Colocação de 4 ferros em carneiro comum (para sustentação Laje)	R\$ 31,81	3000	R\$ 7.952,50	3000	R\$ 7.952,50
7	Colocação de 6 ferros em carneiro especial (para sustentação Laje)	R\$ 72,09	12	R\$ 72,09	12	R\$ 72,09
8	Vedação completa Carneiro Comum	R\$ 132,08	1200	R\$ 13.208,00	1200	R\$ 13.208,00
9	Vedação Completa Carneiro Especial	R\$ 234,39	12	R\$ 234,39	12	R\$ 234,39
10	Vedação Interna e Externa	R\$ 31,81	660	R\$ 1.749,55	660	R\$ 1.749,55
11	Urna para exumação	R\$ 58,14	540	R\$ 2.616,30	540	R\$ 2.616,30
12	Urna para exumação	R\$ 84,70	540	R\$ 3.811,50	540	R\$ 3.811,50
13	Identificação do Jazigo	R\$ 61,84	240	R\$ 1.236,80	240	R\$ 1.236,80
14	Gravação	R\$ 81,98	4020	R\$ 27.463,30	4020	R\$ 27.463,30
15	Lálide de Granito São Gabriel 60cmx32cmx02xm "Nova"	R\$ 156,85	1800	R\$ 25.227,50	1800	R\$ 23.527,50
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
TOTAL		---	14496	R\$ 131.116,29	15033	R\$ 163.834,81

Percentual de Acréscimo / Supressão:	24,95%
--------------------------------------	--------

TOTAL POR PERÍODO 1º TERMO ADITIVO:	R\$ 1.966.017,66	R\$ 392.622,18
--	-------------------------	----------------