

PROCESSO: 01.003.274/22-39

Licitação: Licitação SMOBI 004/2022-RDC

APOSTILA nº. 02 ao contrato - DJ-085/22 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI e CONSÓRCIO PS - CÔRREGO FERRUGEM, com o objetivo de aplicar o fator e o valor de reajustamento ao saldo do contrato, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA .


CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$2.151.636,27(DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) calculado pelo Índice 0,256704 referente ao reajustamento ao contrato DJ-085/22 , firmado em 31/08/2022 , cujo objeto é contratação da obra de implantação da bacia de detenção do Córrego Ferrugem Bacia B5 e obras complementares e avaliação da conformidade dos projetos estruturais.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/04/2023.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2023.

  
Rodrigo Ferreira Matias - 


Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI


 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	<b>CONTRATO N°</b> DJ-085/22	<b>FOLHA</b> 1/1
		<b>OBJETO</b> Corrego Ferrugem - Bacia de Detencao B5	<b>REGIONAL</b> Oeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura</b>		<b>EMPREENDIMENTO</b> O-S-INF-20-2725	<b>PRÉ-APOSTILA N°</b> 102	
<b>APOSTILA DE REAJUSTAMENTO PARA APROVAÇÃO</b>				

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-085/22 com o IJ nº. 01.2022.2700.0134 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 2.151.636,27 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos) referente a reajustamento.

#### RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:	25,6704%
1) Valor do Reajuste:	9.592.622,97
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	13.142.250,00
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	5.701.263,30
Valor da Apostila ( 1 - ((2+3)-4)):	2.151.636,27



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>CONTRATADA</b> CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	<b>CONTRATO N°</b> DJ-085/22	<b>FOLHA</b> 1/1
	<b>OBJETO</b> IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÔRREGO FERRUGEM BACIA B5 E OBRAS COMPLEMENTARES E AVALIAÇÃO DA	<b>REGIONAL</b> Oeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	<b>EMPREENDIMENTO</b> O-S-INF-20-2725	<b>DATA BASE DE REAJUSTE</b> 01/04/2021	

## ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO

Fórmula de Reajuste

$0,01C16 + 0,01C17 + 0,05C35 + 0,44C36 + 0,03C37 + 0,28C38 + 0,02C39 + 0,16C39A$

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
04/2022	0,199125
04/2023	0,256704
04/2024	

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-085/22 16/05/2023**

Objeto do Contrato: IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM BACIA B5 E OBRAS COMPLEMENTARES E AVALIAÇÃO DA  
 Setor Responsável: GOB13-SD - GERÊNCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA III  
 Empresa Contratada: CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM  
 CNPJ / CPF: 47.586.308/0001-24  
 Nº da Licitação: SMOBI 004/2022 - RDC  
 Situação do Contrato: Em andamento  
 Programa: Sem Programa Projeto  
 Data do Contrato: 31/08/2022  
 Prazo Contratual: 870  
 Data de Início: 31/08/2022  
 Rubrica Dot. Orc.: 270011001751206614000006449051080000  
 Fórmula Reajust.: 0,01C16 + 0,01C17 + 0,05C35 + 0,44C36 + 0,03C37 + 0,28C38 + 0,02C39 + 0,16C39A  
 Moeda:

Fiscal do Contrato: THIAGO ANTUNES BARROSO DOS SANTOS  
 Nº Contrato: DJ-085/22  
 Regime Empreitada: Preço Unitário  
 Tipo Contrato: EXECUÇÃO DE OBRA  
 Data IO: 01/04/2021  
 Prazo Aditado: 0  
 Data Término Prev.: 16/01/2025  
 IJ: 01202227000134  
 Data da OS: 27/09/2022  
 Fator K: 1,0555

Administr. Regional: Oeste  
 Valor:  
 Valor:

Número Garantia:  
 Número Garantia:

**VALORES DO CONTRATO**

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 66.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000.000,00	R\$ 29.439.596,54	R\$ 36.560.403,46	R\$ 79.142.250,00		0,00%

**Relações de Medições do Contrato nº: DJ-085/22**

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liqid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	27/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	5.449.347,50	8,26%	5.449.347,50	8,26%	60.550.652,50	5.258.620,34	23/12/2022	597.945,44	26/12/2022	597.945,44
0001	27/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	5.449.347,50	8,26%	5.449.347,50	8,26%	60.550.652,50	5.258.620,34	23/12/2022	1.365.054,43	26/12/2022	1.365.054,43
0001	27/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	5.449.347,50	8,26%	5.449.347,50	8,26%	60.550.652,50	5.258.620,34	23/12/2022	269.749,82	26/12/2022	269.749,82
0001	27/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	5.449.347,50	8,26%	5.449.347,50	8,26%	60.550.652,50	5.258.620,34	23/12/2022	3.025.870,65	26/12/2022	3.025.870,65
0002	16/10/2022	15/11/2022	30/11/2022	3.028.941,37	4,59%	8.478.288,87	12,85%	57.521.711,13	2.954.732,31	17/01/2023	337.607,15	23/01/2023	337.607,15
0002	16/10/2022	15/11/2022	30/11/2022	3.028.941,37	4,59%	8.478.288,87	12,85%	57.521.711,13	2.954.732,31	17/01/2023	149.936,56	23/01/2023	149.936,56
0002	16/10/2022	15/11/2022	30/11/2022	3.028.941,37	4,59%	8.478.288,87	12,85%	57.521.711,13	2.954.732,31	17/01/2023	758.745,85	23/01/2023	758.745,85

Relações de Medições do Contrato n°: DJ-085/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liq.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0002	16/10/2022	15/11/2022	30/11/2022	3.028.941,37	4,59%	8.478.288,87	12,85%	57.521.711,13	2.954.732,31	17/01/2023	1.708.442,75	23/01/2023	1.708.442,75
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	17/01/2023	432.099,67	24/01/2023	432.099,67
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	17/01/2023	2.186.617,08	24/01/2023	2.186.617,08
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	18/01/2023	61.390,72	24/01/2023	61.390,72
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	18/01/2023	911.553,70	24/01/2023	911.553,70
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	18/01/2023	2.421.602,86	24/01/2023	2.421.602,86
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	8.729.055,84	13,23%	17.207.344,71	26,07%	48.792.655,29	8.515.193,97	18/01/2023	2.501.929,94	24/01/2023	2.501.929,94
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	108.065,02	01/03/2023	108.065,02
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	75.358,72	01/03/2023	75.358,72
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	52.773,26	01/03/2023	52.773,26
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	180.445,48	01/03/2023	180.445,48
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	1.459.991,87	01/03/2023	1.459.991,87
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	418.445,34	01/03/2023	418.445,34
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	2.588.456,50	3,92%	19.795.801,21	29,99%	46.204.198,79	2.525.039,32	24/02/2023	229.959,63	01/03/2023	229.959,63
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	43.433,53	29/03/2023	43.433,53
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	168.179,07	29/03/2023	168.179,07
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	170.851,74	29/03/2023	170.851,74
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	216.522,09	29/03/2023	216.522,09
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	864.586,00	29/03/2023	864.586,00
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.451.459,14	5,23%	23.247.260,35	35,22%	42.752.739,65	3.366.898,39	24/03/2023	1.903.325,96	29/03/2023	1.903.325,96
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	16.303,73	02/05/2023	16.303,73
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	97.236,80	02/05/2023	97.236,80
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	1.550.468,72	02/05/2023	1.550.468,72
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	688.587,15	02/05/2023	688.587,15
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	119.768,69	02/05/2023	119.768,69
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.748.865,22	4,16%	25.996.125,57	39,39%	40.003.874,43	2.681.518,02	25/04/2023	209.152,93	02/05/2023	209.152,93
0007	16/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	2.635.454,13	3,99%	28.631.579,70	43,38%	37.368.420,30					
0008	01/04/2023	15/04/2023	19/04/2023	765.331,71	1,16%	29.396.911,41	44,54%	36.603.088,59					
0008AL	01/04/2023	15/04/2023	15/05/2023	42.685,13	0,06%	29.439.596,54	44,61%	36.560.403,46					

Relações de Reajustamentos do Contrato n°: DJ-085/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liq.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	27/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	0,199125	1.085.101,32	1.085.101,32	1.047.122,77	23/12/2022	1.047.122,77	26/12/2022	1.047.122,77
0002	16/10/2022	15/11/2022	30/11/2022	0,199125	603.137,95	1.688.239,27	582.028,12	10/01/2023	582.028,12	11/01/2023	582.028,12
0003	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	0,199125	1.738.173,24	3.426.412,51	1.677.337,18	10/01/2023	1.677.337,18	03/02/2023	1.677.337,18
0004	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	0,199125	515.426,40	3.941.838,91	497.386,48	23/02/2023	497.386,48	29/02/2023	497.386,48
0005	16/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	0,199125	687.271,80	4.629.110,71	663.217,29	21/03/2023	663.217,29	29/03/2023	663.217,29
0006	16/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	0,199125	547.367,79	5.176.478,50	528.209,92	25/04/2023	528.209,92	27/04/2023	528.209,92

Relações de Reajustamentos do Contrato n°: DJ-085/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	0,199125	524.784,80	5.701.263,30	506.417,33				
0008	01/04/2023	15/04/2023	19/04/2023	0,256704	196.463,71	5.897.727,01					
0008AL	01/04/2023	15/04/2023	15/05/2023	0,256704	10.957,44	5.908.684,45					

Relações de Pré Aditivos ao Contrato n°: DJ-085/22

N°	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
1	ADITIVO DE VALOR			0,00%
102	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (R\$ 2.151.636,27)	13.217.763,26		0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022270001340000	ORIGINAL	00000931179	CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	66.000.000,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340000	ORIGINAL	00000782406	STER ENGENHARIA LTDA	66.000.000,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340000	ORIGINAL	00000631179	POROS CONSTRUTORA LTDA	66.000.000,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340001	APOSTILA	00000931179	CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340001	APOSTILA	00000631179	POROS CONSTRUTORA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340001	APOSTILA	00000782406	STER ENGENHARIA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340002	APOSTILA	00000931179	CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340002	APOSTILA	00000631179	POROS CONSTRUTORA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340002	APOSTILA	00000782406	STER ENGENHARIA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340003	APOSTILA	00000931179	CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340003	APOSTILA	00000782406	STER ENGENHARIA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025
012022270001340003	APOSTILA	00000631179	POROS CONSTRUTORA LTDA	79.142.250,00	31/08/2022	16/01/2025

Histórico de Status do Contrato n°: DJ-085/22

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
31/08/2022	Em Andamento	lucas.moreira	Lucas Heringer Moreira	Contrato cadastrado.



Belo Horizonte, 26 de maio de 2023

À  
CONSÓRCIO PS – CÓRREGO FERRUGEM

**Ref:**Contrato DJ-085/22

**Objeto:** *Contratação da obra de implantação da bacia de retenção do Córrego Ferrugem Bacia B5 e obras complementares e avaliação da conformidade dos projetos estruturais.*

**Assunto:** Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato - período Abri/21 a Abril/23

**Ref.:** Processo Administrativo nº 01.003.274/22-39

**I.J.:** 01.2022.2700.0134

Valor da Apostila de Reajuste : R\$ 2.151.636,27 (Dois milhões, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)

Valor da Complementação: R\$ 107.581,81 (Cento e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos.)

Prezados senhores,


Em atenção ao disposto na cláusula Décima Primeira do contrato DJ-085/22– Reajustamento de Preço, Processo Administrativo nº 01.003.274/22-39 e em virtude da **Apostila de reajuste contratual nº 02, período de** Abril/21 a Abril/23 , **datada de 26/05/2023, em anexo**, convocamos esta sociedade empresária , **complementar o valor da garantia contratual em R\$ 107.581,81 (Cento e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos.)** (observado o que preceitua o no art. 56, § 2º da Lei n.º 8.666/1993, **no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta**, independentemente de nova convocação:

1. **contatar a** Diretora de Finanças, **por meio dos e-mails :** [difi@pbh.gov.br](mailto:difi@pbh.gov.br), [fabrisia.santos@pbh.gov.br](mailto:fabrisia.santos@pbh.gov.br), [luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br](mailto:luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br), [lilian.muzzi@pbh.gov.br](mailto:lilian.muzzi@pbh.gov.br), [juliana.parma@pbh.gov.br](mailto:juliana.parma@pbh.gov.br), e/ou dos telefones (31)3277-9449 ou 3277-8025 ou 3277-8148 , **para obtenção das orientações para a complementação da garantia de execução do contrato**, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001;

2. encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails *mails* encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails *mails*: [difi@pbh.gov.br](mailto:difi@pbh.gov.br), [fabrisia.santos@pbh.gov.br](mailto:fabrisia.santos@pbh.gov.br), [luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br](mailto:luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br), [lilian.muzzi@pbh.gov.br](mailto:lilian.muzzi@pbh.gov.br), [juliana.parma@pbh.gov.br](mailto:juliana.parma@pbh.gov.br).

Colocamo-nos à disposição de outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Ju ma

Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual

De acordo:



Lilian \_\_\_\_\_nte do Departamento  
de Orçamento e Finanças - DPOF-SD





Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

**DJ-085/22- Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual**

2 mensagens

Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

26 de maio de 2023 às 10:38

Para: contato@porosconstrutora.com.br

Cc: Atendimento Gaeco &lt;atendimento.gaeco@pbh.gov.br&gt;, Cinthia Oliveira Xavier &lt;cinthia.xavier@pbh.gov.br&gt;, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula &lt;lilian.muzzi@pbh.gov.br&gt;, Diretoria de Financas &lt;difi@pbh.gov.br&gt;

AO

CONSÓRCIO PS – CÓRREGO FERRUGEM

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização das apostilas de reajuste contratual Nº 02 dos contratos acima referenciados, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 004/2022-RDC.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

--

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | BH/MG

(31) 3277-8148 | www.pbh.gov.br

PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos

 AP 02 - DJ 085-22 - CARTA DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO GARANTIA.docx  
178K DJ-085-22 - FOLHA DE ROSTO.docx  
107K

26 de maio de 2023 às 10:40

**Diretoria de Finanças** <difi@pbh.gov.br>

Para: Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

Cc: contato@porosconstrutora.com.br, Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>, Cinthia Oliveira Xavier <cinthia.xavier@pbh.gov.br>, Lillian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>

Prezados, bom dia!

Aguardamos o envio da minuta para análise.

Att.

Luiz Eduardo,

Diretoria de Finanças | DIFI


Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI | R Guajajaras 1107 | 17º andar | Centro | BH/MG |

CEP: 30310-080

(031) 3277-9449 (031) 3246-5025 | www.pbh.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>CONTRATADA</b> CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-085/22	<b>FOLHA</b> 1/1
	<b>ÓRGÃO EMITENTE</b> <b>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura</b>	<b>OBJETO</b> Corrego Ferrugem - Bacia de Detencao B5	<b>REGIONAL</b> Oeste

### GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
01000157/01	31/07/2025	COMPROVANTE DE GARANTIA - CONTRATO	Recolhimento	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
01000157/02	31/07/2025	ACRESCIMO DE VALOR REAJUSTE 01	Acréscimo de valor	R\$ 657.112,50	R\$ 3.957.112,50

Ano / Nº Guia: 2022 / 201000157 Situação: Normal  
 U.O.: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Credor: 120346 - CONSORCIO PS - CORREGO FERRUGEM  
 Modalidade Garantia: 02-SEGURO GARANTIA Nº Documento: 0306920229907750743314000  
 Processo: 01.051919.22-03

Emissor Garantia: POTTENCIAL SEGURADORA  
 Modalidade Licitação: RDC - REGIME DIFERENCIADO Ano: 2022 Número: 4  
 U.O. Licitação: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SEQ.	Motivo Alteração	Ano / Guia Antiga	Nº Documento	Data Vencimento	Data Recibo	Valor Movimento	Saldo
01	RECOLHIMENTO			31/07/2025	31/08/2022	3.300.000,00	3.300.000,00
02	ACRÉSCIMO VALOR		000001	31/07/2025	13/01/2023	657.112,50	3.957.112,50



30

Lizana Zampier &lt;lizana@pbh.gov.br&gt;

**DJ-085/22 - AP Nº 02 - DDO**

1 mensagem

**Juliana Mara de Campos Parma** <juliana.parma@pbh.gov.br>

26 de maio de 2023 às 10:41 ✓

Para: Lizana Zampier &lt;lizana@pbh.gov.br&gt;

Cc: Atendimento Gaeco &lt;atendimento.gaeco@pbh.gov.br&gt;, Cinthia Oliveira Xavier &lt;cinthia.xavier@pbh.gov.br&gt;, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula &lt;lilian.muzzi@pbh.gov.br&gt;

Lizana,

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-085/22 /

Plano de obras: O-S-INF-20-2725 ✓

Referência: AP 02 ✓

I.J.: 01.2022.2700.0134

Processo Administrativo: 01.003.274/22-39

Objeto: contratação da obra de implantação da bacia de detenção do Córrego Ferrugem Bacia B5 e obras complementares e avaliação da conformidade dos projetos estruturais

Empresa: CONSÓRCIO PS – CÓRREGO FERRUGEM ✓

Valor : R\$ 2.151.636,27

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**Juliana Mara de Campos Parma** | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | BH/MG

(31) 3277-8148 | www.pbh.gov.br



*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

DDO-SMOBI-REAJUSTE 030/23

**DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – FINANCEIRA**

**REAJUSTE CONTRATUAL – DJ-085/22**

**AP nº 02 (Reajuste de Saldo)**

**CONSÓRCIO PS – CÓRREGO FERRUGEM**

**Contratação da obra de implantação da bacia de retenção do Córrego Ferrugem Bacia B5 e obras complementares e avaliação da conformidade dos projetos estruturais.**

**2725: O-S-INF-20**

Em atendimento ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar 101/2000, informamos que o referido objeto desta despesa consta como prioridade e meta da Administração Pública do Município de Belo Horizonte conforme:

- Plano Plurianual de Ação Governamental 2022/2025, para o período de 2023-2025 – Lei Nº 11.443, de 29 de dezembro de 2022.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 – Nº 11.409, de 21 de setembro de 2022.
- Lei Nº 11.442, de 29 de dezembro de 2022 para o Orçamento Anual 2023.
- Decreto Nº 18.243, de 27 de janeiro de 2023, autoriza abertura do Orçamento Anual para o Exercício 2023.

De acordo com a Lei Municipal 11.065, de 01 de agosto de 2017, referente à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, compete à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a coordenação e controle do orçamento anual do Município, que através das Solicitações de Provisões, efetua os provisionamentos Orçamentários para as respectivas Unidades Orçamentárias.

Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas para o ano de 2023, as classificações orçamentárias para esta despesa serão:

2700.1100.17.512.066.1.400.0006.449051.04.1.500.000;

2700.1100.17.512.066.1.400.0006.449051.04.1.701.000; e

2700.1100.17.512.066.1.400.0006.449051.04.1.759.000; da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Valor da despesa: **R\$ 2.151.636,27.**

Belo Horizonte, 31 de maio de 2023.

Leandro [redacted] eira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL [redacted] INFRAESTRUTURA

**Solicitante:** Juliana Mara de Campos Parma - Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD  
**Data da solicitação:** 26/05/2023

249544



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## DECLARAÇÃO

Em observância ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar nº 101/00, declaro que a despesa resultante deste Reajuste ao **Contrato DJ-085/22 – Contratação da obra de implantação da bacia de detenção do Córrego Ferrugem Bacia B5 e obras complementares e avaliação da conformidade dos projetos estruturais**, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A presente declaração está em consonância com a autorização expedida pela Câmara de Coordenação de Gestão – CCG, através do ofício OF. CCG/SMOBI/Nº. 133/2023.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2023.

Leandro [REDACTED] eira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Solicitante:** Juliana Mara de Campos Parma - Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD  
**Data da solicitação:** 26/05/2023



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

## CCG GERAL 2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

23 de fevereiro de 2023 às 12:10

GTTIC <GTTIC@pbh.gov.br>

Para: Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

Cc: Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>, Cinthia Oliveira Xavier <cinthia.xavier@pbh.gov.br>, Charles Martins Costa Paulino <charles.paulino@edu.pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>

Prezados, bom dia.

Podem continuar usando a CCG 9002/2023, anteriormente criada para o valor parcial.

Foi feita atualização dos dados conforme deliberação da CCG de 16/02/2023, OF.CCG/SMOBI/Nº0133/2023.

Atenciosamente

---  
Grupo Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Câmara de Coordenação Geral da PBH

[Texto das mensagens anteriores oculto]





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

APOSTILA DE REAJUSTE  
(CHECKLIST GAECO-SD)

Nº  
2

DATA  
26/05/2023



**SUDECAP**  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

### 1 CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ  
CONSÓRCIO PS - CÔRREGO FERRUGEM

CONTRATO  
DJ-085/22

### 2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO

#### OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE.A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.65).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCCADO NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF: GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11 - CHECKLIST.

#### OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).

OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

### 3 OBSERVAÇÕES

VR. COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA: R\$ 107.581,81

### 4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

TÉCNICO

GERENTE

DATA:

DATA:

26 05 23