

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO DO CONTRATO													
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO													
EMPREENDIMENTO/TRECHO													
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO À FISCALIZAÇÃO E NO GERENCIAMENTO DE OBRAS OU PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS DO BANCO DO DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF)													
												Nº DE LICITAÇÃO 005/2022	
												MÊS REFERENCIA	
												set/21	
												VALOR	
												R\$ 4.999.997,98	
02- CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	PART%	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS									
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
70	Relatórios Técnicos para Gerenciamento, Apoio e Fiscalização de Obras e Consultoria em Engenharia e Arquitetura	100,00%	4.999.997,98			2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83

TOTAL (POR MÊS)	parcial global simples R\$			0,00%	0,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
	valor simples em R\$			-	-	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83
	percentual global acumulado			0,00%	0,00%	2,78%	5,56%	8,33%	11,11%	13,89%	16,67%	19,44%	22,22%
	Valo acumulador em R\$					138.888,83	277.777,67	416.666,50	555.555,33	694.444,16	833.333,00	972.221,83	1.111.110,66

ITEM	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	PART%	PART%	MÊS									
				MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20
70	Relatórios Técnicos para Gerenciamento, Apoio e Fiscalização de Obras e Consultoria em Engenharia e Arquitetura	100,00%	4.999.997,98	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
				R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83
TOTAL (POR MÊS)	parcial global simples R\$			2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
	valor simples em R\$			138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83
	percentual global acumulado			25,00%	27,78%	30,56%	33,33%	36,11%	38,89%	41,67%	44,44%	47,22%	50,00%
	Valo acumulador em R\$			1.249.999,50	1.388.888,33	1.527.777,16	1.666.665,99	1.805.554,83	1.944.443,66	2.083.332,49	2.222.221,32	2.361.110,16	2.499.998,99

ITEM	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	PART%	PART%	MÊS									
				MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30
70	Relatórios Técnicos para Gerenciamento, Apoio e Fiscalização de Obras e Consultoria em Engenharia e Arquitetura	100,00%	4.999.997,98	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
				R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83
TOTAL (POR MÊS)	parcial global simples R\$			2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
	valor simples em R\$			138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83
	percentual global acumulado			52,78%	55,56%	58,33%	61,11%	63,89%	66,67%	69,44%	72,22%	75,00%	77,78%
	Valo acumulador em R\$			2.638.887,82	2.777.776,66	2.916.665,49	3.055.554,32	3.194.443,15	3.333.331,99	3.472.220,82	3.611.109,65	3.749.998,49	3.888.887,32

ITEM	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	PART%	PART%	MÊS										
				MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	
70	Relatórios Técnicos para Gerenciamento, Apoio e Fiscalização de Obras e Consultoria em Engenharia e Arquitetura	100,00%	4.999.997,98	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	0,00%
				R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83	R\$ 138.888,83		
TOTAL (POR MÊS)	parcial global simples R\$			2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	0,00%
	valor simples em R\$			138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	138.888,83	-	-
	percentual global acumulado			80,56%	83,33%	86,11%	88,89%	91,67%	94,44%	97,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valo acumulador em R\$			4.027.776,15	4.166.664,98	4.305.553,82	4.444.442,65	4.583.331,48	4.722.220,31	4.861.109,15	4.999.997,98	4.999.997,98	4.999.997,98	