



PROCESSO: 01.005.363.21.94

Licitação: Licitação SMOBI 008/2021-TP

APOSTILA nº. 01 ao contrato - DJ-011/22 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI e COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, com o objetivo de aplicar o fator e o valor de reajustamento ao saldo do contrato, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam definidos em 0,040731 e no montante de R\$19.035,23(DEZENOVE MIL TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), o fator e o valor do reajustamento ao Contrato - DJ-011/22, firmado em 15/02/2022, cujo objeto é Serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.


Composição do Valor:


Saldo do Contrato	X	Índice de Reajuste	=	Total do Reajuste
R\$ 467.340,16		0,040731		R\$ 19.035,23

CLÁUSULA SEGUNDA: A formalização do reajustamento ao contrato original, ora efetuada, ocorre nos termos do documento intitulado "EXTRATO SINTÉTICO DO CONTRATO PARA FINS DE REAJUSTE".

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/08/2021.

Belo Horizonte, 03 de março de 2022.


Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


01.005.363.21.94
Secretário Municipal Adjunto
Secretaria Muni. Obras e Infraestrutura

DEMONSTRATIVO DE VALORES MEDIDOS

IO	IO x Período Lançamentos	Med. x Período Entre	AGO/20			
			vr. Medido	Vr. Acumulado	contrato (A) Acréscido ao Período	Saldo
	01/08/20 a 31/07/21	01/08/20 a 31/07/21	-	-		467.340,16
	01/08/21 a 31/07/22	01/08/21 a 31/07/22	-	-		467.340,16
			-	-		467.340,16
			-	-		467.340,16
			-	-		467.340,16
			-	-		467.340,16

IO x Período	Med. x Período	Reajuste (B)		INDICE	VALOR	TOTAL (A + B)		Saldo
		vr. Medido	Vr. Acumulado			vr. Medido(Vr. Principal + Reajuste)	Vr. Acumulado(Vr. Principal + Reajuste)	
01/08/20 a 31/07/21	01/08/20 a 31/07/21	-	-			-	-	467.340,16
01/08/21 a 31/07/22	01/08/21 a 31/07/22	-	-	0,040731	19.035,23	1° Reajuste (saldo de 08/2020 a 07/2021)	-	486.375,39
-	-	-	-		19.035,23		-	486.375,39
-	-	-	-		19.035,23		-	486.375,39
-	-	-	-		19.035,23		-	486.375,39
-	-	-	-		19.035,23		-	486.375,39


 Juliana
 Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual

[Início / Visualização do Ato](#)[📄 Acesse a Edição](#)**EXTRATO: EXTRATO**Edição: 6462 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 23/02/2022
SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura**EXTRATO****EXTRATO DO CONTRATO DJ 011/2022**

Licitação: SMOBI 008/2021 TP

Processo Licitatório: 01-005.362/21-94

II: 01.2022.2700.0016

Contratante: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI.

Contratada: COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.

CNPJ da Contratada: 58.645.219/0001-28

Objeto: Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.

Valor: O valor deste Contrato, a preços de agosto/2020, é de R\$ 467.340,16 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos), correspondente ao produto dos preços unitários propostos pela Contratada aplicados às quantidades estimadas na planilha de orçamento.

Valor da Garantia à execução do Contrato: A Contratada presta garantia à execução deste Contrato no valor de R\$23.367,00 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e sete reais).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, provenientes do financiamento Banco do Brasil (contrato nº 0001/2013), conforme rubrica nº: 2700.0800.15.451.244.1.244.0001.449051.01.00.80 – SICOM 191.

Prazo: O prazo máximo de vigência deste Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos contados a partir da data de sua assinatura.

O prazo para a prestação completa dos serviços ora contratados é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço – O.S. inicial.

Quantitativo do bem adquirido: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sudecap/dj-011-22-planilha-de-quantitativos-01.pdf><https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sudecap/dj-011-22-planilha-de-quantitativos-02.pdf>Cronograma de execução: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sudecap/dj-011-22-cronograma-fisico-financeiro.pdf>

Data de assinatura: 15.02.2022

Registro na SMOBI: 21.02.2022 - Livro: 02 - Folha: 73

[← Voltar](#)

