



PROCESSO: 01.005.362.21.94

Licitação: Licitação SMOBI 008/2021-TP

APOSTILA nº. 03 ao contrato - DJ-011/22 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI e COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, com o objetivo de aplicar o fator de reajustamento ao TERMO ADITIVO nº.1, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$746,99(SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), calculado pelo índice 0,114071, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-011/22, firmado em 15/02/2022, cujo objeto é Serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo..

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 27/03/2023.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

  
Rodrigo Ferreira Matias - BM 

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-011/22	<b>FOLHA</b> 1/1
		<b>OBJETO</b> Elaboracao de Projetos - Coordenacao (emp. 2534 e 2583) - DJ-011/22	<b>REGIONAL</b> Pampulha	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura</b>		<b>EMPREENDIMENTO</b> P-S-LAZ-20-2660	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 103	
<b>APOSTILA DE REAJUSTAMENTO PARA APROVAÇÃO</b>				

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-011/22 com o IJ nº. 01.2022.2700.0016 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 746,99 (Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) referente a reajustamento.


#### RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:

1) Valor do Reajuste:	746,99
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	0,00
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	0,00
Valor da Apostila ( 1 - ((2+3)-4)):	746,99

  
  
 Acontabilhar  
 Contratista




 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>CONTRATADA</b> COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-011/22	<b>FOLHA</b> 1/1
	<b>OBJETO</b> SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TO	<b>REGIONAL</b> Pampulha	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	<b>EMPREENDIMENTO</b> P-S-LAZ-20-2660	<b>DATA BASE DE REAJUSTE</b> 01/08/2020	
<b>ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO</b>			

Fórmula de Reajuste

1C39

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
08/2021	0,040731
08/2022	0,114071
08/2023	



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>CONTRATADA</b> COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-011/22	<b>FOLHA</b> 1/1
	<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura</b>	<b>OBJETO</b> Elaboracao de Projetos - Coordenacao (emp. 2534 e 2583) - DJ-011/22	<b>REGIONAL</b> Pampulha

### GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
201000017/01	15/10/2023	GARANTIA DE RECOLHIMENTO	Recolhimento	R\$ 23.367,00	R\$ 23.367,00
201000017/02	15/10/2023	AP - 01 E 02 - COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA APOSTILA DE REAJUSTE	Acréscimo de valor	R\$ 2.654,07	R\$ 26.021,07
201000017/03	15/10/2023	TA-01 - ACRÉSCIMO DE VALOR	Acréscimo de valor	R\$ 6.548,41	R\$ 32.569,48
201000017/04	11/08/2024	TA-02 - PRAZO	Prorrogação de data	R\$ 0,00	R\$ 32.569,48





Ano / Nº Guia: 2022 / 201000017 Situação: Normal  
 U.O.: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Credor: 108729 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS  
 Modalidade Garantia: 02-SEGURO GARANTIA Nº Documento: 0306920229907750636745000001  
 Processo: 01.008411.22-95

Emissor Garantia: Pottencial Seguros SA  
 Modalidade Licitação: TOMADA DE PRECOS Ano: 2021 Número: 8  
 U.O. Licitação: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SEQ.	Motivo Alteração	Ano / Guia Antiga	Nº Documento	Data Vencimento	Data Recibo	Valor Movimento	Saldo
01	RECOLHIMENTO			15/10/2023	15/02/2022	23.367,00	23.367,00
02	ACRÉSCIMO VALOR		000002	15/10/2023	25/10/2022	2.654,07	26.021,07
03	ACRÉSCIMO VALOR		000005	15/10/2023	27/03/2023	6.548,41	32.569,48
04	PRORROGAÇÃO DATA		0000005	11/08/2024	27/03/2023	0,00	32.569,48



### ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	Cálculo SGEE	
						Índice de reajuste	Valor do reajuste
001	15 001 - PARQUE ECOLÓGICO PROMOTOR FRANCISCO LINS DO REGO - REFORMA						
61	PESSOAL						
61 11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS						
61 11 20	COORDENADOR	UN	1.186,72	-1,0470	-1.242,50	0,114071	(141,73)
	<b>TOTAL DO GRUPO: 61</b>				<b>-1242,6</b>		
	<b>TOTAL DA PLANILHA: 1</b>				<b>-1242,6</b>		
002	15 002 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA - PÁTIO DE COMPOSTAGEM DO JARDIM BOTÂNICO						
61	PESSOAL						
61 11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS						
61 11 20	COORDENADOR	UN	1.186,72	2,4482	2.905,33	0,114071	331,41
	<b>TOTAL DO GRUPO: 61</b>				<b>2905,33</b>		
62	PROJETOS						
62 01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES						
62 01 04	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO	A1	1.030,84	1,0000	1.030,84	0,114071	117,59
62 01 19	PROJETO ELETRICO	A1	896,62	2,0000	1.793,24	0,114071	204,56
62 01 26	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	1.030,75	2,0000	2.061,50	0,114071	235,16
	<b>TOTAL DO GRUPO: 62</b>				<b>4885,58</b>		746,99
	<b>TOTAL DA PLANILHA: 2</b>				<b>7780,91</b>		
	<b>TOTAL DO ADITIVO: 1</b>				<b>6548,41</b>		





Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

**DJ-011/22 - AP Nº 03 - DDO**

1 mensagem

Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

11 de abril de 2023 às 15:31

Para: Lizana Zampier &lt;lizana@pbh.gov.br&gt;

Cc: Atendimento Gaeco &lt;atendimento.gaeco@pbh.gov.br&gt;, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula &lt;lilian.muzzi@pbh.gov.br&gt;, Cinthia Oliveira Xavier &lt;cinthia.xavier@pbh.gov.br&gt;

Lizana,

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-011/22

Plano de obras: P-S.-LAZ-20-2660

Referência: Ap 05 referente ao Termo Aditivo 05

I.J.: 01.2022.2700.0016

Processo Administrativo: 01.005.362.21.94

Objeto: serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.

Empresa: COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Valor : 746,99 (Setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | BH/MG


(31) 3277-8148 | www.pbh.gov.br

**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE ADITIVO</b>	CONTRATADA COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	CONTRATO Nº DJ-011/22	FOLHA 1/1
		OBJETO Elaboracao de Projetos - Coordenacao (emp. 2534 e 2583) - DJ-011/22	REGIONAL Pampulha	
ORGÃO EMITENTE <b>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura</b>		EMPREENDIMENTO P-S-LAZ-20-2660	PRÉ-ADITIVO Nº 1	

## ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
001	15.001 - PARQUE ECOLÓGICO PROMOTOR FRANCISCO LINS DO RÉGO - REFORMA				
61	PESSOAL				
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS				
61.11.20	COORDENADOR	UN	1.186,72	-1,0470	-1.242,50
					<b>TOTAL DO GRUPO: 61</b>
					<b>TOTAL DA PLANILHA: 001</b>
002	15.002 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA - PÁTIO DE COMPOSTAGEM DO JARDIM BOTÂNICO				
61	PESSOAL				
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS				
61.11.20	COORDENADOR	UN	1.186,72	2,4482	2.905,33
					<b>TOTAL DO GRUPO: 61</b>
					<b>2.905,33</b>
62	PROJETOS				
62.01	PROJETOS DE EDIFICACOES				
62.01.04	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO	A1	1.030,84	1,0000	1.030,84
62.01.19	PROJETO ELETRICO	A1	896,62	2,0000	1.793,24
62.01.26	PROJETO DE IRRIGACAO	A1	1.030,75	2,0000	2.061,50
					<b>TOTAL DO GRUPO: 62</b>
					<b>4.885,58</b>
					<b>TOTAL DA PLANILHA: 002</b>
					<b>7.790,91</b>
					<b>TOTAL DO ADITIVO: 1</b>
					<b>6.548,41</b>







Belo Horizonte, 11 de abril de 2023

À

COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

E-mail: [licitacao@conservasolo.com.br](mailto:licitacao@conservasolo.com.br)

**Ref:** Contrato DJ-011/22

**Objeto:** *Serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.*

**Assunto:** Complementação da garantia contratual referente ao TA 01

**Ref.:** Processo Administrativo nº 01.005.362.21.94

**I.J.:** 01.2022.2700.0016

Valor da Apostila de Reajuste: 746,99 (setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)

Valor da Complementação: R\$ 37,35 (Trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula Décima Segunda do contrato DJ 011/22– Reajustamento de Preço, Processo Administrativo nº 01.005.362.21.94 e em virtude da **Apostila de reajuste contratual TA nº 01**, datada de 27/03/2023, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, **complementar o valor da garantia contratual em R\$ 37,35** (Trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) observado o que preceitua o no art. 56, § 2º da Lei n.º 8.666/1993, **no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta**, independentemente de nova convocação:

1. **contatar a** Diretora de Finanças, **por meio dos e-mails** : [difi@pbh.gov.br](mailto:difi@pbh.gov.br), [fabrisia.santos@pbh.gov.br](mailto:fabrisia.santos@pbh.gov.br), [luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br](mailto:luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br), [lilian.muzzi@pbh.gov.br](mailto:lilian.muzzi@pbh.gov.br), [juliana.parma@pbh.gov.br](mailto:juliana.parma@pbh.gov.br), e/ou dos telefones (31)3277-9449 ou 3277-8025 ou 3277-8148, **para obtenção das orientações para a complementação da**

**garantia de execução do contrato**, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001;

2. **encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails** *encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails* **mails:** [difi@pbh.gov.br](mailto:difi@pbh.gov.br), [fabrisia.santos@pbh.gov.br](mailto:fabrisia.santos@pbh.gov.br), [luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br](mailto:luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br), [lilian.muzzi@pbh.gov.br](mailto:lilian.muzzi@pbh.gov.br), [juliana.parma@pbh.gov.br](mailto:juliana.parma@pbh.gov.br).

Colocamo-nos à disposição de outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma  
Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual

De acordo:

Lilian F. Muzzi Rodrigues de Paula | Gerente do Departamento  
de Orçamento e Finanças - DPOF-SD



Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

## DJ-011/22 - AP Nº 03 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

1 mensagem

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br> 11 de abril de 2023 às 16:00  
Para: COMERCIAL <comercial@cobrape.com.br>, COBRAPE Cia Bras Proj Empreendimentos <cobrape@cobrape.com.br>, Sabrina Kelly Araujo Pissinatti <sabrinapissinatti@cobrape.com.br>, administrativobh@cobrape.com.br  
Cc: Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>, Cinthia Oliveira Xavier <cinthia.xavier@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>

A

COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual Nº 03, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 008/2021-TP.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual -  
GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | BH/MG

(31) 3277-8148 | www.pbh.gov.br

PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13

### 2 anexos

 REAJUSTAR ADITIVO (26).docx  
23K AP 03 - DJ 011-22 - CARTA DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO GARANTIA.docx  
178K





Belo Horizonte, 11 de abril de 2023

A

COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

E-mail: [licitacao@conservasolo.com.br](mailto:licitacao@conservasolo.com.br)

**Ref:** Contrato DJ-011/22

**Objeto:** *Serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.*

**Assunto:** Complementação da garantia contratual referente ao TA 01

**Ref.:** Processo Administrativo nº 01.005.362.21.94

**I.J.:** 01.2022.2700.0016

Valor da Apostila de Reajuste: 746,99 (setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)

Valor da Complementação: R\$ 37,35 (Trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula Décima Segunda do contrato DJ 011/22– Reajustamento de Preço, Processo Administrativo nº 01.005.362.21.94e em virtude da ***Apostila de reajuste contratual TA nº 03, datada de 27/03/2023, em anexo***, convocamos esta sociedade empresária , ***complementar o valor da garantia contratual em R\$ 37,35 (Trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) observado o que preceitua o no art. 56, § 2º da Lei n.º 8.666/1993, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta***, independentemente de nova convocação:

1. **contatar a** Diretora de Finanças, **por meio dos e-mails** : [difi@pbh.gov.br](mailto:difi@pbh.gov.br), [fabrisia.santos@pbh.gov.br](mailto:fabrisia.santos@pbh.gov.br), [luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br](mailto:luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br), [lilian.muzzi@pbh.gov.br](mailto:lilian.muzzi@pbh.gov.br), [juliana.parma@pbh.gov.br](mailto:juliana.parma@pbh.gov.br), e/ou dos telefones (31)3277-9449 ou 3277-8025 ou 3277-8148 , **para obtenção das orientações para a complementação da**


**garantia de execução do contrato**, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001;

2. **encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails** *encaminhar cópia digitalizada da modalidade escolhida para garantia de execução do contrato para os e-mails* **mails:**

difi@pbh.gov.br, fabrisia.santos@pbh.gov.br, luiz.eduardo.moreira@pbh.gov.br,  
lilian.muzzi@pbh.gov.br, juliana.parma@pbh.gov.br.


Colocamo-nos à disposição de outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
Juliana Mará de Campos Parma

Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual

De acordo:

  
Lilian F. Muzzi Rodrigues de Paula | Gerente do Departamento  
de Orçamento e Finanças - DPOF-SD



**1 CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO

DJ-011/22

**2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO**

**OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)**

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEE A.GERAL.85).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCADO NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF: GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11 - CHECKLIST.

**OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO**

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).

OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

**3 OBSERVAÇÕES**

VALOR DA GARANTIA COMPLEMENTAR: R\$ 37,35 (Trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) - OBS: o relatório de informações cadastrais está com erro, motivo pelo qual não consta nesta documentação, foi aberto um SDM nesta data para correção.

**4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)**

TÉCNICO

GERENTE

DATA:

DATA:

11 04 23







Lizana Zampier &lt;lizana@pbh.gov.br&gt;

**DJ-011/22 - AP Nº 03 - DDO**

1 mensagem

Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

11 de abril de 2023 às 15:31

Para: Lizana Zampier &lt;lizana@pbh.gov.br&gt;

Cc: Atendimento Gaeco &lt;atendimento.gaeco@pbh.gov.br&gt;, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula &lt;lilian.muzzi@pbh.gov.br&gt;, Cinthia Oliveira Xavier &lt;cinthia.xavier@pbh.gov.br&gt;

Lizana,

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-011/22

Plano de obras: P-S.-LAZ-20-2660

Referência: Ap 05 referente ao Termo Aditivo 05

I.J.: 01.2022.2700.0016

Processo Administrativo: 01.005.362.21.94

Objeto: serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.

Empresa: COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Valor : 746,99 (Setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**Juliana Mara de Campos Parma** | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | BH/MG

(31) 3277-8148 | [www.pbh.gov.br](http://www.pbh.gov.br)

*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

DDO-SMOBI-REAJUSTE 008/23

## DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – FINANCEIRA

### REAJUSTE CONTRATUAL – DJ-011/22

AP nº 05 (Reajuste de Saldo)

#### COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.

Execução de serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo.

2660: P-S-LAZ-20

Em atendimento ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar 101/2000, informamos que o referido objeto desta despesa consta como prioridade e meta da Administração Pública do Município de Belo Horizonte conforme:

- Plano Plurianual de Ação Governamental 2022/2025, para o período de 2023-2025 – Lei Nº 11.443, de 29 de dezembro de 2022.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 – Nº 11.409, de 21 de setembro de 2022.
- Lei Nº 11.442, de 29 de dezembro de 2022 para o Orçamento Anual 2023.
- Decreto Nº 18.243, de 27 de janeiro de 2023, autoriza abertura do Orçamento Anual para o Exercício 2023.


De acordo com a Lei Municipal 11.065, de 01 de agosto de 2017, referente à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, compete à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a coordenação e controle do orçamento anual do Município, que através das Solicitações de Provisões, efetua os provisionamentos Orçamentários para as respectivas Unidades Orçamentárias.

Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas para o ano de 2023, a classificação orçamentária para esta despesa será:

2700.0800.18.541.244.1.244.0001.449051.01.1.500.000 – CO: 0000 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Valor da despesa: **R\$ 746,99.**

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Solicitante: Juliana Mara de Campos Parma - Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD  
Data da solicitação: 11/04/2023

SUPRINTENDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## DECLARAÇÃO

Em observância ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar nº 101/00, declaro que a despesa resultante deste Reajuste ao Contrato DJ-011/22 – AP nº 05 (Reajuste de Saldo) – Execução de serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Implantação do Pátio de Compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A presente declaração está em consonância com a autorização expedida pela Câmara de Coordenação de Gestão – CCG, através do ofício OF. CCG/SMOBI/Nº. 133/2023.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

Leandro César Pereira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Solicitante:** Juliana Mara de Campos Parma - Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD  
**Data da solicitação:** 11/04/2023





Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

---

**CCG GERAL 2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

---

GTTIC &lt;GTTIC@pbh.gov.br&gt;

23 de fevereiro de 2023 às 12:10

Para: Juliana Mara de Campos Parma &lt;juliana.parma@pbh.gov.br&gt;

Cc: Atendimento Gaeco &lt;atendimento.gaeco@pbh.gov.br&gt;, Cinthia Oliveira Xavier &lt;cinthia.xavier@pbh.gov.br&gt;, Charles Martins Costa Paulino &lt;charles.paulino@edu.pbh.gov.br&gt;, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula &lt;lilian.muzzi@pbh.gov.br&gt;

Prezados, bom dia.

Podem continuar usando a CCG 9002/2023, anteriormente criada para o valor parcial.

Foi feita atualização dos dados conforme deliberação da CCG de 16/02/2023, OF.CCG/SMOBI/Nº0133/2023.

Atenciosamente

---

Grupo Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Câmara de Coordenação Geral da PBH

[Texto das mensagens anteriores oculto]

