 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA STRATA ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-057/22	FOLHA 1/6
		OBJETO Projetos e/ou Obras Cíveis - Apoio para Fiscalização	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-OUT-20-2560	PRÉ-APOSTILA Nº 103	

APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO

Licitação: SMOBI 005/2022
Instrumento Jurídico: 01202227000087

APOSTILA nº. 03 ao contrato - DJ-057/22 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e STRATA ENGENHARIA LTDA., com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 108.727,47 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos), calculado pelo índice 0,183876, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-057/22, firmado em 18/07/2022, cujo objeto é ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO E NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/09/2024.


Belo Horizonte, 17 de outubro de 2024



Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

9749/20
2024 982

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA STRATA ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO N° DJ-057/22	FOLHA 2/6
		OBJETO Projetos e/ou Obras Civis - Apoio para Fiscalizacao	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-OUT-20-2560	PRÉ-APOSTILA N° 103	


APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO


RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:	18,3876%
1) Valor do Reajuste:	560.607,21
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	698.899,73
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	247.019,99
Valor da Apostila (1 - ((2+3)-4)):	108.727,47

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-057/22 com o IJ nº. 01.2022.2700.0087 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 108.727,47 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) referente a reajustamento.

Valor da complementação de garantia contratual 03: R\$5.436,37 (Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos).



 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA STRATA ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-057/22	FOLHA 3/6
		OBJETO Projetos e/ou Obras Civas - Apoio para Fiscalizacao	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-OUT-20-2560	PRÉ-APOSTILA Nº 103	


ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO

Fórmula de Reajuste

1C39

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2021	0,000000
09/2022	0,070766
09/2023	0,148214
09/2024	0,183876
09/2025	

CHECKLIST APOSTILA DE REAJUSTE	
1	CADASTRAR NO SUCC
2	VALIDAR NO SGEE
3	DIGITALIZAR
4	SALVAR NA BIBLIOTECA DIGITAL
5	TARJAR OS DADOS SENSÍVEIS
6	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
7	REPOSITÓRIO PRODABEL
8	DIVULGAR EMAIL
9	DDO
RESPONSÁVEL: _____	


 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA STRATA ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-057/22	FOLHA 4/8
		OBJETO Projetos e/ou Obras Cíveis - Apoio para Fiscalizacão	REGIONAL Diversos	
		EMPREENDIMENTO DV-S-OUT-20-2560	PRE-APOSTILA Nº 103	

ORGAO EMITENTE

**Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura**

GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
201000090/01	29/05/2026	RECOLHIMENTO	Recolhimento	R\$ 249.999,90	R\$ 249.999,90
201000090/03	29/05/2026	AP 02	Acréscimo de valor	R\$ 17.253,49	R\$ 284.944,88
201000090/02	29/05/2026	AP 01 - REAJUSTE SALDO	Acréscimo de valor	R\$ 17.691,49	R\$ 267.691,39

 PREFEITURA BELO HORIZONTE <small>ORGÃO EMITENTE</small> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RELATÓRIO DE APOSTILA	<small>CONTRATADA</small> STRATA ENGENHARIA LTDA.	<small>CONTRATO Nº</small> DJ-057/22	<small>FOLHA</small> 5/6
		<small>OBJETO</small> Projetos e/ou Obras Civas - Apoio para Fiscalizacao	<small>REGIONAL</small> Diversos	
		<small>EMPREENDIMENTO</small> DV-S-OUT-20-2560	<small>PRÉ-APOSTILA Nº</small> 103	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-057/22

Plano de obras: DV-S-OUT-20-2560

Referência: Apostila de Reajuste Nº 03

L.J.: 01202227000087


Objeto: ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO E NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Empresa: STRATA ENGENHARIA LTDA.

Valor: R\$108.727,47 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA STRATA ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-057/22	FOLHA 6/6
		OBJETO Projetos e/ou Obras Cíveis - Apoio para Fiscalização	REGIONAL Diversos	
		EMPREENDIMENTO DV-S-OUT-20-2560	PRÉ-APOSTILA Nº 103	

Belo Horizonte, 17/10/2024

À

Empresa: STRATA ENGENHARIA LTDA.

Ref. Contrato: DJ-057/22

Assunto: Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato

I.J.: 01202227000087

Objeto: ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO E NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Valor da Apostila de Reajuste 03: R\$108.727,47 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Valor da complementação de garantia contratual 03: R\$5.436,37 (Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos).

Data de início de vigência da garantia: 01/09/2024

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula de REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do contrato DJ-057/22 e em virtude da Apostila de reajuste contratual nº 03, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, complementar o valor da garantia contratual em R\$ 5.436,37 (Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, independentemente de nova convocação.

Antes da emissão da apólice em definitivo, solicitamos que a minuta seja enviada previamente nesta mesma cadeia de emails, para conferência e validação da Diretoria de Finanças - DIFI através do email difi@pbh.gov.br.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,





INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-057/22 17/10/2024

Objeto do Contrato: ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO E NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Sector Responsável: DPAAE-SD - DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO A EDIFICAÇÃO

Administr. Regional: Diversos

Empresa Contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ / CPF: 38.743.357/0001-32

Fiscal do Contrato: MARIA CAROLINA REIS ALMEIDA BOABAID

Nº da Licitação: SMOBI 005/2022

Nº Contrato: DJ-057/22

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Data do Contrato: 18/07/2022

Data 10: 01/09/2021

Prazo Contratual: 1230

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 18/07/2022

Data Término Prev.: 28/11/2025

Rubrica Dot. Orc.: 270011001854107312020002449051010100

IJ: 01202227000087

Fórmula Reajust.: 1,0000C39

Data da OS: 25/08/2022

Moeda:

Fator K/Desc. Global: 0,9473 (Fator K)

Garantia Principal: Data Vencimento:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Valor:

% De Garantia: 5 %

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 4.999.997,98	R\$ 0,00	R\$ 4.999.997,98	R\$ 2.022.672,15	R\$ 2.977.325,83	R\$ 5.698.897,71	R\$ 284.944,88	5,00%

Relações de Medições do Contrato nº.: DJ-057/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Titulo	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	01/11/2022	14.626,15	0,29%	14.626,15	0,29%	4.985.371,83	14.626,15	01/12/2022	14.626,15	06/12/2022	14.626,15
0002	16/10/2022	15/11/2022	23/11/2022	20.728,38	0,41%	35.354,53	0,71%	4.964.643,45	20.728,38	02/03/2023	20.728,38	09/03/2023	20.728,38
0003	16/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	33.620,86	0,67%	68.975,39	1,38%	4.931.022,59	33.620,86	02/03/2023	33.620,86	09/03/2023	33.620,86
0004	16/12/2022	15/01/2023	27/01/2023	48.728,15	0,97%	117.703,54	2,35%	4.882.294,44	48.728,15	02/03/2023	19.603,98	09/03/2023	19.603,98
0004	16/12/2022	15/01/2023	27/01/2023	48.728,15	0,97%	117.703,54	2,35%	4.882.294,44	48.728,15	02/03/2023	29.124,17	09/03/2023	29.124,17
0005	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	44.839,73	0,90%	162.543,27	3,25%	4.837.454,71	44.839,73	20/03/2023	44.839,73	22/03/2023	44.839,73
0006	16/02/2023	15/03/2023	17/03/2023	39.348,46	0,79%	201.891,73	4,04%	4.798.106,25	39.348,46	06/05/2023	39.348,46	12/05/2023	39.348,46



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-057/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	41.933,20	0,84%	243.824,93	4,88%	4.756.173,05	41.933,20	24/05/2023	17.930,97	26/05/2023	17.930,97
0007	16/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	41.933,20	0,84%	243.824,93	4,88%	4.756.173,05	41.933,20	24/05/2023	24.002,23	26/05/2023	24.002,23
0008	16/04/2023	15/05/2023	24/05/2023	50.143,84	1,00%	293.988,77	5,88%	4.706.029,21	50.143,84	29/08/2023	50.143,84	31/08/2023	50.143,84
0009	16/05/2023	15/06/2023	29/06/2023	54.081,36	1,08%	348.050,13	6,96%	4.651.947,85	54.081,36	30/08/2023	54.081,36	04/09/2023	54.081,36
0010	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	76.940,65	1,54%	424.990,78	8,50%	4.575.007,20	76.940,65	30/08/2023	35.745,01	04/09/2023	35.745,01
0010	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	76.940,65	1,54%	424.990,78	8,50%	4.575.007,20	76.940,65	30/08/2023	41.195,64	04/09/2023	41.195,64
0011	16/07/2023	15/08/2023	04/09/2023	89.397,18	1,79%	514.387,96	10,29%	4.485.610,02	89.397,18	10/10/2023	89.397,18	18/10/2023	89.397,18
0012	16/08/2023	15/09/2023	10/10/2023	30.105,71	0,60%	544.493,67	10,89%	4.455.504,31	30.105,71	10/11/2023	30.105,71	16/11/2023	30.105,71
0013	01/09/2023	15/09/2023	10/10/2023	53.577,82	1,07%	598.071,49	11,96%	4.401.926,49	53.577,82	10/11/2023	1.607,34	16/11/2023	1.607,34
0013	01/09/2023	15/09/2023	10/10/2023	53.577,82	1,07%	598.071,49	11,96%	4.401.926,49	53.577,82	10/11/2023	6.710,33	16/11/2023	6.710,33
0013	01/09/2023	15/09/2023	10/10/2023	53.577,82	1,07%	598.071,49	11,96%	4.401.926,49	53.577,82	10/11/2023	45.260,15	16/11/2023	45.260,15
0014	16/09/2023	15/10/2023	23/10/2023	93.833,84	1,88%	691.905,33	13,84%	4.308.092,65	93.833,84	12/12/2023	3.232,25	14/12/2023	3.232,25
0014	16/09/2023	15/10/2023	23/10/2023	93.833,84	1,88%	691.905,33	13,84%	4.308.092,65	93.833,84	12/12/2023	90.601,59	14/12/2023	90.601,59
0015	16/10/2023	15/11/2023	23/11/2023	93.833,84	1,88%	785.739,17	15,71%	4.214.258,81	93.833,84	16/01/2024	93.833,84	22/01/2024	93.833,84
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	93.833,84	1,88%	879.573,01	17,59%	4.120.424,97	93.833,84	26/01/2024	0,03	01/02/2024	0,03
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	93.833,84	1,88%	879.573,01	17,59%	4.120.424,97	93.833,84	26/01/2024	2.073,86	01/02/2024	2.073,86
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	93.833,84	1,88%	879.573,01	17,59%	4.120.424,97	93.833,84	26/01/2024	81.759,95	01/02/2024	81.759,95
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	93.833,84	1,88%	973.406,85	19,47%	4.026.591,13	93.833,84	17/04/2024	3.232,25	19/04/2024	3.232,25
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	93.833,84	1,88%	973.406,85	19,47%	4.026.591,13	93.833,84	17/04/2024	90.601,59	19/04/2024	90.601,59
0018	16/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	102.197,68	2,04%	1.075.604,53	21,51%	3.924.393,45	102.197,68	09/05/2024	102.197,68	21/05/2024	102.197,68
0019	16/02/2024	15/03/2024	26/03/2024	110.561,51	2,21%	1.186.166,04	23,72%	3.813.831,94	110.561,51	14/05/2024	110.561,51	21/05/2024	110.561,51
0020	16/03/2024	15/04/2024	22/04/2024	135.517,72	2,71%	1.321.683,76	26,43%	3.678.314,22	135.517,72	16/07/2024	26.991,07	22/07/2024	26.991,07
0020	16/03/2024	15/04/2024	22/04/2024	135.517,72	2,71%	1.321.683,76	26,43%	3.678.314,22	135.517,72	16/07/2024	108.526,65	22/07/2024	108.526,65
0021	16/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	139.884,72	2,80%	1.461.568,48	29,23%	3.538.429,50	139.884,72	15/07/2024	30.000,00	17/07/2024	30.000,00
0021	16/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	139.884,72	2,80%	1.461.568,48	29,23%	3.538.429,50	139.884,72	15/07/2024	37.591,42	17/07/2024	37.591,42
0021	16/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	139.884,72	2,80%	1.461.568,48	29,23%	3.538.429,50	139.884,72	15/07/2024	72.293,30	17/07/2024	72.293,30
0022	16/05/2024	15/06/2024	24/06/2024	139.884,72	2,80%	1.601.453,20	32,03%	3.398.544,78	139.884,72	20/08/2024	139.884,72	26/08/2024	139.884,72
0023	16/06/2024	15/07/2024	24/07/2024	139.884,72	2,80%	1.741.337,92	34,83%	3.258.660,06	139.884,72	22/08/2024	10.891,40	26/08/2024	10.891,40
0023	16/06/2024	15/07/2024	24/07/2024	139.884,72	2,80%	1.741.337,92	34,83%	3.258.660,06	139.884,72	22/08/2024	126.993,32	26/08/2024	126.993,32
0024	16/07/2024	15/08/2024	23/08/2024	139.884,72	2,80%	1.881.222,64	37,62%	3.118.775,34	139.884,72	13/09/2024	139.884,72	19/09/2024	139.884,72
0025	16/08/2024	15/09/2024	18/09/2024	69.942,37	1,40%	1.951.165,01	39,02%	3.048.832,97					
0026	01/09/2024	15/09/2024	18/09/2024	71.507,14	1,43%	2.022.672,15	40,45%	2.977.325,83					

Relações de Roajustamentos do Contrato nº: DJ-057/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Roajusto	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	01/11/2022	0,070766	1.035,03	1.035,03	1.035,03	01/12/2022	1.035,03	06/12/2022	1.035,03
0002	16/10/2022	15/11/2022	23/11/2022	0,070766	1.466,86	2.501,89	1.466,86	02/03/2023	1.466,86	09/03/2023	1.466,86
0003	16/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	0,070766	2.379,21	4.881,10	2.379,21	02/03/2023	2.379,21	09/03/2023	2.379,21



Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-057/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0004	16/12/2022	15/01/2023	27/01/2023	0,070766	3.448,30	8.329,40	3.448,30	02/03/2023	3.448,30	09/03/2023	3.448,30
0005	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	0,070766	3.173,13	11.502,53	3.173,13	20/03/2023	3.173,13	29/03/2023	3.173,13
0006	16/02/2023	15/03/2023	17/03/2023	0,070766	2.784,53	14.287,06	2.784,53	09/05/2023	2.784,53	12/05/2023	2.784,53
0007	16/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	0,070766	2.967,44	17.254,50	2.967,44	24/05/2023	2.967,44	26/05/2023	2.967,44
0008	16/04/2023	15/05/2023	24/05/2023	0,070766	3.548,48	20.802,98	3.548,48	29/08/2023	3.548,48	31/08/2023	3.548,48
0009	16/05/2023	15/06/2023	29/06/2023	0,070766	3.827,12	24.630,10	3.827,12	30/08/2023	3.827,12	04/09/2023	3.827,12
0010	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	0,070766	5.444,78	30.074,88	5.444,78	30/08/2023	5.444,78	04/09/2023	5.444,78
0011	16/07/2023	15/08/2023	04/09/2023	0,070766	6.326,28	36.401,16	6.326,28	10/10/2023	6.326,28	18/10/2023	6.326,28
0012	16/08/2023	31/08/2023	10/10/2023	0,070766	2.130,46	38.531,62	2.130,46	10/11/2023	2.130,46	16/11/2023	2.130,46
0013	01/09/2023	15/09/2023	10/10/2023	0,148214	7.940,98	46.472,60	7.940,98	10/11/2023	7.940,98	16/11/2023	7.940,98
0014	16/09/2023	15/10/2023	23/10/2023	0,148214	13.907,49	60.380,09	13.907,49	12/12/2023	13.907,49	14/12/2023	13.907,49
0015	16/10/2023	15/11/2023	23/11/2023	0,148214	13.907,49	74.287,58	13.907,49	16/01/2024	13.907,49	22/01/2024	13.907,49
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	0,148214	13.907,49	88.195,07	13.907,49	28/01/2024	13.907,49	01/02/2024	13.907,49
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	0,148214	13.907,49	102.102,56	13.907,49	17/04/2024	13.907,49	19/04/2024	13.907,49
0018	16/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	0,148214	15.147,13	117.249,69	15.147,13	09/05/2024	15.147,13	21/05/2024	15.147,13
0019	16/02/2024	15/03/2024	26/03/2024	0,148214	16.386,76	133.636,45	16.386,76	14/05/2024	16.386,76	21/05/2024	16.386,76
0020	16/03/2024	15/04/2024	22/04/2024	0,148214	20.085,62	153.722,07	20.085,62	16/07/2024	20.085,62	22/07/2024	20.085,62
0021	16/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	0,148214	20.732,87	174.454,94	20.732,87	15/07/2024	20.732,87	17/07/2024	20.732,87
0022	16/05/2024	15/06/2024	24/06/2024	0,148214	20.732,87	195.187,81	20.732,87	20/08/2024	20.732,87	26/08/2024	20.732,87
0023	16/06/2024	15/07/2024	24/07/2024	0,148214	20.732,87	215.920,68	20.732,87	22/08/2024	20.732,87	26/08/2024	20.732,87
0024	16/07/2024	15/08/2024	23/08/2024	0,148214	20.732,87	236.653,55	20.732,87	13/09/2024	20.732,87	19/09/2024	20.732,87
0025	16/08/2024	31/08/2024	18/09/2024	0,148214	10.366,44	247.019,99	10.366,44				
0026	01/09/2024	15/09/2024	18/09/2024	0,183876	13.148,45	260.168,44	13.148,45				

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-057/22

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA SEM ADITIVO DE VALOR	-9.742,91		0,00%
103	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (R\$ 108,727,47)			0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022270000870000	ORIGINAL	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	4.999.997,98	18/07/2022	28/11/2025
012022270000870001	APOSTILA	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	5.353.827,84	18/07/2022	28/11/2025
012022270000870002	APOSTILA	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	5.353.827,84	18/07/2022	28/11/2025
012022270000870003	APOSTILA	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	5.698.897,71	18/07/2022	28/11/2025
012022270000870004	APOSTILA	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	5.698.897,71	18/07/2022	28/11/2025
012022270000870005	APOSTILA	000000591898	STRATA ENGENHARIA LTDA.	5.698.897,71	18/07/2022	28/11/2025



Histórico de Status do Contrato n°: DJ-057/22

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/09/2022	Em Andamento	lucas.moreira	Lucas Heringer Moreira	Contrato cadastrado.



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

DJ-057/22 - AP 03 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

1 mensagem

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

17 de outubro de 2024 às 14:36

Para: strata@strata.com.br

Cc: Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>, Simone Fonseca Linhares <simone.linhares@pbh.gov.br>

À

STRATA ENGENHARIA LTDA

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual Nº 03 contrato acima referenciado, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação 01-004.100/22-93.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100


(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br


**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos

 **CARTA DE CONVOCAÇÃO.pdf**
111K

 **70.pdf**
336K

Ano / Nº Guia: 2022 / 201000090 Situação: Normal
U.O.: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Credor: 100416 - STRATA ENGENHARIA LTDA.
Processo: 01.040647.22-43
Modalidade Licitação: PREGAO Ano: 2022 Número: 5
U.O. Licitação: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Seq.	Motivo Alteração	Nº Documento	Modalidade Garantia	Emissor Garantia	Data Venc.	Data Recibo	Vi. Movimento	Saldo
01	RECOLHIMENTO	041112022000107757043321000000	02-SEGURO GARANTIA	JNS SEGURADORA S.A	29/05/2026	04/07/2022	249.999,90	249.999,90
02	ACRÉSCIMO VALOR	000001	02-SEGURO GARANTIA	JNS SEGURADORA S.A	29/05/2026	09/05/2023	17.691,49	267.691,39
03	ACRÉSCIMO VALOR	041112022000107757043329	02-SEGURO GARANTIA	JNS SEGURADORA S.A	29/05/2026	27/11/2023	17.253,49	284.944,88



1 CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ
STRATA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO
DJ-057/22

2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO

OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE.A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.65).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCADO NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF. GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11 - CHECKLIST.

OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).

OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

3 OBSERVAÇÕES

4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

TÉCNICO

GERENTE

DATA: / /

DATA 17/10/24

