 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 1/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Nordeste	
ORGÃO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRÉ-APOSTILA Nº 104	

APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO


Licitação: SMOBI 053/2021
 Instrumento Jurídico: 01202223020378

APOSTILA nº. 04 ao contrato - DJ-050/22 - firmado entre: Fundo Municipal de Saúde e CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA., com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 4.295,25 (Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), calculado pelo índice 0,183876, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-050/22, firmado em 12/07/2022, cujo objeto é SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DAS.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/09/2024.


Belo Horizonte, 17 de outubro de 2024



Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de
 Obras e Infraestrutura - SMOBI

CCG: 9472/202

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 2/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Noroeste	
ORGÃO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRÉ-APOSTILA Nº 104	



APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO


RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:	18,3876%
1) Valor do Reajuste:	21.951,46
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	107.733,14
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	90.076,93
Valor da Apostila (1 - ((2+3)-4)):	4.295,25

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-050/22 com o IJ nº. 01.2022.2302.0378 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 4.295,25 (Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a reajustamento.

Valor da complementação de garantia contratual 04: R\$214,76 (Duzentos e Catorze Reais e Setenta e Seis Centavos).



 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 5/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Noroeste	
ORGÃO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRÉ-APOSTILA Nº 104	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-050/22

Plano de obras: NO-S-SAU-12-1197

Referência: Apostila de Reajuste Nº 04

I.J.: 01202223020378

Objeto: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DAS


Empresa: CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

Valor: R\$4.295,25 (Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

CHECKLIST APOSTILA DE REAJUSTE	
1	CADASTRAR NO SUCC
2	VALIDAR NO SGEE
3	DIGITALIZAR
4	SALVAR NA BIBLIOTECA DIGITAL
5	TARJAR OS DADOS SENSÍVEIS
6	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
7	REPOSITÓRIO PRODABEL
8	DIVULGAR EMAIL
9	DDO
RESPONSÁVEL: _____	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 6/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Noroeste	
ORGAO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRE-APOSTILA Nº 104	

Belo Horizonte, 17/10/2024

À

Empresa: CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

Ref. Contrato: DJ-050/22

Assunto: Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato

I.J.: 01202223020378

Objeto: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DAS

Valor da Apostila de Reajuste 04: R\$4.295,25 (Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Valor da complementação de garantia contratual 04: R\$214,76 (Duzentos e Catorze Reais e Setenta e Seis Centavos).

Data de início de vigência da garantia: 01/09/2024

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula de REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do contrato DJ-050/22 e em virtude da Apostila de reajuste contratual nº 04, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, complementar o valor da garantia contratual em R\$ 214,76 (Duzentos e Catorze Reais e Setenta e Seis Centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, independentemente de nova convocação.

Antes da emissão da apólice em definitivo, solicitamos que a minuta seja enviada previamente nesta mesma cadeia de emails, para conferência e validação da Diretoria de Finanças - DIFI através do email difi@pbh.gov.br.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.


Atenciosamente,



Acompilado
 17/10/2024 11:13





30-10-2024 11:13

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 3/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRÉ-APOSTILA Nº 104	
ORGÃO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde		ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO		

Fórmula de Reajuste

IC39

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2021	0,000000
09/2022	0,070766
09/2023	0,148214
09/2024	0,183876

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-050/22	FOLHA 4/6
		OBJETO Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-S-SAU-12-1197	PRE-APOSTILA Nº 104	
ORGÃO EMITENTE Fundo Municipal de Saúde				

GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
216000017/01	27/02/2025	RECOLHIMENTO	Recolhimento	R\$ 38.389,48	R\$ 38.389,48
216000017/02	27/02/2025	AP 01 E 02	Acréscimo de valor	R\$ 4.244,62	R\$ 42.634,10
216000017/03	27/02/2025	TA 01	Acréscimo de valor	R\$ 7.718,09	R\$ 50.352,19
216000017/04	24/08/2025	TA 02	Prorrogação de data	R\$ 0,00	R\$ 50.352,19
216000017/05	24/08/2025	AP 03	Acréscimo de valor	R\$ 1.142,04	R\$ 51.494,23



01 - DADOS DO RECOLHIMENTO			
ENTIDADE CONTÁBIL 216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CONTRATADO 108538 - CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.			
ANO / NÚMERO DA GUIA / SEQUÊNCIA 2022 / 216000017 / 05	MODALIDADE DA GARANTIA SEGURO GARANTIA	NÚMERO 03-0775-0257973	NÚMERO DOCUMENTO ALTERAÇÃO 03-0775-0308382
VALOR DA ALTERAÇÃO 1.142,04	VALOR POR EXTENSO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	VALOR TOTAL DA GARANTIA 51.494,23	
GARANTIA EMITIDA POR JUNTO SEGUROS S.A			VENCIMENTO 24/09/2025
Nº PROC. DE RECOLHIMENTO 01.039634.22-02	MODALIDADE DE LICITAÇÃO RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACÇES PUBLIC	Nº DA LICITAÇÃO / ANO / UNIDADE 53 / 2021 / 2302	
02 - TIPO DE ALTERAÇÃO			
ACRÉSCIMO VALOR			
03 - OBJETIVO			
Apostila 03 - contrato DJ 050/2022 - IJ 01.2022.2302.0378.			
04 - OBSERVAÇÕES			
Documento certificado por assinatura eletrônica.			
05 - EMISSÃO			
DATA 13/05/2024	BM/NOME [REDACTED] ROGER ALBERTO SCHWETTER SILVEIRA [REDACTED] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL	Documento assinado digitalmente gov.br [REDACTED]	
06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU ÓRGÃO COMPETENTE DA ENTIDADE)			
DATA 13/05/2024	ASSINATURA /BM [REDACTED] ROGER ALBERTO SCHWETTER SILVEIRA		

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-050/22 17/10/2024

Objeto do Contrato: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DAS
Sector Responsável: GLUAE-SD - GERÊNCIA DE CONTROLE DE LICENC. URBANIS
Administr. Regional: Noroeste
Empresa Contratada: CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.
Fiscal do Contrato: POLIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
CNPJ / CPF: 07.080.673/0001-48
Nº da Licitação: SMOBI 053/2021
Situação do Contrato: Em andamento
Regime Empreitada: Preço Unitário
Programa: Sem Programa Projeto
Tipo Contrato: ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Data do Contrato: 12/07/2022
Data I0: 01/09/2021
Prazo Contratual: 780
Prazo Aditado: 180
Data de Início: 12/07/2022
Data Término Prev.: 25/02/2025
Rubrica Dot. Orc.: 230205001012211712160001449051160000
LJ: 01202223020378
Fórmula Reajust.: 1,0000C39
Data da OS: 05/09/2022
Moeda: (Fator K)
Garantia Principal: Data Vencimento:
Valor:
Garantia Compl: Data Vencimento:
Valor:
% De Garantia: 5 %
Fator K/Desc. Global: 1,1351 (Fator K)

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 767.789,69	R\$ 154.361,79	R\$ 922.151,48	R\$ 817.040,77	R\$ 105.110,71	R\$ 1.028.884,62	R\$ 51.494,23	5,00%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-050/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	28.247,72	3,68%	28.247,72	3,68%	739.541,97	28.247,72	15/12/2022	28.247,72	21/12/2022	28.247,72
0002	16/10/2022	15/11/2022	25/11/2022	44.336,50	5,77%	72.584,22	9,45%	695.205,47	44.336,50	27/12/2022	3.827,02	04/01/2023	3.827,02
0002	16/10/2022	15/11/2022	25/11/2022	44.336,50	5,77%	72.584,22	9,45%	695.205,47	44.336,50	27/12/2022	40.509,48	04/01/2023	40.509,48
0003	16/11/2022	15/12/2022	27/12/2022	26.203,65	3,67%	100.787,87	13,13%	667.001,82	26.203,65	16/01/2023	28.203,65	31/01/2023	26.203,65
0004	16/12/2022	15/01/2023	23/01/2023	34.897,94	4,55%	135.685,81	17,67%	632.103,88	34.897,94	10/02/2023	34.897,94	23/02/2023	34.897,94
0005	16/01/2023	15/02/2023	27/02/2023	31.319,38	4,08%	167.005,19	21,75%	600.784,50	31.319,38	21/03/2023	31.319,38	12/04/2023	31.319,38
0006	16/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	30.246,94	3,94%	197.252,13	25,69%	570.537,56	30.246,94	25/04/2023	30.246,94	02/05/2023	30.246,94



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-050/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/03/2023	15/04/2023	20/04/2023	29.607,41	3,88%	226.659,54	29,55%	540.930,15	29.607,41	09/05/2023	14.066,35	24/05/2023	14.066,35
0007	16/03/2023	15/04/2023	20/04/2023	29.607,41	3,86%	226.659,54	29,55%	540.930,15	29.607,41	09/05/2023	15.368,97	24/05/2023	15.368,97
0008	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	32.577,87	4,24%	259.437,41	33,79%	508.352,28	32.577,87	02/06/2023	872,09	14/06/2023	872,09
0008	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	32.577,87	4,24%	259.437,41	33,79%	508.352,28	32.577,87	02/06/2023	32.577,87	14/06/2023	32.577,87
0009	16/05/2023	15/06/2023	23/06/2023	31.228,22	4,07%	290.665,63	37,86%	477.124,06	31.228,22	31/07/2023	447,75	11/08/2023	447,75
0009	16/05/2023	15/06/2023	23/06/2023	31.228,22	4,07%	290.665,63	37,86%	477.124,06	31.228,22	31/07/2023	30.780,47	11/08/2023	30.780,47
0010	16/06/2023	15/07/2023	25/07/2023	30.308,32	3,95%	320.973,95	41,80%	446.815,74	30.308,32	07/08/2023	30.308,32	24/08/2023	30.308,32
0011	16/07/2023	15/08/2023	22/08/2023	31.775,43	4,14%	352.749,38	45,94%	415.040,31	31.775,43	18/09/2023	850,61	25/09/2023	850,61
0011	16/07/2023	15/08/2023	22/08/2023	31.775,43	4,14%	352.749,38	45,94%	415.040,31	31.775,43	18/09/2023	5.586,19	25/09/2023	5.586,19
0012	16/08/2023	31/08/2023	27/09/2023	20.466,34	2,67%	373.215,72	48,61%	394.573,97	20.466,34	10/10/2023	547,88	19/10/2023	547,88
0012	16/08/2023	31/08/2023	27/09/2023	20.466,34	2,67%	373.215,72	48,61%	394.573,97	20.466,34	10/10/2023	19.918,46	19/10/2023	19.918,46
0013	01/09/2023	15/09/2023	27/09/2023	20.469,29	2,67%	393.685,01	51,28%	374.104,68	20.469,29	19/10/2023	511,74	08/11/2023	511,74
0013	01/09/2023	15/09/2023	27/09/2023	20.469,29	2,67%	393.685,01	51,28%	374.104,68	20.469,29	19/10/2023	19.957,55	09/11/2023	19.957,55
0014	16/09/2023	15/10/2023	19/10/2023	32.317,69	4,21%	426.002,70	55,48%	341.786,99	32.317,69	24/11/2023	8.748,12	07/12/2023	8.748,12
0014	16/09/2023	15/10/2023	19/10/2023	32.317,69	4,21%	426.002,70	55,48%	341.786,99	32.317,69	24/11/2023	23.569,57	07/12/2023	23.569,57
0015	16/10/2023	15/11/2023	21/11/2023	30.417,07	3,96%	456.419,77	59,45%	311.369,92	30.417,07	22/12/2023	30.417,07	08/01/2024	30.417,07
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	39.038,47	5,08%	495.458,24	64,53%	272.331,45	39.038,47	17/01/2024	2.516,03	26/01/2024	2.516,03
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	39.038,47	5,08%	495.458,24	64,53%	272.331,45	39.038,47	17/01/2024	4.187,87	26/01/2024	4.187,87
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	39.038,47	5,08%	495.458,24	64,53%	272.331,45	39.038,47	17/01/2024	32.334,57	26/01/2024	32.334,57
0017	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	31.248,77	4,07%	526.707,01	68,60%	241.082,68	31.248,77	12/03/2024	31.248,77	11/04/2024	31.248,77
0018	16/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	43.814,14	5,71%	570.521,15	74,31%	197.268,54	43.814,14	09/04/2024	43.814,14	09/05/2024	43.814,14
0019	16/02/2024	15/03/2024	21/03/2024	49.414,20	6,44%	619.935,35	80,74%	147.854,34	49.414,20	07/05/2024	49.414,20	17/05/2024	49.414,20
0020	16/03/2024	15/04/2024	19/04/2024	44.632,90	5,81%	664.568,25	86,56%	103.221,44	44.632,90	25/06/2024	44.632,90	04/07/2024	44.632,90
0021	16/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	33.294,03	3,81%	697.862,28	75,68%	224.289,20	33.294,03	10/07/2024	33.294,03	16/07/2024	33.294,03
0022	16/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	29.926,42	3,25%	727.788,70	78,92%	194.362,78	29.926,42	19/07/2024	29.926,42	25/07/2024	29.926,42
0023	16/06/2024	15/07/2024	17/07/2024	29.637,12	3,21%	757.425,82	82,14%	164.725,66	29.637,12	13/08/2024	379,84	17/09/2024	379,84
0023	16/06/2024	15/07/2024	17/07/2024	29.637,12	3,21%	757.425,82	82,14%	164.725,66	29.637,12	13/08/2024	29.257,28	17/09/2024	29.257,28
0024	16/07/2024	15/08/2024	28/08/2024	31.072,85	3,37%	788.498,67	85,51%	133.652,81	31.072,85	12/09/2024	31.072,85	08/10/2024	31.072,85
0025	16/08/2024	31/08/2024	17/09/2024	14.271,05	1,55%	802.769,72	87,05%	119.381,76	14.271,05				
0026	01/09/2024	15/09/2024	17/09/2024	14.271,05	1,55%	817.040,77	88,60%	105.110,71	14.271,05				

Relações de Realjustramentos do Contrato nº: DJ-050/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Realjuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	0,070766	1.998,98	1.998,98	1.998,98	15/12/2022	1.998,98	21/12/2022	1.998,98
0002	16/10/2022	15/11/2022	25/11/2022	0,070766	3.137,52	5.136,50	3.137,52	27/12/2022	3.137,52	04/01/2023	3.137,52
0003	16/11/2022	15/12/2022	27/12/2022	0,070766	1.995,86	7.132,36	1.995,86	16/01/2023	1.995,86	31/01/2023	1.995,86
0004	16/12/2022	15/01/2023	23/01/2023	0,070766	2.469,59	9.601,95	2.469,59	10/02/2023	2.469,59	23/02/2023	2.469,59



Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-050/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice do Reajusto	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0005	15/01/2023	15/02/2023	27/02/2023	0,070766	2.216,35	11.818,30	2.216,35	21/03/2023	2.216,35	12/04/2023	2.216,35
0006	15/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	0,070766	2.140,45	13.958,75	2.140,45	25/04/2023	2.140,45	02/05/2023	2.140,45
0007	15/03/2023	15/04/2023	20/04/2023	0,070766	2.095,20	16.053,95	2.095,20	09/05/2023	2.267,29	24/05/2023	2.267,29
0008	15/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	0,070766	2.305,41	18.359,36	2.305,41	02/06/2023	1.433,32	14/06/2023	1.433,32
0009	15/05/2023	15/06/2023	23/06/2023	0,070766	2.209,90	20.569,26	2.209,90	31/07/2023	2.209,90	11/08/2023	2.209,90
0010	15/06/2023	15/07/2023	25/07/2023	0,070766	2.144,80	22.714,06	2.144,80	07/08/2023	2.144,80	24/08/2023	2.144,80
0011	15/07/2023	15/08/2023	22/08/2023	0,070766	2.248,62	24.962,68	2.248,62	18/09/2023	2.248,62	25/09/2023	2.248,62
0012	15/08/2023	31/08/2023	27/09/2023	0,070766	1.448,32	26.411,00	1.448,32	10/10/2023	1.448,32	19/10/2023	1.448,32
0013	01/09/2023	15/09/2023	27/09/2023	0,148214	3.033,84	29.444,84	3.033,84	22/11/2023	3.033,84	07/12/2023	3.033,84
0014	16/09/2023	15/10/2023	19/10/2023	0,148214	4.789,93	34.234,77	4.789,93	24/11/2023	4.789,93	07/12/2023	4.789,93
0015	16/10/2023	15/11/2023	21/11/2023	0,148214	4.508,24	38.743,01	4.508,24	22/12/2023	4.508,24	09/01/2024	4.508,24
0016	16/11/2023	15/12/2023	21/12/2023	0,148214	5.786,05	44.529,06	5.786,05	17/01/2024	5.786,05	26/01/2024	5.786,05
0017	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	0,148214	4.631,51	49.160,57	4.631,51	12/03/2024	4.631,51	11/04/2024	4.631,51
0018	16/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	0,148214	6.493,87	55.654,44	6.493,87	09/04/2024	6.493,87	09/05/2024	6.493,87
0019	16/02/2024	15/03/2024	21/03/2024	0,148214	7.323,88	62.978,32	7.323,88	07/05/2024	7.323,88	17/05/2024	7.323,88
0020	16/03/2024	15/04/2024	19/04/2024	0,148214	6.615,22	69.593,54	6.615,22	25/06/2024	6.615,22	04/07/2024	6.615,22
0021	16/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	0,148214	4.934,64	74.528,18	4.934,64	10/07/2024	4.934,64	16/07/2024	4.934,64
0022	16/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	0,148214	4.435,51	78.963,69	4.435,51	19/07/2024	4.435,51	25/07/2024	4.435,51
0023	16/06/2024	15/07/2024	17/07/2024	0,148214	4.392,64	83.356,33	4.392,64	13/08/2024	4.392,64	17/09/2024	4.392,64
0024	16/07/2024	15/08/2024	28/08/2024	0,148214	4.605,43	87.961,76	4.605,43	12/09/2024	4.605,43	08/10/2024	4.605,43
0025	16/08/2024	31/08/2024	17/09/2024	0,148214	2.115,17	90.076,93	2.115,17				
0026	01/09/2024	15/09/2024	17/09/2024	0,183876	2.624,10	92.701,03	2.624,10				

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-050/22

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	09/05/2024	154.361,79		02/05/2024	154.361,79	0,00%
2	ALTERAÇÃO DE PRAZO	09/05/2024	0,00	25/02/2025	02/05/2024	154.361,79	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-050/22

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
104	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (RS 4.295.25)			0,00%

Informações do Contrato no SUCC

LJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022230203780000	ORIGINAL	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	767.789,69	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780001	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	767.789,69	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780002	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	767.789,69	12/07/2022	29/08/2024

Informações do Contrato no SUCC

LJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022230203780003	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	822.123,10	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780004	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	822.123,10	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780005	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	822.123,10	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780006	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	822.123,10	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780007	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	852.692,08	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780008	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	852.692,08	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780009	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	852.692,08	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780100	ADITIVO	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	1.007.043,87	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780101	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	1.029.894,61	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780102	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	1.052.725,35	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780103	APOSTILA	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	1.029.894,61	12/07/2022	29/08/2024
012022230203780200	ADITIVO	000000669237	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.	1.029.894,61	12/07/2022	25/02/2025

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-050/22

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/09/2022	Em Andamento	lucas.moreira	Lucas Herlinger Moreira	Contrato cadastrado.



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

DJ-050/22 - AP 04 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

2 mensagens

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

17 de outubro de 2024 às 11:29

Para: consominas@consominas.com.br

Cc: Diretoria de Finanças <difi@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Contabilidade SMSA <gcontsmsa@pbh.gov.br>, Roger Alberto Schwetter Silveira <schwetter@pbh.gov.br>

À

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual N° 04 contrato acima referenciado, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 053/2021 - RDC.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP



Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100

(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos **CARTA DE CONVOCAÇÃO.pdf**
110K **70.pdf**
334K

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>
Para: Simone Fonseca Linhares <simone.linhares@pbh.gov.br>

17 de outubro de 2024 às 11:29

+ COPIANDO

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100


(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **CARTA DE CONVOCAÇÃO.pdf**
110K **70.pdf**
334K



1 CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ
CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA

CONTRATO
DJ-050/22

2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO

OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE.A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.65).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCADO NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF: GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11 - CHECKLIST.

OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).


OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

3 OBSERVAÇÕES

4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

TÉCNICO

GERENTE



DATA: / /

DATA: 17/10/24

