 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-086/22	FOLHA 1/6
		OBJETO Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRE-APOSTILA Nº 105	

APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO

Licitação: SMOBI 018/2022 TP

Instrumento Jurídico: 01202227000109

APOSTILA nº. 05 ao contrato - DJ-086/22 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e ELC ENGENHARIA LTDA, com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 10.432,09 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) , calculado pelo índice 0,183876, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-086/22, firmado em 19/08/2022, cujo objeto é **PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS, EM ATENDIMENTO AO.**


CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/09/2024.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2024



 Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO N° DJ-086/22	FOLHA 2/6
		OBJETO Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRÉ-APOSTILA N° 105	


APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO

RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:	18,3876%
1) Valor do Reajuste:	53.787,18
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	69.728,26
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	26.373,17
Valor da Apostila (1 - ((2+3)-4)):	10.432,09

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato n°. DJ-086/22 com o IJ n°. 01.2022.2700.0109 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 10.432,09 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) referente a reajustamento.

Valor da complementação de garantia contratual 05: R\$521,60 (Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos).


 Juliana S.
 Assessoria


 Assessoria


 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-086/22	FOLHA 3/6
		OBJETO Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRE-APOSTILA Nº 105	
ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO				

Fórmula de Reajuste

1C39


MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2021	0,000000
09/2022	0,070766
09/2023	0,148214
09/2024	0,183876

CHECKLIST APOSTILA DE REAJUSTE	
1	CADASTRAR NO SUCC
2	VALIDAR NO SGEE
3	DIGITALIZAR
4	SALVAR NA BIBLIOTECA DIGITAL
5	TARJAR OS DADOS SENSÍVEIS
6	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
7	REPOSITÓRIO PRODABEL
8	DIVULGAR EMAIL
9	DDO
RESPONSÁVEL: _____	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-088/22	FOLHA 4/6
		OBJETO Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRE-APOSTILA Nº 105	

GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
201000126/01	09/02/2025	CONTRATO	Recolhimento	R\$ 19.894,51	R\$ 19.894,51
201000126/02	09/02/2025	Garantir termo aditivo 01 e apostila de reajuste nº 01	Acréscimo de valor	R\$ 3.738,55	R\$ 23.633,06
201000126/03	09/02/2025	AP 02 E 03	Acréscimo de valor	R\$ 1.687,50	R\$ 25.320,56
201000126/05	09/02/2025	TA 03	Acréscimo de valor	R\$ 2.638,59	R\$ 27.959,15
201000126/04	17/12/2025	TA 02	Prorrogação de data	R\$ 0,00	R\$ 25.320,56
201000126/06	17/12/2025	AP 04 - ACRÉSCIMO DE VALOR	Acréscimo de valor	R\$ 391,06	R\$ 28.350,21

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-086/22	FOLHA 5/6
		OBJETO Avaliacao da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRE-APOSTILA Nº 105	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-086/22

Plano de obras: DV-S-APO-20-2808

Referência: Apostila de Reajuste Nº 05

I.J.: 01202227000109


Objeto: PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS, EM ATENDIMENTO AO

Empresa: ELC ENGENHARIA LTDA

Valor: R\$10.432,09 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-086/22	FOLHA 6/6
		OBJETO Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais para Empreendimentos da DIED-SD - Lote II	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	PRÉ-APOSTILA Nº 105	

Belo Horizonte, 17/10/2024

À

Empresa: ELC ENGENHARIA LTDA

Ref. Contrato: DJ-086/22

Assunto: Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato

I.J.: 01202227000109

Objeto: PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS, EM ATENDIMENTO AO

Valor da Apostila de Reajuste 05: R\$10.432,09 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos).

Valor da complementação de garantia contratual 05: R\$521,60 (Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos).

Data de início de vigência da garantia: 01/09/2024

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula de REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do contrato DJ-086/22 e em virtude da Apostila de reajuste contratual nº 05, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, complementar o valor da garantia contratual em R\$ 521,60 (Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, independentemente de nova convocação.

Antes da emissão da apólice em definitivo, solicitamos que a minuta seja enviada previamente nesta mesma cadeia de emails, para conferência e validação da Diretoria de Finanças - DIFI através do email difi@pbh.gov.br.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Ano / Nº Guia: 2022 / 201000126 Situação: Normal
 U.O.: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Credor: 120181 - ELC ENGENHARIA LTDA
 Processo: 01.050323.22-78
 Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS Ano: 2022 Número: 18
 U.O. Licitação: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Seq.	Motivo Alteração	Nº Documento	Modalidade Garantia	Emissor Garantia	Data Venc.	Data Recibo	Vi. Movimento	Saldo
01	RECOLHIMENTO	061902022850507750031765	02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	09/02/2025	19/08/2022	19.894,51	19.894,51
02	ACRÉSCIMO VALOR		00002 02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	09/02/2025	15/06/2023	3.738,55	23.633,06
03	ACRÉSCIMO VALOR	0619020228505077500317650004	02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	09/02/2025	22/12/2023	1.687,50	25.320,56
04	PRORROGAÇÃO DATA	061902024840107750055452000000	02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	17/12/2025	23/08/2024	0,00	25.320,56
05	ACRÉSCIMO VALOR	061902024840107750055452000000	02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	17/12/2025	23/08/2024	2.638,59	27.959,15
06	ACRÉSCIMO VALOR	061902024840107750055452000000	02-SEGURO GARANTIA	TOKIO MARINE SEGURADORA	17/12/2025	14/10/2024	391,06	28.350,21

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-086/22 17/10/2024

Objeto do Contrato: PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS, EM ATENDIMENTO AO

Sector Responsável: GEMEE-SD - GERÊNCIA DE MONITORAMENTO EM EMPREENDIM Administr. Regional: Diversos

Empresa Contratada: ELC ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF: 29.796.882/0001-25

Nº da Licitação: SMOBI.018/2022 TP

Situação do Contrato: Em andamento

Programa: Sem Programa Projeto

Data do Contrato: 19/08/2022

Prazo Contratual: 720

Data de Início: 19/08/2022

Rubrica Dot. Orc.: 270011000412204412190004449051100000

Fórmula Reajust.: 1,0000C39

Moeda:

Garantia Principal: Data Vencimento:

Garantia Compl: Data Vencimento:

% De Garantia: 5 %

Fiscal do Contrato: EVERALDO VIDIGAL RODRIGUES

Nº Contrato: DJ-086/22

Regime Empreitada: Preço Unitário

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data 10: 01/09/2021

Prazo Adilado: 317

Data Término Prev.: 20/08/2025

I.J: 01202227000109

Data da OS: 02/02/2023

Fator K/Desc. Global: 0,8348 (Fator K)

Valor:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 397.890,10	R\$ 99.385,84	R\$ 497.275,94	R\$ 214.894,26	R\$ 282.381,68	R\$ 567.004,20	R\$ 28.350,21	5,00%

Relações de Medições do Contrato nº.: DJ-086/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquld.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001ROT	15/07/2023	15/07/2023	01/08/2023	35.108,87	7,90%	35.108,87	7,90%	409.365,24	35.108,87	18/08/2023	35.108,87	21/08/2023	35.108,87
0002CRAS	16/07/2023	15/08/2023	23/08/2023	2.637,48	0,59%	37.746,35	8,49%	406.757,76	2.637,48	08/11/2023	2.637,48	30/11/2023	2.637,48
0002FMS	16/07/2023	15/08/2023	23/08/2023	3.956,22	0,89%	41.702,57	9,38%	402.801,54	3.956,22	07/11/2023	3.956,22	09/11/2023	3.956,22
0003ROT	16/08/2023	31/08/2023	21/09/2023	9.618,33	2,16%	51.320,90	11,55%	393.183,21	9.618,33	16/11/2023	9.618,33	20/11/2023	9.618,33
0004ROT	01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023	9.618,33	2,16%	60.939,23	13,71%	383.564,88	9.618,33	16/11/2023	9.618,33	20/11/2023	9.618,33
0005	16/09/2023	15/10/2023	24/10/2023	4.803,98	1,08%	65.743,21	14,75%	378.760,80	4.803,98	26/03/2024	4.803,98	02/04/2024	4.803,98
0006ROT	16/10/2023	15/11/2023	27/11/2023	7.080,99	1,59%	72.824,20	16,38%	371.679,91	7.080,99	07/12/2023	7.080,99	27/12/2023	7.080,99



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-086/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007FMS	16/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	1.932,66	0,43%	74.756,86	16,82%	369.747,25	1.932,66	25/01/2024	1.932,66	26/01/2024	1.932,66
0008CRAS	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	3.694,69	0,83%	78.451,55	17,65%	366.052,56	3.694,69	12/03/2024	3.694,69	25/04/2024	3.694,69
0008ROT	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	10.906,87	2,45%	89.358,42	20,10%	355.145,69	10.906,87	13/03/2024	10.906,87	15/03/2024	10.906,87
0009ROT	16/02/2024	15/03/2024	22/03/2024	38.708,96	8,71%	128.067,38	28,81%	316.436,73	38.708,96	05/04/2024	17.478,58	08/04/2024	17.478,58
0009ROT	16/02/2024	15/03/2024	22/03/2024	38.708,96	8,71%	128.067,38	28,81%	316.436,73	38.708,96	05/04/2024	21.232,38	08/04/2024	21.232,38
0010ROT	16/03/2024	15/04/2024	24/04/2024	7.899,44	1,78%	135.966,82	30,59%	308.537,29	7.899,44	14/06/2024	7.899,44	18/06/2024	7.899,44
0011CRAS	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	4.221,45	0,95%	140.188,27	31,54%	304.315,84	4.221,45	13/08/2024	4.221,45	27/08/2024	4.221,45
0011FMS	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	3.781,32	0,85%	143.969,59	32,39%	300.534,52	3.781,32	13/08/2024	3.781,32	19/08/2024	3.781,32
0011ROT	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	27.548,27	6,20%	171.517,86	38,59%	272.986,25	27.548,27	13/08/2024	27.548,27	19/08/2024	27.548,27
0012ROT	16/06/2024	15/07/2024	15/07/2024	23.112,26	5,20%	194.630,12	43,79%	249.873,99	23.112,26	21/08/2024	23.112,26	23/08/2024	23.112,26
0013ROT	16/08/2024	31/08/2024	25/09/2024	10.127,07	2,04%	204.757,19	41,18%	292.518,75	10.127,07				
0014ROT	01/09/2024	15/09/2024	25/09/2024	10.127,07	2,04%	214.884,26	43,21%	282.381,68	10.127,07				

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-086/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001ROT	16/06/2023	15/07/2023	01/08/2023	0,070766	2.484,51	2.484,51	2.484,51	18/08/2023	2.484,51	21/08/2023	2.484,51
0002CRAS	16/07/2023	15/08/2023	23/08/2023	0,070766	186,64	2.671,15	186,64	09/11/2023	186,64	30/11/2023	186,64
0002FMS	16/07/2023	15/08/2023	23/08/2023	0,070766	279,97	2.951,12	279,97	07/11/2023	279,97	09/11/2023	279,97
0003ROT	16/08/2023	31/08/2023	21/09/2023	0,070766	680,65	3.631,77	680,65	16/11/2023	680,65	20/11/2023	680,65
0004ROT	01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023	0,148214	1.425,57	5.057,34	1.425,57	16/11/2023	1.425,57	20/11/2023	1.425,57
0005	16/09/2023	15/10/2023	24/10/2023	0,148214	712,02	5.769,36	712,02	26/03/2024	712,02	02/04/2024	712,02
0006ROT	16/10/2023	15/11/2023	27/11/2023	0,148214	1.049,50	6.818,86	1.049,50	07/12/2023	1.049,50	27/12/2023	1.049,50
0007FMS	16/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	0,148214	286,45	7.105,31	286,45	25/01/2024	286,45	28/01/2024	286,45
0008CRAS	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	0,148214	547,60	7.652,91	547,60	12/03/2024	547,60	25/04/2024	547,60
0008ROT	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	0,148214	1.616,55	9.269,46	1.616,55	13/03/2024	1.616,55	15/03/2024	1.616,55
0009ROT	16/02/2024	15/03/2024	22/03/2024	0,148214	5.737,21	15.006,67	5.737,21	05/04/2024	5.737,21	08/04/2024	5.737,21
0010ROT	16/03/2024	15/04/2024	24/04/2024	0,148214	1.170,81	16.177,48	1.170,81	14/06/2024	1.170,81	18/06/2024	1.170,81
0011CRAS	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	0,148214	625,68	16.803,16	625,68	13/08/2024	625,68	27/08/2024	625,68
0011FMS	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	0,148214	560,44	17.363,60	560,44	13/08/2024	560,44	18/08/2024	560,44
0011ROT	16/05/2024	15/06/2024	02/07/2024	0,148214	4.083,04	21.446,64	4.083,04	13/08/2024	4.083,04	18/08/2024	4.083,04
0012ROT	16/06/2024	15/07/2024	15/07/2024	0,148214	3.425,56	24.872,20	3.425,56	21/08/2024	3.425,56	23/08/2024	3.425,56
0013ROT	16/08/2024	31/08/2024	25/09/2024	0,148214	1.500,97	26.373,17	1.500,97				
0014ROT	01/09/2024	15/09/2024	25/09/2024	0,183876	1.862,13	28.235,30	1.862,13				

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-086/22

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	21/06/2023	46.614,01		15/06/2023	46.614,01	0,00%

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-086/22

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
2	ALTERAÇÃO DE PRAZO	07/08/2024	0,00	20/06/2025	05/08/2024	46.814,01	0,00%
3	TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO	28/08/2024	52.771,83		23/08/2024	99.385,84	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-086/22


Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
105	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (R\$ 10.432,09)			0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022270001090000	ORIGINAL	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	397.890,10	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090001	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	428.047,19	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090002	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	428.047,19	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090100	ADITIVO	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	472.861,20	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090101	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	475.959,20	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090102	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090103	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090104	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090105	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090106	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090107	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090108	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090109	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	508.410,61	19/08/2022	07/08/2024
012022270001090200	ADITIVO	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	559.182,44	19/08/2022	20/06/2025
012022270001090300	ADITIVO	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA	567.003,67	19/08/2022	20/06/2025
012022270001090301	APOSTILA	000000926478	ELC ENGENHARIA LTDA			

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-086/22

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/06/2023	Em Andamento	lucas.moreira	Lucas Heringer Moreira	Contrato cadastrado.

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	CONTRATADA ELC ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº DJ-086/22	FOLHA 1/1
	OBJETO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS, EM ATENDIMENTO AO	REGIONAL Diversos	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	EMPREENDIMENTO DV-S-APO-20-2808	DATA BASE DE REAJUSTE 01/09/2021	
ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO			

Fórmula de Reajuste 1C39

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2021	0,000000
09/2022	0,070766
09/2023	0,148214
09/2024	0,183876

À

ELC ENGENHARIA LTDA

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual Nº 05 contrato acima referenciado, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 018/2022-TP, Lote II.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100

(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br





**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos

 CARTA DE CONVOCAÇÃO.pdf
112K

 70.pdf
364K



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

DJ-086/22 - AP 05 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

1 mensagem

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

17 de outubro de 2024 às 15:23

Para: ADM | ELC ENGENHARIA <adm@elcengenharia.com.br>

Cc: Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>