

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Part%	Valor	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
61	COORDENAÇÃO	22,72%	R\$ 121.576,00	0,00%	9,27%	18,05%	5,37%	16,31%	11,41%	15,73%	12,58%	8,17%	3,11%	0,00%	0,00%
62	PROJETOS EMEI GAMELEIRA	17,32%	R\$ 92.684,43	0,00%	14,00%	9,33%	10,00%	10,02%	0,97%	15,00%	16,01%	19,11%	5,56%	0,00%	0,00%
62	PROJETOS REDE DE FRIO	18,98%	R\$ 101.556,32	0,00%	0,00%	9,56%	10,00%	16,36%	1,05%	20,00%	20,59%	15,12%	7,32%	0,00%	0,00%
62	PROJETOS ESTANDE DE TIROS DA GUARDA MUNICIPAL	21,89%	R\$ 117.129,87	0,00%	10,85%	26,66%	1,02%	20,00%	21,01%	13,06%	7,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
62	PROJETOS VESTIÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL	19,07%	R\$ 102.060,25	0,00%	12,53%	25,21%	1,17%	18,00%	21,00%	15,09%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Percentual Global Simples			0,00%	9,30%	18,18%	5,30%	16,36%	11,57%	15,71%	12,50%	8,04%	3,06%	0,00%	0,00%
	Valor Simples em R\$			R\$ 0,00	R\$ 49.741,40	R\$ 97.254,40	R\$ 28.341,42	R\$ 87.525,66	R\$ 61.876,74	R\$ 84.034,38	R\$ 66.854,61	R\$ 43.000,07	R\$ 16.368,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Percentual Global Acumulado			0,00%	9,30%	27,48%	32,77%	49,13%	60,70%	76,41%	88,90%	96,94%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valor Acumulado em R\$			R\$ 0,00	R\$ 49.741,40	R\$ 146.995,80	R\$ 175.337,22	R\$ 262.862,88	R\$ 324.739,62	R\$ 408.774,00	R\$ 475.628,61	R\$ 518.628,68	R\$ 534.996,87	R\$ 534.996,87	R\$ 534.996,87



Representante legal da empresa

23
7
0