

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE

RDC 014/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 520 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS

ITEM	%	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22
1130342.1	PROJETOS UPA BARREIRO	51,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,03%	0,00%	4,08%	3,06%	1,16%	2,67%	36,41%	21,35%	14,23%	12,03%
	VALOR SIMPLES UPA BARREIRO (R\$)	305.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,25	0,00	12.447,66	18.149,50	6.325,47	15.940,51	217.376,06	127.464,40	84.956,37	71.821,86
	PROJETOS UPA OESTE	48,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	0,00%	1,82%	1,25%	0,39%	0,21%	6,84%	39,84%	27,54%	18,54%
1130344.1	VALOR UPA OESTE (R\$)	291.933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.313,72	0,00	5.313,19	7.462,79	2.328,39	1.253,75	40.836,37	237.853,94	164.420,12	110.688,05
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	0,00%	2,97%	2,16%	0,76%	1,47%	21,95%	30,39%	20,74%	15,21%
	VALOR SIMPLES (R\$)	597.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,03	0,00	17.760,84	12.923,89	4.677,58	8.758,95	131.051,38	181.442,87	123.812,69	90.826,72
Percentual Global Acumulado	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	4,32%	7,29%	9,48%	10,24%	11,71%	33,66%	64,05%	84,79%	100,00%	
Valor acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,03	25.768,03	43.528,87	56.452,76	61.130,34	69.889,30	200.940,68	382.383,55	506.196,23	597.022,95	

Arquiteto Urbanista

SUDECAP  
12/01/2022