

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IT - SAZOS DO EMPREENDIMENTO	
OBJETO: SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA NA RAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBS	
DESCRIÇÃO: PRACA DA ESTAÇÃO	
CONTRATO: 01-06/03	
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 7.025.000,00
VALOR CONTRATUAL COM ADITIVOS ANTERIORES:	R\$ 8.805.000,00
VALOR DO ADITIVO:	R\$ 1.780.000,00
VALOR CONTRATUAL COM ADITIVOS:	R\$ 8.805.000,00
% DO ADITIVO DE VALOR:	25,48%

TEM	DESCRIÇÃO	PAR T	MÊS I (12/12/2002 A 12/12/2002)	MÊS II (01/12/2003 A 01/12/2003)	MÊS III (02/12/2003 A 02/12/2003)	MÊS IV (03/12/2003 A 03/12/2003)	MÊS V (04/12/2003 A 04/12/2003)	MÊS VI (05/12/2003 A 05/12/2003)	MÊS VII (06/12/2003 A 06/12/2003)	MÊS VIII (07/12/2003 A 07/12/2003)	MÊS IX (08/12/2003 A 08/12/2003)	MÊS X (09/12/2003 A 09/12/2003)	MÊS XI (10/12/2003 A 10/12/2003)	MÊS XII (11/12/2003 A 11/12/2003)	MÊS XIII (12/12/2003 A 12/12/2003)	MÊS XIV (01/01/2004 A 01/01/2004)	MÊS XV (02/01/2004 A 02/01/2004)
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	TRABALHOS EM TERRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	GABEIA CELULAR E/OU CONTÊINERES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	SERRALHERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	PISOS, RODAPÉS, SOLZEIRAS E PÉDREIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	ORÇANISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	PERMITECIMENTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MANEJO DE VEGETAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	PROJETOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	EQUIPAMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DAS OBRAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR SIMPLES R\$			175.403,77	81.555,00	80.724,32	80.724,32	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34	878.084,34
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR ACUMULADO R\$			175.403,77	256.958,77	337.683,09	418.407,41	1.296.491,75	2.174.576,09	3.052.660,43	3.930.744,77	4.808.829,11	5.686.913,45	6.565.000,00	7.443.084,34	8.321.168,68	9.199.253,02	10.077.337,36