

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP  
 REF.: Licitação SP 004/2021-RDC

<b>BRG ENGENHARIA</b>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>						Tabela de Referência	Tipo de Tabela	Mês/REF	PLANO DE OBRAS	
<b>EMPREENDIMENTO / TRECHO</b>								BRG	Onerado	01/08/21	2406 - NOSS S- OUT-18	
<b>SERVIÇOS E PROJETOS PARA VIABILIZAR A DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA A RUA EXPEDICIONÁRIO MICHEL JACOB CHEIB</b>								<b>ENCARGO SOCIAL</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Part %</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>HORISTA 20%</b>	<b>MENSALISTA 20%</b>		
62	PROJETOS	100,00%		58,29	41,71							
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	98,68%		57,73	42,27							
62.01.90	PROJETO DE DEMOLIÇÃO	42,06%		50,00	50,00							
62.01.91	VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	13,47%		100,00								
62.01.92	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO	20,68%			100,00							
62.01.93	RELATÓRIO TÉCNICO CAUTELAR DE ÁREAS EDIFICADAS	22,47%		100,00								
62.20	PROJETOS DE EDIFICAÇÃO POR M2	1,32%		100,00								
62.20.01	CADASTRO DE EDIFICAÇÃO	1,32%		100,00								
Orçamento RDC SP 004/2021		Percentual Global Simples	0,00%	58,29%	41,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Cronograma Financeiro elaborado por BRG Engenharia Ltda - ME		Valor Simples em R\$	0,00	16.839,98	12.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Percentual Global Acumulado	0,00%	58,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Valor Acumulado em R\$	0,00	16.839,98	28.890,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00		