

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO		Código do Empreendimento: DV-S-MAN-20-2577	
OBRA: Prestação de serviços de locação de veículos, máquinas e equipamentos, regionais Norte, Pampulha e Venda Nova			
TRECHO: REGIONAL NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA		Nº LICITAÇÃO: PE SP- 028/2020	
CONTRATO: DJ 019/21	DATA O.S: 09/03/2021	CONTRATADA: JOÃO JOSÉ NASCIMENTO ME	PERÍODO: 06/03/2021 a 23/02/2023
VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.333.635,56		PRAZO CONTRATUAL: 730 DIAS	
VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 0,00		ADITIVOS DE PRAZO: 0	
VALOR ACLIM. C/ ADITIVOS: R\$ 0,00		PRAZO ACLIM. C/ ADITIVOS: 730	
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 0,00%		% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 0%	

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R\$)		MÊSES											
		ACUM. (%)		mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
31.00.00	VEÍCULOS	R\$ 16.517,88		R\$ 5.216,38	R\$ 5.041,50	R\$ 6.260,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
				0,12%	0,12%	0,14%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
32.00.00	EQUIPAMENTOS	R\$ 246.211,51		R\$ 77.361,10	R\$ 90.613,83	R\$ 78.236,58	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
				1,79%	2,09%	1,81%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	
33.00.00	TRANSPORTE	R\$ 3.245,00		R\$ 900,00	R\$ 2.345,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
				0,02%	0,05%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	
34.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.869,17		R\$ 502,56	R\$ 733,40	R\$ 633,21	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
				0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R\$	R\$ 267.843,56		R\$ 83.980,04	R\$ 98.733,73	R\$ 85.129,79	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	
	Percentual Global Simples			1,94%	2,28%	1,94%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	
	Valor Acumulado em R\$			R\$ 83.980,04	R\$ 182.713,77	R\$ 267.843,56	R\$ 483.343,56	R\$ 698.843,56	R\$ 914.343,56	R\$ 1.129.843,56	R\$ 1.345.343,56	R\$ 1.560.843,56	R\$ 1.776.343,56	R\$ 1.991.843,56	
	Percentual Global Acumulado			1,94%	4,22%	6,18%	11,15%	16,13%	21,10%	26,07%	31,04%	36,02%	40,99%	45,96%	

ELABORADO	GERENTE	APROVADO

Eng. Civil - CREAM-10
 Gerência Regional de Manutenção Norte
 GENMAN/SUDECAP

Eng. Civil - CREAM-10
 Gerência Regional de Manutenção Norte
 MAN/SUDECAP

MÊS														TOTAL (P/SERVICO)
2	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	
000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.782,12	R\$ 170.300,00
%	0,23%	0,23%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,09%	3,93%
200,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 292.289,05	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 4.048.500,56
%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	6,74%	4,62%	4,62%	0,23%	2,31%	2,31%	2,31%	93,42%
400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 82.620,00
%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,05%	1,91%
500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 345,83	R\$ 32.215,00
%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,74%
60,00	R\$ 215.500,00	R\$ 215.500,00	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00	R\$ 302.789,05	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00	R\$ 19.875,00	R\$ 109.500,00	R\$ 109.500,00	R\$ 106.127,95	R\$ 4.333.635,56
%	4,97%	4,97%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	6,99%	4,86%	4,86%	0,46%	2,53%	2,53%	2,45%	100,00%
643,56	R\$ 2.207.343,56	R\$ 2.422.843,56	R\$ 2.633.343,56	R\$ 2.643.843,56	R\$ 2.654.343,56	R\$ 2.264.843,56	R\$ 3.567.632,61	R\$ 3.778.132,61	R\$ 3.968.632,61	R\$ 4.008.507,61	R\$ 4.118.007,61	R\$ 4.277.507,61	R\$ 4.333.635,56	R\$ 4.333.635,56
%	50,94%	55,91%	60,77%	65,82%	70,48%	75,34%	82,32%	87,18%	92,04%	92,50%	96,02%	97,55%	100,00%	100,00%

Muito 3 W/s
02.254.123/0001-847
 JOÃO JOSÉ NASCIMENTO - ME
 Rua Quatro, 36
 B. Jatobá - CEP 34300-000
 RIO ACIMA - MG

PI
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

[Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]