



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
REGISTRADO	
Livro Nº: 02	Folha Nº: 49
Responsável: Yuuzama	
Data: 06/08/2021	Nº: 28216

PROCESSO nº 01-004.268/21-90

IJ: 01.2021.2302.0046

EXTRATO PUBLICADO NO DOMÍLIO
EM 11/09/2021
Ass: - 28216
ASSINATURA / MATRÍCULA

TERMO ADITIVO nº 1 ao Contrato DJ 010/2021, que entre si fazem a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e MCM EMPREENDIMENTOS EIRELLI – EPP, com o objetivo de prorrogar o prazo de execução contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O prazo de execução do Contrato DJ 010/2021, tendo por objeto a execução de serviços comuns de engenharia para manutenção, adequação e conservação do Centro de Saúde Olavo Albino em decorrência do julgamento do Pregão Eletrônico SMOBI 031/2020, Lote IV, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias (sessenta) dias, passando seu término do dia 6 de julho de 2021 para o dia 5 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS

O Cronograma Físico-Financeiro (fls.93), anexo à Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual nº 1, de 26/5/2021, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

Yuuzama CA



Yuuzama



E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no Contrato original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2021.

Henrique de Sousa
Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente da SUDECAP
Por Delegação – Portaria SMOBI nº 136, de 6/11/2020
Publicada no DOM em 10/11/2020

Barbara M. Oliveira
Departamento de Contratações
DPCT/SUDECAP

Barbara M. Oliveira
MCM EMPREENDIMENTOS EIRELLI -EPP
Nome: *Barbara M. Oliveira*
CPF: [REDACTED]

Visto:

[Signature]

[REDACTED]
Diretor Jurídico/SUDECAP

[REDACTED]
(Por Delegação - Portaria PGM nº 027/2019)