



02 45
Yurrama
16/07/2021 29236

PROCESSO Nº 01-064.954/20-85

IJ: 01.2021.2700.0026

TERMO ADITIVO nº 01 ao Contrato DJ 020/2021 que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e **CONEST ENGENHARIA LTDA**, em razão da Solicitação de Aditivo de Prazo Nº 01, datada de 11/06/2021 (fls.274 à 275) com o objetivo de prorrogar o prazo de execução, mediante as cláusulas a seguir:

EXTRATO PUBLICADO NO DOM
21/07/2021 AG.
jamo. 09521

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo de execução do Contrato DJ 020/2021, decorrente da Licitação SMOBI 029/2020 – PE, tendo por objeto a execução de serviços comuns de engenharia, implantação de escadaria de pedestre, escada hidráulica e contenção em gabião na Avenida Desembargador Cândido de Oliveira, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, passando seu término do dia 21/06/2021 para 19/09/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXO

O Cronograma Físico-Financeiro (fl. 279) integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado e seu aditamento anterior.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no Contrato original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente




[Handwritten signature]

instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.


Belo Horizonte, 16 de Julho de 2021.


p/ **Henrique de Castilho Marques de Sousa**
Superintendente da SUDECAP
Por Delegação – Portaria SMOBI N° 140 de 27/11/2020


CONEST ENGENHARIA LTDA
Nome: *Rodrigo Otavio Ceolin Silva*
CPF: [REDACTED]

Conest Engenharia Ltda
Rodrigo Ceolin Silva
CPF: [REDACTED]

Visto:



[REDACTED]
Diretor Jurídico da SUDECAP

Por delegação – Portaria PGM n° 027/2019
Por delegação - Portaria PGM n° 017/2021