

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS E OBRAS DE INTERVENÇÕES ESPECIAIS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS

ATIVIDADES	2023												VALOR
	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	11.000,00
<b>DEMOIÇÕES E REPAROS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	311.000,00
<b>TRABALHO EM TERRELA</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	378.000,00
<b>REMOÇÕES</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	177.000,00
<b>VALORES CELULARES CONTINGÊNCIAS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	115.000,00
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	13.700,00
<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	311.000,00
<b>COBERTURAS E PAVIMENTOS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	782.000,00
<b>INTERFERÊNCIAS E SOLUÇÕES</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	39.000,00
<b>INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, REFRIGERADORES E GÁS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	412.000,00
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	39.000,00
<b>ESCALONIA DE MÃO-DE-OBRA (MERCADO)</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	18.000,00
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	82.000,00
<b>RETIROS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	133.000,00
<b>TRABALHO EM SOLUÇÕES E REPAROS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	447.000,00
<b>TRABALHO EM ACESSOS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	18.000,00
<b>RETIROS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	53.000,00
<b>PREPARAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	725.000,00
<b>COMPLEMENTOS LOCAIS</b>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	117.000,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	62.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	3.000%	157.000,00
<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000,00
<b>PREVISTO ANUAL (R\$)</b>	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000,00
<b>PREVISTO ANUAL (%)</b>	60,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%

Engenheiro Civil: **Tomé Alves Ferreira**  
CRA: 9.944.01/03

**Eng. Cássio Tomé Alves Ferreira**  
CREA-MG 58.964/D  
PLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA