



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



URBEL

Co. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA CONTRATO B

Segundo contrato

DATA: 23/04/2024


Logística a Moradores para execução de obras de recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco Junto às Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte.
Regionais: Norte e Nordeste

ITENS	Valor\Periodo	CRONOGRAMA													
		maio-24	junho-24	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	maio-24	junho-24	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24
01 - INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 539.856,85	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
04 - FUNDAÇÕES	R\$ 40.831,70	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	R\$ 206.748,20	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
18 - SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.144.400,36	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
21 - MANEJO DE VEGETAÇÃO	R\$ 2.576,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
22 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 243.910,51	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
65 - INVESTIGACOES GEOTECNICAS	R\$ 105.306,60	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
TOTAL	R\$ 2.283.630,22	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78
ACUMULADO		R\$ 10.162,94	R\$ 20.325,88	R\$ 30.488,82	R\$ 40.651,76	R\$ 50.814,70	R\$ 60.977,64	R\$ 71.140,58	R\$ 81.303,52	R\$ 91.466,46	R\$ 101.629,40	R\$ 111.792,34	R\$ 121.955,28	R\$ 132.118,22	R\$ 142.281,16

Matheus Antônio Cruz Figueiredo
Engenheiro Civil - CREA: 673.735/9
Chefe da Divisão Operacional II
DMR/URBEL - Mat.: 684-8



dezembro-24	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78
R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26
R\$ 761.210,07	R\$ 856.361,33	R\$ 951.512,59	R\$ 1.046.663,85	R\$ 1.141.815,11	R\$ 1.236.966,37	R\$ 1.332.117,63	R\$ 1.427.268,89	R\$ 1.522.420,15	R\$ 1.617.571,41	R\$ 1.712.722,67


 Marcos Antônio Cruz Figueiredo
 Engenheiro Civil - CREA-MG 73633
 Chefe da Divisão Operacional II
 DMRRURBEL - Mat.: 654-8

novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26	TOTAL
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04	R\$ 22.494,04				R\$ 539.856,85
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32	R\$ 1.701,32				R\$ 40.831,70
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51	R\$ 8.614,51				R\$ 206.748,20
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35	R\$ 47.683,35				R\$ 1.144.400,36
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33				R\$ 2.576,00
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94	R\$ 10.162,94				R\$ 243.910,51
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				100,00%
R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,78				R\$ 105.306,60
R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26	R\$ 95.151,26				R\$ 2.283.630,22
R\$ 1.807.873,92	R\$ 1.903.025,18	R\$ 1.998.176,44	R\$ 2.093.327,70	R\$ 2.188.478,96	R\$ 2.283.630,22	R\$ 2.283.630,22	R\$ 2.283.630,22	R\$ 2.283.630,22	R\$ 2.283.630,22


Marcos Antônio Cruz Figueiredo
 Engenheiro Cnt - CREA/MG 73629
 Chefe da Divisão Operacional II
 DMR/URBEL - Mat.: 694-8



