CRONOGRAMA DO PROJETO	Mês																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ao 59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
VI PPP Iluminação Pública																								
Etapa I: Estruturação																								
FRENTE I																								
Manual de Procedimentos do VI																								
Modelos de relatórios																								
Seminário de Integração																								
Solução de gerenciamento de informação web																								
Etapa II - Operação																								
FRENTE II																								
Gerenciamento da Rotina																								
Gerenciamento da Melhoria																								
Etapa III: Análises Econômico-Financeiras													R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75	R$ 117.261,75
(sob demanda, até o limite do banco de horas)																								
													R$ 1.090.514,50											

[redacted]

9377