CRONOGRAMA GERAL

DADOS DO EMPREENDIMENTO

PARQUE DE INTEGRAÇÃO DA LAGOINHA - Objeto 03. Estudos de Circulação e Tráfego/Simulações

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 480 dias (16 meses)

Nº LICITAÇÃO: SMOBI 029/2022-RDC

ESCOPO: ESTUDOS DE TRANSPORTE E TRÁFEGO/SIMULAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM		PESO (%)	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	MÊS															
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
62	**PROJETOS**	**100,00%**	**R$ 66.823,00**	**0,00%** R$ 0,00	**0,00%** R$ 0,00	**0,00%** R$ 0,00	**9,84%** R$ 6.577,75	**22,82%** R$ 15.250,80	**49,15%** R$ 32.840,85	**18,19%** R$ 12.153,60									
62.08	**PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE TRÁFEGO**	**19,17%**	**R$ 12.807,00**				**25,00%** R$ 3.201,75	**40,00%** R$ 5.122,80	**35,00%** R$ 4.482,45										
62.08.91	PESQUISA DE CAMPO - CCV (POR UNIDADE DE MOVIMENTO)	10,51%	R$ 7.024,60				25,00% R$ 1.756,15	40,00% R$ 2.809,84	35,00% R$ 2.458,61										
62.08.92	PESQUISA DE CAMPO - VELOCIDADE	8,65%	R$ 5.782,40				25,00% R$ 1.445,60	40,00% R$ 2.312,96	35,00% R$ 2.023,84										
62.09	**SIMULAÇÕES / ESTUDOS DE TRÁFEGO**	**80,83%**	**R$ 54.016,00**				**6,25%** R$ 3.376,00	**18,75%** R$ 10.128,00	**52,50%** R$ 28.358,40	**22,50%** R$ 12.153,60									
62.09.90	REDE BASE - CALIBRAÇÃO E DIAGNÓSTICO	50,52%	R$ 33.760,00				10,00% R$ 3.376,00	30,00% R$ 10.128,00	60,00% R$ 20.256,00										
62.09.91	REDES PROPOSTAS - ESTUDOS DE MELHORIAS	30,31%	R$ 20.256,00						40,00% R$ 8.102,40	60,00% R$ 12.153,60									
TOTAL			R$ 66.823,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.577,75	R$ 15.250,80	R$ 32.840,85	R$ 12.153,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Valor Simples em R$			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.577,75	R$ 15.250,80	R$ 32.840,85	R$ 12.153,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Percentual Global Simples			0,00%	0,00%	0,00%	9,84%	22,82%	49,15%	18,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R$			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.577,75	R$ 21.828,55	R$ 54.669,40	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00	R$ 66.823,00
	Percentual Global Acumulado			0,00%	0,00%	0,00%	9,84%	32,67%	81,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3935

CRONOGRAMA GERAL

DADOS DO EMPREENDIMENTO

PARQUE DE INTEGRAÇÃO DA LAGOINHA - Objetos 01 e 02 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, ESTUDOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 480 dias (16 meses)

Nº LICITAÇÃO: SMOBI 029/2022-ROC

ESCOPO: Objetos 01: Praça do Peixe, Pista de Skate Urbano, Praça Vaz de Melo e parte da Praça Leste (paraciclos sob projeção do "Viaduto Leste" e áreas ao seu Norte / Nordeste); e 02: Passarela ("Praçarela"), Passagem Subterrânea para Pedestres, Infraestrutura para o módulo 1 da Estação de Ônibus "AC26" (inclusive requalificação do canteiro), Praça Central, Praça Arte, Alterações Viárias e área restante da Praça Leste (inclusive Quadra de Poliesportiva).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM		PESO (%)	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	MÊS															
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
61	PESSOAL	22,68%	R$ 114.655,00			16,52% R$ 18.941,01	24,63% R$ 28.239,53	2,35% R$ 2.692,32	6,97% R$ 7.991,45	6,75% R$ 7.739,25	7,79% R$ 8.931,62	3,71% R$ 3.680,43	12,75% R$ 14.618,51	6,72% R$ 7.762,14	1,20% R$ 1.375,86	0,97% R$ 1.112,15	4,23% R$ 4.849,91	4,57% R$ 5.239,73	0,83% R$ 791,17
62	PROJETOS	55,47%	R$ 280.466,84			10,90% R$ 30.570,89	15,43% R$ 43.247,99	3,96% R$ 11.100,49	9,35% R$ 26.223,65	9,05% R$ 25.382,25	10,46% R$ 29.336,83	4,31% R$ 12.088,13	17,10% R$ 47.959,83	9,09% R$ 25.494,44	1,61% R$ 4.515,62	0,82% R$ 2.299,83	3,56% R$ 9.984,62	3,84% R$ 10.769,93	0,53% R$ 1.488,47
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	21,29%	R$ 107.622,25			40,00% R$ 43.048,90	60,00% R$ 64.573,35												
67	ENSAIOS DE SOLO AGREGADO	0,57%	R$ 2.864,91				100,00% R$ 2.864,91												
TOTAL			R$ 505.609,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.560,79	R$ 136.925,77	R$ 14.488,81	R$ 34.215,10	R$ 33.121,49	R$ 38.268,45	R$ 15.768,56	R$ 62.578,34	R$ 33.256,58	R$ 5.891,48	R$ 3.411,98	R$ 14.834,54	R$ 16.009,66	R$ 2.277,64
	Valor Simples em R$			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.560,79	R$ 136.925,77	R$ 14.488,81	R$ 34.215,10	R$ 33.121,49	R$ 38.268,45	R$ 15.768,56	R$ 62.578,34	R$ 33.256,58	R$ 5.891,48	R$ 3.411,98	R$ 14.834,54	R$ 16.009,66	R$ 2.277,64
	Percentual Global Simples			0,00%	0,00%	18,30%	27,08%	2,87%	6,77%	6,55%	7,57%	3,12%	12,38%	6,58%	1,17%	0,67%	2,93%	3,17%	0,45%
	Valor Acumulado em R$			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.560,79	R$ 229.486,56	R$ 243.975,37	R$ 278.190,47	R$ 311.311,96	R$ 349.580,39	R$ 365.348,95	R$ 427.927,29	R$ 461.183,87	R$ 467.075,34	R$ 470.487,32	R$ 485.321,86	R$ 501.331,51	R$ 503.609,00
	Percentual Global Acumulado			0,00%	0,00%	18,30%	45,38%	48,25%	55,02%	61,57%	69,14%	72,26%	84,64%	91,21%	92,37%	93,05%	95,98%	99,15%	100,00%

MP 398