ESTEL ENGENHARIA

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO:	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:
SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS PARA EMPREENDIMENTOS DA DIED-SD - LOTE I	2807: DV-S-APO-20
TRECHO:	Nº LICITAÇÃO: TP 018/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 720 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 dias
	VALOR ORÇADO: R$ 431.614,30

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS											
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
CONTRATO													
SERVIÇOS													
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	-	-	23.949,04	23.949,04	23.949,04	23.949,04	23.992,20	23.992,20	23.992,20	23.992,20	23.992,20	23.992,20
	Percentual Global Simples	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
	Valor Acumulado em R$	-	-	23.949,04	47.898,09	71.847,13	95.796,17	119.788,37	143.780,56	167.772,76	191.764,95	215.757,15	239.749,36
	Percentual Global Acumulado	0,00%	0,00%	5,55%	11,10%	16,65%	22,20%	27,76%	33,32%	38,88%	44,44%	50,00%	55,56%

Belo Horizonte/MG, 03 de maio de 2022.

[redacted]

[redacted]

ESTEL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO:		CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:
SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS PARA EMPREENDIMENTOS DA DIED-SD - LOTE I		2807: DV-S-APO-20
TRECHO:		Nº LICITAÇÃO: TP 018/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 720 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 dias	VALOR ORÇADO: R$ 431.614,30

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS											
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
CONTRATO													
SERVIÇOS													
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	23.992,20	23.992,20	23.992,20	23.992,20	23.949,04	23.949,04	23.949,04	23.949,04	-	-	-	-
	Percentual Global Simples	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R$	263.741,54	287.733,74	311.725,93	335.718,13	359.667,17	383.616,21	407.565,26	431.514,30	431.514,30	431.514,30	431.514,30	431.514,30
	Percentual Global Acumulado	61,12%	66,68%	72,24%	77,80%	83,35%	88,90%	94,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Belo Horizonte/MG, 03 de maio de 2022.

[redacted]

[redacted]