PREFEITURA BELO HORIZONTE
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EVERTICAL, RECAPEAMENTO E TRATAMENTO DE TRAVESSIAS LOTE I			Empreendimento: VN-S-MOB-12-0719
TRECHO:			Nº LICITAÇÃO: SMOBI 030/2021-RDC
CONTRATO: DJ-008/2022	DATA O.S: 23/03/2022	CONTRATADA: LOCPAV - LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	
VALOR CONTRATUAL:	R$ 5.564.746,45	PRAZO CONTRATUAL: 21/10/2022	
VALOR DOS ADITIVOS:	R$ 0,00	ADITIVOS DE PRAZO: 240 dias	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R$ 5.564.746,45	PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 18/06/2023	
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	0,00%	% DOS ADITIVOS DE PRAZO:	

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R$) / ACUM. (%)	MÊS jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	TOTAL (P/ SERVIÇO)
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	11.269,70	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,71	7.792,73	0,00	0,00	0,00	89.196,82
		0,20%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	0,00	23.579,56	32.526,35	32.526,35	32.526,35	23.579,56	23.579,56	8.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,26
		0,00%	0,42%	0,58%	0,68%	0,58%	0,42%	0,42%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	0,00	13.895,27	18.156,98	18.156,98	18.156,98	18.156,98	5.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.221,17
		0,00%	0,25%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%
04.00.00	FUNDAÇOES	0,00	9.856,28	13.456,53	13.456,53	13.456,53	9.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.922,57
		0,00%	0,18%	0,24%	0,24%	0,24%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,32	11.258,32	10.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,37
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.963,85	86.963,85	86.963,85	86.963,85	86.963,85	27.388,28	0,00	0,00	0,00	432.207,63
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	7,77%
19.00.00	DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	15.489,67	27.059,78	27.059,78	27.059,78	27.059,78	15.489,67	6.645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145.864,32
		0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,28%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00	306.129,93	450.941,29	500.941,29	500.941,29	500.941,29	450.941,29	306.129,93	277.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.378,12
		0,00%	5,50%	8,10%	9,00%	9,00%	9,00%	8,10%	5,50%	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,20%
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	35.852,44	53.698,71	53.698,71	59.000,59	59.000,59	53.698,71	53.698,71	53.698,71	27.331,58	0,00	0,00	0,00	449.678,75
		0,00%	0,00%	0,64%	0,96%	0,96%	1,06%	1,06%	0,96%	0,96%	0,96%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%
30.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.879,57	48.437,09	74.058,33	84.870,82	87.832,71	94.262,80	88.658,78	64.885,48	58.830,12	21.889,66	9.678,66	0,00	0,00	0,00	639.084,00
		0,11%	0,87%	1,33%	1,53%	1,58%	1,69%	1,59%	1,17%	1,06%	0,39%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%
53.00.00	SERVICOS TECNICOS	14.576,19	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,33	6.529,32	0,00	0,00	0,00	79.869,48
		0,26%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%
54.00.00	EQUIPAMENTOS	4.839,37	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,09	1.146,08	0,00	0,00	0,00	16.300,26
		0,09%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%
55.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA	14.646,20	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,86	4.393,84	0,00	0,00	0,00	58.584,78
		0,26%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	51.211,03	421.760,10	644.853,91	739.002,34	764.792,66	820.781,88	771.985,55	564.982,25	512.256,15	188.860,07	84.260,49	0,00	0,00	0,00	R$ 5.564.746,45
	Percentual Global Simples	0,92%	7,58%	11,59%	13,28%	13,74%	14,75%	13,87%	10,15%	9,21%	3,39%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Valor Acumulado em R$	51.211,03	472.971,13	1.117.825,04	1.856.827,38	2.621.620,04	3.442.401,92	4.214.387,47	4.779.369,72	5.291.625,87	5.480.485,94	5.564.746,45	5.564.746,45	5.564.746,45	5.564.746,45	5.564.746,45
	Percentual Global Acumulado	0,92%	8,50%	20,09%	33,37%	47,11%	61,86%	75,73%	85,89%	95,09%	98,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ELABORADO [redacted]

GERENTE

APROVADO [redacted]