PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A

Contrato: DJ-006/2017 | **Proc. Adm.:** 01-088.509/17-41

Vigência atual: 01/11/2021 a 31/10/2022

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição	Data Publicação	Valor
Valor Inicial	28/10/2017	R$ 2.334.903,69
Termo Aditivo nº 01	14/12/2017	R$ 0,00
Termo Aditivo nº 02	01/12/2018	R$ 2.114.982,29
Termo Aditivo nº 03 (Altera a denominação social)	27/04/2019	R$ 0,00
Termo Aditivo nº 04	26/08/2020	R$ 2.064.086,89
Termo Aditivo nº 05	14/11/2020	R$ 540.714,33
Termo Aditivo nº 06 - Acréscimo	28/08/2021	R$ 4.456,82
Termo Aditivo nº 07	08/12/2021	R$ 558.711,36
Apostila de reajuste	13/12/2021	R$ 29.799,62
Termo Aditivo nº 08 - Supressão	02/03/2022	-R$ 73.006,90
T O T A L		R$ 6.513.972,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO –Reprogramação a partir de 01/08/2022

Período da Execução		Valor Total do Período:	493.561,44
MÊS	**PERÍODO**	**%**	**VALOR**
11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	9,94%	49.042,59
12/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	8,59%	42.405,59
01/2022	01/01/2022 a 31/01/2022	8,59%	42.405,59
02/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	8,59%	42.405,59
03/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	8,59%	42.405,59
04/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	8,59%	42.405,59
05/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	8,59%	42.405,59
06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	8,59%	42.405,59
07/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	8,59%	42.405,59
08/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	7,11%	35.091,38
09/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	7,11%	35.091,38
10/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	7,11%	35.091,37
TOTAL		100%	493.561,44

Belo Horizonte, 19 de julho de 2022.

Ana Paula Simões Hilário
Departamento de Logística – DPLO-SD

Rone Glesse Batista de Souza – [redacted]
Fiscal do Contrato

Márcio de Freitas Alvarenga – [redacted]
Gerência de Gestão de Contratos Adm.e Transportes – GCOAT-SD