CONTRATO DJ-083/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CONTRATADA: TERRA SOL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPREEDIMENTO/TRECHO

OBRA EMERGENCIAL - CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA FLAVITA BRETAS

ITEM	DESCRICAO	PART %	MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03			MEDIÇÃO 04									
			MÊS 1 16/10/2021 a 15/11/2021	MÊS 2 16/11/2021 a 15/12/2021	MÊS 3 16/12/2021 a 15/01/2022	MÊS 4 20/01/2022 a 15/02/2022	MÊS 5 16/02/2022 a 20/03/2022	MÊS 6 21/03/2022 a 15/04/2022	MÊS 7 16/04/2022 a 15/05/2022	MÊS 8 16/05/2022 a 15/06/2022	MÊS 9 16/06/2022 a 15/07/2022	MÊS 10 16/07/2022 a 15/08/2022	MÊS 11 16/08/2022 a 15/09/2022	MÊS 12 16/09/2022 a 15/10/2022	MÊS 13 16/10/2022 a 15/11/2022	MÊS 14 16/11/2022 a 15/12/2022	MÊS 15 16/12/2022 a 15/01/2023	MÊS 16 16/01/2023 a 15/02/2023
30.01.01	COORDENAÇÃO (CONTRATO)	9,54%	0,6397%	10,4112%	1,1362%	0,00%	0,00%	20,54%		13,50%	14,25%	8,65%	6,78%	4,23%	5,95%	5,80%	4,05%	4,70%
			R$ 283,20	R$ 4.609,04	R$ 503,00	R$ -	R$ -	R$ 9.093,06		R$ 5.976,45	R$ 6.308,48	R$ 3.829,36	R$ 3.001,51	R$ 1.872,62	R$ 2.634,07	R$ 2.567,66	R$ 1.792,94	R$ 2.081,84
	COORDENAÇÃO (ADITIVO 01)	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,04%		13,10%	6,80%	3,40%	2,80%	2,80%	5,50%	3,75%	4,55%	4,26%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.098,90		R$ 765,36	R$ 397,29	R$ 198,64	R$ 163,59	R$ 163,59	R$ 321,34	R$ 219,09	R$ 265,83	R$ 248,83
	COORDENAÇÃO (ADITIVO 03)	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		13,10%	22,00%	7,80%	6,50%	6,50%	11,25%	12,70%	9,65%	10,50%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 165,00	R$ 277,11	R$ 98,25	R$ 81,87	R$ 81,87	R$ 141,70	R$ 159,97	R$ 121,55	R$ 132,25
02.01.11	PROJETO DE TERRAPLANAGEM (SEÇÕES)	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.109,94	R$ 1.109,94	R$ 554,97	R$ -
02.01.16	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 579,10	R$ 579,10	R$ 289,55
02.03.01	PROJETO GEOMÉTRICO (ADITIVO 01)	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		40,00%	20,00%							
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.900,37		R$ 1.900,37	R$ 950,19							
02.03.04	PROJETO DE DRENAGEM	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.314,51	R$ 2.314,51	R$ 1.157,26
02.03.06	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.203,12	R$ 5.203,12	R$ 2.601,56
02.03.07	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.265,66	R$ 9.265,66	R$ 4.632,83
02.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO VIA LOCAL	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		40,00%	20,00%							
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 626,80		R$ 626,80	R$ 313,40							
02.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO/DESVIO (ADITIVO 01)	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		40,00%	20,00%							
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 703,02		R$ 703,02	R$ 351,51							
02.03.12	PROJETO PAISAGISMO (ADITIVO 01)	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		40,00%	20,00%							
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 474,33		R$ 474,32	R$ 237,16							
02.03.22	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTRA	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.270,48	R$ 2.270,48	R$ 1.135,24			
02.03.30	PROJETO DE REDE COLETORA - RCE - SES	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%						
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -						
02.03.31	ESTUDO HIDROLOGICO PARA MICRODRENAGEM BACIAS <50HA	0,63%	0,00%	40,00%	60,00%		0,00%	0,00%										
			R$ -	R$ 1.172,00	R$ 1.758,01	R$ -	R$ -	R$ -										
02.03.33	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS, INCLUSIVE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS EXTRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - FAIXA 2 - OBRA DE R$ 3.300.000,00 ATÉ R$ 50.000.000,00	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.825,28
02.04.03	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 2	14,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	20,00%					
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 27.714,79	R$ 27.714,79	R$ 13.857,40					
02.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	1,57%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%										
			R$ -	R$ 2.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.380,00										
02.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO (CONTRATO)	1,14%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%										
			R$ -	R$ 2.108,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.162,00										
	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO (ADITIVO 01)	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,64%										
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.010,00										
02.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	1,18%	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%	0,00%										
			R$ -	R$ 5.475,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -										
02.05.16	VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	1,33%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
			R$ 2.275,72	R$ 2.275,72	R$ 1.137,86	R$ -	R$ -	R$ -										
02.05.17	ESTUDO DE ALTERNATIVAS	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.894,12	R$ 11.894,12	R$ 5.947,06			
02.05.20	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL	0,22%	0,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
			R$ -	R$ 223,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -										
02.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	0,30%	0,00%	40,00%	60,00%													
			R$ -	R$ 556,42	R$ 834,64													

[redacted]

Lucas Figueiredo Alcindo
ENGENHEIRO CIVIL
[redacted]

[redacted]
REINALDO SALIM LANA CARNEIRO
Engenheiro Civil
[redacted] SUDECAP