CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
DESCRIÇÃO	**MÊS**																							
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Praça 01							R$ 14.434,92																	
Praça 02							R$ 101.447,68																	
Praça 03							R$ 91.770,63																	
Praça 04							R$ 19.273,44																	
Praça 05							R$ 82.093,59																	
Praça 09																		R$ 497.400,07						
Total	R$ 806.420,33																							

Mobilização
Execução
Aprovação
Pagamento

[redacted]
Engº Helbert Oliveira Conceição [redacted]
CREA/M[redacted] SUDECAP

[redacted]
Departamento de Iluminação Pública - SUDECAP
01/04/23

Físico