PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DEPRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS			CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:	2155-N-O-MAN-18
TRECHO:	REGIONAL NORTE			Nº LICITAÇÃO:	SMOBI 010/2017-PE
CONTRATO:	DJ 046/17	DATA O S 08/01/2018	CONTRATADA:	SERVCOPA PODA DE ARVORE LTDA - ME	PERÍODO: 08/01/2022 A 07/09/2022
VALOR CONTRATUAL:	R$ 1.633.332,96		PRAZO CONTRATUAL:	243 dias	
VALOR DOS ADITIVOS:	R$ 0,00		ADITIVOS DE PRAZO:		
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R$ 0,00		PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:		
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	0%		% DOS ADITIVOS DE PRAZO:		

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R$) / ACUM. (%)	MÊS jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	TOTAL (P/SERVIÇO)
01.00	INSTALAÇÃO DA OBRA		R$ 2.841,24	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 3.874,42	R$ 1.033,18	R$ 30.995,36
			0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,06%	1,90%
02.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		R$ 136,32	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 185,86	R$ 49,56	R$ 1.486,90
			0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,09%
03.00	TRABALHOS EM TERRA		R$ 33,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 12,00	R$ 360,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
21.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		R$ 63.340,54	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 86.373,46	R$ 23.032,92	R$ 690.987,68
			3,88%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	1,41%	42,31%
24.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		R$ 4.346,96	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 5.927,17	R$ 1.580,58	R$ 47.417,73
			0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,10%	2,90%
30.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 20.315,84	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 27.703,41	R$ 7.387,58	R$ 221.627,29
			1,24%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,45%	13,57%
31.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL		R$ 51.076,08	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 69.649,20	R$ 18.573,12	R$ 557.193,60
			3,13%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	1,14%	34,11%
32.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA		R$ 1.066,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 1.454,95	R$ 387,99	R$ 11.639,59
			0,07%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,02%	0,71%
35.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO		R$ 340,16	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 123,70	R$ 3.710,95
			0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,23%
36.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R$ 6.225,46	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 8.489,23	R$ 2.263,80	R$ 67.913,87
			0,38%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,14%	4,16%
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$		**R$ 149.722,55**	**R$ 204.166,56**	**R$ 204.166,56**	**R$ 204.166,56**	**R$ 204.166,57**	**R$ 204.166,57**	**R$ 204.166,57**	**R$ 204.166,57**	**R$ 54.444,43**	**R$ 1.633.332,96**
	Percentual Global Simples		**9,17%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**3,33%**	**100,00%**
	Valor Acumulado em R$		**R$ 149.722,55**	**R$ 353.889,11**	**R$ 558.055,67**	**R$ 762.222,23**	**R$ 966.388,80**	**R$ 1.170.555,37**	**R$ 1.374.721,94**	**R$ 1.578.888,51**	**R$ 1.633.332,94**	**R$ 1.633.332,96**
	Percentual Global Acumulado		**9,17%**	**21,67%**	**34,17%**	**46,67%**	**59,17%**	**71,67%**	**84,17%**	**96,67%**	**100,00%**	**100,00%**

[redacted]

ELABORADO

[redacted]

Gleiciane Nazareno Passos Medeiros
Engª Florestal - [redacted]
GERMAN-SD - [redacted]

[redacted]

APROVADO

Priscila Madureira Nascimento
Eng. Civil - [redacted]
Gerente Regional de Manutenção Norte
GERMAN/SUDECAR - [redacted]

[redacted]