PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:	Execução dos Serviços e Obras de Manutenção do Espelho D´Água e Orla da Lagoa da Pampulha				Código do Empreendimento:
TRECHO:	Pampulha				Nº LICITAÇÃO SP-003/2020-RDC
CONTRATO:	DJ-024/2021	DATA O.S 04/03/2021	CONTRATADA:	DLA ENGENHARIA EIRELLI EPP - CNPJ 13.474.618/0001-35	PERÍODO 26/02/2021 a 25/02/2023
VALOR CONTRATUAL:	R$ 3.379.481,08		PRAZO CONTRATUAL:	365 dias	
VALOR DOS ADITIVOS:	R$ 3.379.481,08		ADITIVOS DE PRAZO:	365 dias	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R$ 6.758.962,16		PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:	730 dias	
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	100%		% DOS ADITIVOS DE PRAZO:	100%	

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R$) / ACUM. (%)	MÊS mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	TOTAL (P/ SERVIÇO)
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	75.246,85	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	75.246,85
		2,23%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	2,23%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.149,04	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	1.512,42	18.149,04
		0,54%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,54%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	39.722,50	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.310,21	39.722,50
		1,18%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	1,18%
04.00.00	FUNDAÇÕES	15.411,60	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	15.411,60
		0,46%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,46%
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	45.900,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	45.900,00
		1,36%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	1,36%
14.00.00	REVESTIMENTOS	13.644,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	13.644,00
		0,40%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,40%
17.00.00	PINTURA	96.624,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	96.624,00
		2,86%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	2,86%
19.00.00	DRENAGEM	11.767,78	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	980,65	11.767,78
		0,35%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,35%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	24.630,00	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	2.052,50	24.630,00
		0,73%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,73%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	79.608,20	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	6.634,02	79.608,20
		2,36%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	2,36%
24.00.00	COMBUSTÍVEL PARA EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS	143.935,20	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	11.994,60	143.935,20
		4,26%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	4,26%
30.00.00	ITENS DIVERSOS	39.650,88	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	3.304,24	39.650,88
		1,17%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	1,17%
31.00.00	VEÍCULOS	320.289,84	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	26.690,82	320.289,84
		9,48%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	9,48%
50.00.00	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS	1.114.806,08	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	92.900,51	1.114.806,08
		32,99%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	32,99%
55.00.00	CUSTO HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA	1.120.768,92	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	93.397,41	1.120.768,92
		33,16%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	33,16%
60.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.326,19	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	18.277,18	219.326,19
		6,49%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	6,49%
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	3.379.481,08	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	281.623,42	3.379.481,08
	Percentual Global Simples	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
	Valor Acumulado em R$	3.379.481,08	281.623,42	563.246,85	844.870,27	1.126.493,69	1.408.117,12	1.689.740,54	1.971.363,96	2.252.987,39	2.534.610,81	2.816.234,23	3.097.857,66	3.379.481,08	
	Percentual Global Acumulado	100,00%	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

ELABORADO	GERENTE	APROVADO

[redacted]
DLA Engenharia Eireli

[redacted]
Infraestrutura - GMINF / SUDECAP

27