PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

**01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CERCAMENTO E PASSEIO DO PARQUE DO SOL | | | CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: NE3-S-LAZ-13:1298 |
| TRECHO: RUA QUELUZITA, RUA MARIA LÚCIA GARCIA E RUA JOSÉ CARVALHO MONTEIRO. | | | Nº LICITAÇÃO: SP 044/2020 PE |
| CONTRATO: DJ-021/2021 | DATA O.S: 12/04/2021 | CONTRATADA: CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | PERÍODO: |
| VALOR CONTRATUAL: R$487.300,00 | | PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS | |
| VALOR DOS ADITIVOS: R$ 81.364.17 | | ADITIVOS DE PRAZO: 180 DIAS | |
| VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 568.664.17 | | PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 270 DIAS | |
| % DOS ADITIVOS DE VALOR: 16,70% | | % DOS ADITIVOS DE PRAZO: 200% | |

**02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | ACUM.(R$) / ACUM. (%) | JULHO/21 / MED 4 | AGOSTO/21 / MED 5 | SETEMBRO/21 / MED 6 | OUTUBRO/21 / MED 7 | NOVEMBRO/21 / MED 8 | DEZEMBRO/21 / MED 9 | TOTAL (P/ SERVIÇO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | 42,76% | 19,08% | 19,08% | 19,08% | | | | 6,18% |
| | | R$ 15.038,53 | R$ 6.710,19 | R$ 6.710,19 | R$ 6.710,19 | | | | R$ 35.169,11 |
| 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | | | | | 50,00% | 50,00% | | 0,07% |
| | | | | | | R$ 205,44 | R$ 205,44 | | R$ 410,88 |
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | 19,64% | 50,00% | 30,36% | | | | | 7,22% |
| | | R$ 8.058,00 | R$ 20.514,75 | R$ 12.456,75 | | | | | R$ 41.029,50 |
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | 36,22% | 25,00% | 25,00% | 13,78% | | | | 3,32% |
| | | R$ 6.847,66 | R$ 4.726,64 | R$ 4.726,64 | R$ 2.605,61 | | | | R$ 18.906,54 |
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTEÇÕES | | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | | | 0,48% |
| | | | R$ 824,50 | R$ 824,50 | R$ 824,50 | R$ 274,83 | | | R$ 2.748,34 |
| 06.00.00 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 19,09% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 5,91% | | | 21,30% |
| | | R$ 23.117,66 | R$ 30.276,00 | R$ 30.276,00 | R$ 30.276,00 | R$ 7.158,34 | | | R$ 121.104,00 |
| 13.00.00 | SERRALHERIA | 100,00% | | | | | | | 5,42% |
| | | R$ 30.817,12 | | | | | | | R$ 30.817,12 |
| 15.00.00 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | | 10,00% | | 10,00% | 10,00% | 40,00% | 30,00% | 0,24% |
| | | | R$ 137,46 | | R$ 137,46 | R$ 137,46 | R$ 549,85 | R$ 412,39 | R$ 1.374,63 |
| 17.00.00 | PINTURA | | 100,00% | | | | | | 0,20% |
| | | | R$ 1.114,68 | | | | | | R$ 1.114,68 |
| 21.00.00 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 34,23% |
| | | | | R$ 38.930,74 | R$ 38.930,74 | R$ 38.930,74 | R$ 38.930,74 | R$ 38.930,74 | R$ 194.653,68 |
| 23.00.00 | FORNECIMENTO DE MATERAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | 31,61% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 8,39% | | 12,65% |
| | | R$ 22.744,67 | R$ 10.793,94 | R$ 10.793,94 | R$ 10.793,94 | R$ 10.793,94 | R$ 6.039,17 | | R$ 71.959,59 |
| 31.00.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23,98% | 17,90% | 26,61% | 21,52% | 13,70% | 10,90% | 9,38% | 7,46% |
| | | R$ 10.179,22 | R$ 5.775,23 | R$ 8.586,00 | R$ 6.942,64 | R$ 4.421,95 | R$ 3.516,38 | R$ 3.025,58 | R$ 42.447,00 |
| 40.00.00 | SERVIÇOS AUXILIARES DE SERRALHERIA | | | 100,00% | | | | | 1,22% |
| | | | | R$ 6.929,10 | | | | | R$ 6.929,10 |
| TOTAL (POR MÊS) | Valor simples em R$ | R$ 116.802,86 | R$ 80.873,40 | R$ 120.233,85 | R$ 97.221,08 | R$ 61.922,70 | R$ 49.241,57 | R$ 42.368,71 | R$ 568.664,17 |
| | Percentual Global Simples | 20,54% | 14,22% | 21,14% | 17,10% | 10,89% | 8,66% | 7,45% | 100,00% |
| | Valor Acumulado em R$ | R$ 116.802,86 | R$ 197.676,26 | R$ 317.910,11 | R$ 415.131,19 | R$ 477.053,89 | R$ 526.295,46 | R$ 568.664,17 | |
| | Percentual Global Acumulado | 20,54% | 34,76% | 55,90% | 73,00% | 83,89% | 92,55% | 100,00% | |

ELABORADO [redacted]

GERENTE

APROVADO