PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A		
Contrato: DJ-006/2017	**Proc. Adm.:** 01-088.509/17-41	
Vigência atual: 01/11/2021 a 31/10/2022		
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS		
Descrição	**Data Publicação**	**Valor**
Valor Inicial	**28/10/2017**	**R$ 2.334.903,69**
Termo Aditivo nº 01	**14/12/2017**	**R$ 0,00**
Termo Aditivo nº 02	**01/12/2018**	**R$ 2.114.982,29**
Termo Aditivo nº 03 (Altera a denominação social)	**27/04/2019**	**R$ 0,00**
Termo Aditivo nº 04	**26/08/2020**	**R$ 2.064.086,89**
Termo Aditivo nº 05	**14/11/2020**	**R$ 540.714,33**
Termo Aditivo nº 06 - Acréscimo	**28/08/2021**	**R$ 4.456,82**
Termo Aditivo nº 07	**08/12/2021**	**R$ 558.711,36**
Apostila de reajuste	**13/12/2021**	**R$ 29.799,62**
T O T A L		**R$ 6.513.972,87**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO –Reprogramação a partir de 01/12/2021			
Período da Execução		**Valor Total do Período:**	**515.504,08**
MÊS	**PERÍODO**	**%**	**VALOR**
11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	**9,51%**	**49.042,59**
12/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	**8,23%**	**42.405,59**
01/2022	01/01/2022 a 31/01/2022	**8,23%**	**42.405,59**
02/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	**8,23%**	**42.405,59**
03/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	**8,23%**	**42.405,59**
04/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	**8,23%**	**42.405,59**
05/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	**8,23%**	**42.405,59**
06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	**8,23%**	**42.405,59**
07/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	**8,23%**	**42.405,59**
08/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	**8,23%**	**42.405,59**
09/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	**8,23%**	**42.405,59**
10/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	**8,23%**	**42.405,59**
TOTAL		**100%**	**515.504,08**

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022.

[redacted]
Departamento de Logística – DPLO-SD

[redacted]
Fiscal do Contrato

[redacted]
Gerência de Gestão de Contratos Adm.e Transportes – GCOAT-SD