PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Superintendência de SUDECAP Desenvolvimento da Capital

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

Manutenção em próprios municipais regionalizados de Belo Horizonte - Lote VIII, na circunscrição da Regional Pampulha	Código do Empreendimento P-S-MAN-20-2552
TRECHO Regional Pampulha	Nº LICITAÇÃO PE SP 012/2020
CONTRATO: DJ-039/21 DATA O.S: 01/04/2021 — CONTRATADA CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA CNPJ 71 354 922/0001-45	PERÍODO 01/04/2021 A 31/03/2023
VALOR CONTRATUAL R$ 4 619 409,99	PRAZO CONTRATUAL: 24 meses
VALOR DOS ADITIVOS R$ 863 994,37	ADITIVOS DE PRAZO:
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 5 483 404,36	PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 18,70	% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS																							TOTAL (P/ SERVIÇO)
		ABR/2021	MAIO/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGOS/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAIO/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	-	-	-	-	548,34	548,34	548,34	-	-	-	-	-	-	-	548,34	548,34	548,34	-	-	-	548,34	-	2.255,67	R$ 6 094,05
		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0100%	0,0100%	0,0100%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0100%	0,0100%	0,0100%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0100%	0,0000%	0,04%	0,11%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	-	-	-	-	-	-	548,34	548,34	548,34	548,34	548,34	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	2.741,70	3.838,38	3.838,38	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	2.741,70	2.912,34	R$ 30 877,70
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,56%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,68	1.096,68	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	548,34	548,34	548,34	1.358,87	R$ 8 487,30
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,15%
04.00.00	FUNDAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645,02	1.645,02	-	1.645,02	-	-	-	-	-	2.534,31	R$ 7 469,37
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,14%
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	-	-	-	-	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	-	2.741,70	2.741,70	-	-	-	548,34	548,34	-	2.193,36	2.193,36	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	2.358,44	R$ 24 840,40
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,45%
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISÕES	-	-	-	-	5.483,40	5.483,40	-	-	1.645,02	1.645,02	548,34	548,34	-	-	5.483,40	5.483,40	2.193,36	2.193,36	2.741,70	2.741,70	1.096,68	1.096,68	2.193,36	2.722,05	R$ 43 299,24
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,79%
08.00.00	COBERTURAS E FORROS	-	-	-	-	-	-	3.838,38	3.838,38	2.741,70	1.645,02	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	2.741,70	2.500,21	R$ 26 078,85
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,48%
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548,34	548,34	493,10	R$ 3 234,80
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS	-	253,76	-	-	-	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	-	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	5.483,40	5.483,40	8.225,11	8.225,11	-	-	-	-	8.138,96	R$ 52 808,30
		0,00%	0,005%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,03%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,96%
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	-	-	-	-	-	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	-	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	3.838,38	3.838,38	-	-	-	-	-	-	2.170,37	R$ 26 845,69
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,49%
12.00.00	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)	-	-	-	1.096,68	1.096,68	-	-	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	-	2.741,70	-	-	1.096,68	1.096,68	2.741,70	2.741,70	1.645,02	1.645,02	2.741,70	830,53	R$ 28 247,55
		0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,05%	0,02%	0,52%
13.00.00	SERRALHERIA	-	-	-	2.741,70	2.741,70	5.483,40	5.483,40	5.483,40	2.741,70	2.741,70	2.741,70	3.838,38	3.838,38	2.741,70	3.838,38	3.838,38	2.741,70	2.741,70	5.483,40	5.483,40	5.483,40	4.386,72	4.386,72	3.511,70	R$ 82 472,72
		0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,05%	0,07%	0,07%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,06%	1,50%
14.00.00	REVESTIMENTOS	-	-	-	1.096,68	1.096,68	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	2.741,70	-	2.741,70	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	5.483,40	5.483,40	10.966,81	6.387,95	R$ 86 445,65
		0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,05%	0,00%	0,05%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,10%	0,10%	0,20%	0,12%	1,58%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	2.741,70	2.741,70	-	-	-	4.386,72	4.386,72	2.741,70	2.741,70	-	5.483,40	5.483,40	-	4.386,72	4.386,72	5.483,40	5.483,40	10.966,81	10.966,81	10.966,81	4.911,43	R$ 88 259,18
		0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%	0,20%	0,09%	1,61%
16.00.00	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	-	-	786,64	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	-	-	-	-	-	1.096,68	1.096,68	1.096,68	1.096,68	-	-	-	997,99	R$ 20 428,20
		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,37%
17.00.00	PINTURA	-	-	-	-	-	2.741,70	2.741,70	-	1.645,02	1.645,02	2.741,70	548,34	548,34	548,34	5.483,40	5.483,40	1.096,68	1.096,68	1.096,68	1.096,68	1.096,68	1.096,68	2.741,70	4.831,54	R$ 38 280,31
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	0,10%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,09%	0,70%
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	-	900,97	2.026,32	548,34	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	5.483,40	5.483,40	1.096,68	2.741,70	2.741,70	5.483,40	3.838,38	3.838,38	5.483,40	3.838,38	3.838,38	5.483,40	5.483,40	5.483,40	-	3.000,89	R$ 75 567,42
		0,00%	0,02%	0,04%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,02%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	0,07%	0,10%	0,07%	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,05%	1,38%
19.00.00	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	274,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,72	R$ 488,89
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,004%	0,01%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	1.096,68	1.096,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.741,70	-	-	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	-	-	-	2.435,85	R$ 23 821,13
		0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,43%

[redacted]

Construtora Torquete Gonçalves Ltda.
[redacted]
DIRETOR

306

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Superintendência de SUDECAP Desenvolvimento da Capital

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

Manutenção em próprios municipais regionalizados de Belo Horizonte - Lote VIII, na circunscrição da Regional Pampulha	Código do Empreendimento P-S-MAN-20-2552
TRECHO Regional Pampulha	Nº LICITAÇÃO PE SP 012/2020
CONTRATO: DJ-039/21 DATA O.S: 01/04/2021 — CONTRATADA CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA CNPJ 71 354 922/0001-45	PERIODO 01/04/2021 A 31/03/2023
VALOR CONTRATUAL R$ 4 619 409,99	PRAZO CONTRATUAL: 24 meses
VALOR DOS ADITIV R$ 863 994,37	ADITIVOS DE PRAZO:
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 5 483 404,36	PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 18,70	% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS																								TOTAL (P/ SERVIÇO)
		ABR/2021	MAIO/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGOS/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAIO/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	
30.00.00	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15.303,29	15.303,29	20.540,07	15.303,29	15.303,29	20.540,07	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,51	R$ 377 752 74
		0,28%	0,28%	0,37%	0,28%	0,28%	0,37%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	6,89%
33.00.00	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	72.057,06	60.043,26	67.000,25	82.251,07	87.734,47	82.251,07	82.251,07	98.701,28	104.184,68	104.184,68	98.701,28	104.184,68	98.701,28	104.184,68	98.701,28	98.701,28	104.184,68	104.184,68	109.668,09	98.701,28	104.184,68	109.668,09	104.184,68	113.536,46	R$ 2 292 146,00
		1,31%	1,09%	1,22%	1,50%	1,60%	1,50%	1,50%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	1,90%	1,80%	1,90%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	2,00%	1,80%	1,90%	2,00%	1,90%	2,07%	41,80%
34.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, FERRO, TELA E ARAME	-	2.500,00	3.016,03	5.483,40	2.741,70	2.741,70	2.741,70	2.741,70	5.483,40	2.741,70	2.741,70	2.741,70	5.483,40	2.741,70	1.645,02	1.096,68	1.096,68	1.096,68	822,51	822,51	548,34	822,51	822,51	56.566,69	R$ 109 240,00
		0,00%	0,05%	0,06%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	1,03%	1,99%
35.00.00	FORNECIMENTO DE BARRA DE APOIO	-	-	-	-	-	-	-	548,34	548,34	-	-	-	-	1.096,68	1.096,68	-	-	548,34	548,34	548,34	-	-	-	536,94	R$ 5 472,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%
36.00.00	FORNECIMENTO DE TUBO METALICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,68	1.096,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.921,64	R$ 4 115,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%
37.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.888,51	4.507,51	4.459,90	4.935,06	5.483,40	7.676,77	4.386,72	6.580,09	7.676,77	9.321,79	3.838,38	5.483,40	5.483,40	6.031,74	5.483,40	8.773,45	9.321,79	8.225,11	8.773,45	5.483,40	6.580,09	8.773,45	8.773,45	8.773,97	R$ 158 715,00
		0,07%	0,09%	0,08%	0,09%	0,10%	0,14%	0,08%	0,12%	0,14%	0,17%	0,07%	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,16%	0,17%	0,15%	0,16%	0,10%	0,12%	0,16%	0,16%	0,1600%	2,89%
62.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS AGLOMERANTES / ADESIVOS	3.120,00	7.391,00	1.365,00	-	-	-	-	274,17	-	-	2.741,70	2.741,70	1.645,02	-	-	1.096,68	1.096,68	-	-	-	-	-	-	993,04	R$ 22 485,00
		0,06%	0,13%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,41%
63.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGREGADOS PARA CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO	-	1.268,70	-	-	-	-	-	274,17	1.096,68	1.096,68	2.741,70	2.741,70	1.645,02	1.645,02	1.645,02	1.096,68	1.096,68	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	4.386,72	4.386,72	979,38	R$ 34 326,00
		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,08%	0,0179%	0,63%
65.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CARPINTARIA, DIVISÓRIA E FERRAGEM	6.619,00	-	4.083,80	-	27.417,02	2.193,36	2.741,70	16.450,21	16.450,21	5.483,40	2.741,70	2.741,70	1.645,02	4.386,72	3.838,38	1.096,68	1.096,68	1.645,02	1.645,02	2.741,70	5.483,40	2.741,70	5.483,40	2.509,87	R$ 116 216,00
		0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,50%	0,04%	0,05%	0,30%	0,30%	0,10%	0,05%	0,05%	0,03%	0,08%	0,07%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,10%	0,05%	0,10%	0,0459%	2,12%
66.00.00	FORNECIMENTO DE ANDAIME E MATERIAIS DIVERSOS CHAPA AÇO/METÁLICA	-	-	-	548,34	548,34	548,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,98	R$ 1 970,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%
67.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COBERTURA FORRO, COLETOR DE ÁGUAS E MAT. IMPERMEAB)	-	4.700,00	1.097,89	-	-	-	16.450,21	16.450,21	10.966,81	5.483,40	5.483,40	4.386,72	3.838,38	2.741,70	1.096,68	2.741,70	2.741,70	2.741,70	-	-	4.386,72	4.386,72	4.386,72	17.427,80	R$ 111 508,50
		0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,20%	0,10%	0,10%	0,08%	0,07%	0,05%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%	0,3179%	2,03%
68.00.00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	704,10	644,75	163,10	1 645,02	1.645,02	2.741,70	548,34	3.290,04	3.838,38	1.096,68	2.741,70	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	4.386,72	4.386,72	2.741,70	3.838,38	2.741,70	3.838,38	4.386,72	2.741,70	5.645,67	R$ 62 540,00
		0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,01%	0,06%	0,07%	0,02%	0,05%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,08%	0,08%	0,05%	0,07%	0,05%	0,07%	0,08%	0,05%	0,1030%	1,14%
69.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	-	1.100,00	-	-	-	-	-	274,17	548,34	548,34	-	-	548,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,81	R$ 3 560,00
		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0099%	0,06%
71.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS MADEIRAS E COMPENSADOS	-	-	569,91	-	-	-	-	274,17	548,34	548,34	-	-	548,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,40	R$ 4 000,50
		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0276%	0,07%
72.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉ FABRICADOS	-	-	-	-	-	548,34	548,34	548,34	-	-	-	-	-	-	548,34	548,34	548,34	548,34	-	-	-	-	-	121,62	R$ 3 960 00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0022%	0,07%
73.00.00	MATERIAL HIDRÁULICO - SANITÁRIO	-	10.371,60	7.721,50	548,34	1.096,68	2.193,36	5.483,40	3.838,38	2.193,36	5.483,40	5.483,40	2.193,36	10.966,81	3.838,38	2.193,36	10.966,81	27.417,02	2.193,36	27.417,02	16.450,21	16.450,21	38.383,83	27.417,02	5.374,65	R$ 235 675,50
			0,19%	0,14%	0,01%	0,02%	0,04%	0,10%	0,07%	0,04%	0,10%	0,10%	0,04%	0,20%	0,07%	0,04%	0,20%	0,50%	0,04%	0,50%	0,30%	0,30%	0,70%	0,50%	0,0980%	4,30%
74.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONICO	10.479,00	11.400,00	7.277,50	548,34	1.096,68	2.193,36	5.483,40	3.838,38	2.193,36	27.417,02	10.966,81	21.933,62	10.966,81	10.966,81	2.193,36	10.966,81	27.417,02	16.450,21	27.417,02	16.450,21	16.450,21	38.383,83	27.417,02	3.619,40	R$ 313 526,20
		0,19%	0,21%	0,13%	0,01%	0,02%	0,04%	0,10%	0,07%	0,04%	0,50%	0,20%	0,40%	0,20%	0,20%	0,04%	0,20%	0,50%	0,30%	0,50%	0,30%	0,30%	0,70%	0,50%	0,0660%	5,72%
75.00.00	MATERIAL PARA PINTURA E CORANTES	441,50	3.955,50	6.971,00	21.933,62	21.933,62	10.966,81	5.483,40	-	-	-	5.483,40	2.193,36	10.966,81	-	-	13.708,51	13.708,51	10.966,81	10.966,81	-	-	5.483,40	5.483,40	4.984,47	R$ 145 662,00
		0,01%	0,07%	0,13%	0,40%	0,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,04%	0,20%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,0909%	2,66%
76.00.00	MATERIA PARA FORRO DE GESSO	-	-	-	1.096,68	1.096,68	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	2.741,70	-	2.741,70	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	5.483,40	5.483,40	10.966,81	79.757,70	R$ 300,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,05%	0,00%	0,05%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,10%	0,10%	0,20%	1,4545%	0,01%
77.00.00	PREGO, PARAFUSO, CHUBADOR E MATERIAL PARA SOLDA	-	-	-	548,34	-	-	548,34	-	-	-	-	-	548,34	-	548,34	1.096,68	548,34	548,34	1.096,68	548,34	548,34	548,34	548,34	2.145,23	R$ 9 822,00
				0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,0391%	0,18%

[redacted]

Construtora Torquete Gonçalves Ltda.

[redacted]

DIRETOR

207

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Superintendência de SUDECAP Desenvolvimento da Capital

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

Manutenção em próprios municipais regionalizados de Belo Horizonte - Lote VIII, na circuscrição da Regional Pampulha

Código do Empreendimento P-S-MAN-20-2552

TRECHO Regional Pampulha

Nº LICITAÇÃO PE SP 012/2020

CONTRATO: DJ-039/21 DATA O.S: 01/04/2021

CONTRATADA CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA CNPJ 71 354 922/0001-45

PERÍODO 01/04/2021 A 31/03/2023

VALOR CONTRATUAL R$ 4 619 409,99

PRAZO CONTRATUAL: 24 meses

VALOR DOS ADITIVOS R$ 863 994,37

ADITIVOS DE PRAZO:

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 5 483 404,36

PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 18,70

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS																							TOTAL (P/ SERVIÇO)
		ABR/2021	MAIO/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGOS/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAIO/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	
78.00.00	FERRAMENTAS PARA MARCENARIA	-	781,00	-	548,34	548,34	-	-	2.741,70	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	-	-	1.645,02	1.645,02	1.645,02	-	1.645,02	-	2.741,70	2.741,70	2.741,70	5.421,88	R$ 28 136,50
			0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,0995%	0,51%
79.00.00	TIJOLO, BOCO E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	-	-	1.850,00	1.850,00	1.096,68	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	2.741,70	-	2.741,70	4.386,72	4.386,72	2.741,70	5.483,40	5.483,40	2.741,70	5.483,40	5.483,40	10.966,81	57.561,02	R$ 25 100,00
		0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,02%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,05%	0,00%	0,05%	0,08%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%	0,05%	0,10%	0,10%	0,20%	1,0497%	0,46%
82.00.00	MATERIAL PARA PISO E REVESTIMENTO	-	5.770,00	698,70	698,70	1.096,68	3.290,04	3.290,04	1.096,68	5.483,40	5.483,40	1.096,68	1.096,68	5.483,40	5.483,40	1.645,02	1.645,02	2.741,70	2.741,70	5.483,40	2.741,70	5.483,40	2.741,70	5.483,40	8.580,11	R$ 79 355,00
			0,11%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,05%	0,02%	0,10%	0,10%	0,02%	0,02%	0,10%	0,10%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,10%	0,05%	0,10%	0,05%	0,10%	0,1565%	1,45%
84.00.00	DIVERSOS	525,00	506,50	375,00	375,00	548,34	548,34	548,34	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	1.096,68	548,34	1.096,68	2.741,70	2.741,70	2.741,70	2.741,70	2.741,70	1.096,68	548,34	1.645,02	2.741,70	3.584,51	R$ 32 783,03
		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%	0,03%	0,05%	0,0654%	0,60%
93.00.00	MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	82.251,07	27.417,02	27.417,02	32.900,43	32.900,43	27.417,02	27.417,02	21.933,62	16.450,21	27.417,02	43.867,23	43.867,23	32.900,43	27.417,02	21.933,62	16.450,21	27.417,02	32.900,43	37.580,67	R$ 607 854,72
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%	0,40%	0,30%	0,50%	0,80%	0,80%	0,60%	0,50%	0,40%	0,30%	0,50%	0,60%	0,6854%	11,09%
97.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	1.096,68	548,34	548,34	548,34	1.096,68	1.096,68	1.096,68	548,34	1.096,68	2.741,70	2.741,70	2.741,70	548,34	2.741,70	548,34	1.096,68	1.096,68	548,34	673,96	R$ 23 155,92
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,01%	0,05%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,0123%	0,42%
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	113.137,46	131.397,84	130.992,61	147.635,33	188.576,87	254.133,19	212.157,51	229.978,57	255.476,40	262.096,49	218.737,59	227.511,04	210.512,49	215.005,89	222.027,63	271.926,61	307.029,40	281.908,15	308.391,25	227.236,87	252.186,36	318.261,18	316.616,36	200.918,17	R$ 5.483.404,36
	Percentual Global Simples	2,06%	2,40%	2,37%	2,69%	3,44%	4,63%	3,87%	4,19%	4,66%	4,78%	3,99%	4,15%	3,84%	3,94%	4,05%	4,96%	5,60%	4,77%	5,62%	4,14%	4,60%	5,80%	5,77%	3,66%	100,00%
	Valor Acumulado em R$	113.137,46	244.535,30	374.527,91	522.173,24	710.750,11	964.883,31	1.177.040,71	1.407.021,28	1.662.497,68	1.924.594,17	2.143.331,76	2.370.842,80	2.581.355,29	2.797.311,18	3.019.338,81	3.291.265,42	3.598.294,83	3.888.709,97	4.168.185,23	4.395.422,09	4.647.608,45	4.965.869,63	5.282.486,19	5.483.404,36	
	Percentual Global Acumulado	2,06%	4,46%	6,83%	9,52%	12,96%	17,60%	21,47%	25,66%	30,32%	35,10%	39,09%	43,24%	47,08%	51,01%	55,06%	60,02%	65,62%	70,39%	76,01%	80,16%	84,76%	90,56%	96,34%	100,00%	

ELABORADO

GERENTE

APROVADO

[redacted]

Construtora Torquete Gonçalves Ltda.

[redacted]

DIRETOR

308