199
Q

TERRA SOL ENGENHARIA
CNPJ: 25.194.700/0001-95
RUA RUI BARBOSA, Nº 02. SOUSA - PB
LICITAÇÃO SMOBI 014/2021 RDC
Base: Própria
BASE: OS VALORES UNITÁRIOS SÃO BASEADOS EM TABELAS PRÓPRIAS DA EMPRESA

Terra Sol ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CONTRATO

DADOS DO EMPREEDIMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA: TERRA SOL

OBRA EMERGENCIAL - CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA FLAVITA BRETAS

MÊS/REF: AGOSTO 2021

02 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRICAO DO SERVICO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
CONTRATO													
SERVIÇOS													
TOTAL (POR MÊS)	valor simples R$	R$ -	R$ -	R$ 95.704,08	R$ 143.418,90	R$ 47.519,69	R$ 33.183,52	R$ 44.877,64	R$ 35.290,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	parcentual global simples R$	0,00%	0,00%	23,93%	35,86%	11,88%	8,30%	11,22%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	valor acumulado em R$	**R$ -**	**R$ -**	**95.704,08**	**239.122,98**	**286.641,67**	**319.825,19**	**364.702,83**	**399.993,31**	**399.993,31**	**399.993,31**	**399.993,31**	**399.993,31**
	Valor em R$	0,00%	0,00%	23,93%	59,78%	71,66%	79,96%	91,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2021
Validade da Proposta: 100 (cem) dias

CONSTRUTORA TERRA SOL
CNPJ Nº 25.194.700/0001-95
Rua Rui Barbosa, nº 02, Centro, SOUSA-PB
CEP: 58.800-080

Terra Sol Engenharia
Eng. Rhalis Nunes Vieira (Sócio)
[redacted]