PREFEITURA BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: praça de adequação viária na Rua Dória e na Rua dos Amendoeiros para permitir o tráfego em dois sentidos entre a Rua Maria Beatriz e a Rua Orquídea

CONTRATO: 24-005/23

Item	Descrição	CONTRATO	Part %	EXECUTADO ATÉ 12/abril/24	SALDO A EXECUTAR	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	187.752,18	2,50%	0,00	187.752,18	10,00% R$ 18.775,22	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	6,00% R$ 11.265,13	5,00% R$ 9.387,61	5,00% R$ 9.387,61	10,00% R$ 18.775,22	5,00% R$ 9.387,61	5,00% R$ 9.387,61			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	136.365,67	1,82%	0,00	136.365,67	5,00% R$ 6.818,29	5,00% R$ 6.818,29	5,00% R$ 6.818,29	5,00% R$ 6.818,29	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	10,00% R$ 13.636,59	5,00% R$ 6.818,29	5,00% R$ 6.818,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
3	TRABALHOS EM TERRA	396.791,32	5,29%	0,00	396.791,32	12,00% R$ 129.373,22	12,00% R$ 47.614,96	12,00% R$ 47.614,96	10,00% R$ 39.679,13	8,00% R$ 31.743,31	8,00% R$ 31.743,31	6,00% R$ 23.807,48	10,00% R$ 39.679,13	2,00% R$ 7.935,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
4	FUNDAÇÕES	485.665,66	6,48%	0,00	485.665,66	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	10,00% R$ 48.566,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
5	GALERIA CELULAR C/OU CONTENÇÕES	188.122,47	2,51%	0,00	188.122,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20,00% R$ 37.624,49	20,00% R$ 37.624,49	20,00% R$ 37.624,49	20,00% R$ 37.624,49	20,00% R$ 37.624,49	R$ 0,00	R$ 0,00			
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	2.425.188,57	47,18%	0,00	2.425.188,57	10,00% R$ 242.518,86	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	5,00% R$ 171.259,03	10,00% R$ 242.518,86	5,00% R$ 171.259,03	10,00% R$ 242.518,86	10,00% R$ 242.518,86	10,00% R$ 242.518,86	10,00% R$ 242.518,86	R$ 0,00	R$ 0,00			
7	ALVENARIA E DIVISÕES	1.675,29	0,03%	0,00	1.675,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20,00% R$ 335,06	40,00% R$ 702,19	40,00% R$ 702,19	20,00% R$ 335,06	R$ 0,00	R$ 0,00			
13	SERRALHERIA	96.974,99	1,89%	0,00	96.974,99	R$ 0,00	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	R$ 0,00	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	10,00% R$ 9.697,65	R$ 0,00	R$ 0,00			
14	REVESTIMENTOS	2.460,32	0,05%	0,00	2.460,32	R$ 0,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	R$ 0,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	10,00% R$ 246,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
17	PINTURA	5.493,38	0,07%	0,00	5.493,38	R$ 0,00	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	R$ 0,00	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	10,00% R$ 549,33	R$ 0,00	R$ 0,00			
18	SERVIÇOS DIVERSOS	16.977,95	0,23%	0,00	16.977,95	R$ 0,00	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80	10,00% R$ 1.697,80			
19	DRENAGEM	723.743,64	9,65%	0,00	723.743,64	R$ 0,00	10,00% R$ 72.374,36	10,00% R$ 72.374,36	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 72.374,36	10,00% R$ 72.374,36	10,00% R$ 72.374,36	R$ 0,00	5,00% R$ 36.187,18	5,00% R$ 36.187,18	5,00% R$ 36.187,18	5,00% R$ 36.187,18	10,00% R$ 72.374,36	10,00% R$ 72.374,36	10,00% R$ 72.374,36			
20	PAVIMENTAÇÃO	435.301,58	5,81%	0,00	435.301,58	R$ 0,00	10,00% R$ 43.530,16	10,00% R$ 43.530,16	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 43.530,16	10,00% R$ 43.530,16	10,00% R$ 43.530,16	R$ 0,00	7,00% R$ 30.471,11	7,00% R$ 30.471,11	7,00% R$ 30.471,11	7,00% R$ 30.471,11	7,00% R$ 30.471,11	7,00% R$ 30.471,11	8,00% R$ 34.824,13			
21	URBANIZAÇÃO (OBRAS COMPLEMENTARES)	149.028,16	1,99%	0,00	149.028,16	10,00% R$ 14.902,82	5,00% R$ 7.201,41	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	5,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	10,00% R$ 14.902,82	5,00% R$ 7.201,41	5,00% R$ 7.201,41	5,00% R$ 7.201,41	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69	6,00% R$ 8.641,69			
43	SERVIÇOS TECNICOS	186.906,54	2,49%	0,00	186.906,54	R$ 0,00	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65	R$ 0,00	R$ 0,00	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65	R$ 0,00	R$ 0,00	5,00% R$ 9.345,33	5,00% R$ 9.345,33	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65	10,00% R$ 18.690,65			
50	CUSTOS HORARIO DE EQUIPAMENTO	244.310,47	3,25%	0,00	244.310,47	18,70% R$ 45.680,06	8,36% R$ 20.424,86	8,36% R$ 20.424,86	7,80% R$ 19.056,22	6,50% R$ 15.880,18	6,86% R$ 11.873,69	6,86% R$ 9.772,62	5,00% R$ 12.215,52	5,00% R$ 12.215,52	5,00% R$ 12.215,52	0,00% R$ 9.772,62	0,00% R$ 9.772,62	4,00% R$ 9.772,62	5,00% R$ 9.772,62	5,00% R$ 12.215,52	5,42% R$ 13.243,63			
51	POSTO DE VIGILANCIA	109.058,85	1,45%	0,00	109.058,85	10,00% R$ 10.905,89	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	10,00% R$ 10.905,89	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	10,00% R$ 10.905,89	10,00% R$ 10.905,89	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94	5,00% R$ 5.452,94			
68	ENSAIOS DE CONCRETO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	36.550,64	0,49%	0,00	36.550,64	10,00% R$ 3.655,06	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	8,00% R$ 2.924,05	5,00% R$ 1.827,53	7,00% R$ 2.558,54	7,00% R$ 2.558,54	7,00% R$ 2.558,54	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53	5,00% R$ 1.827,53			
70	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	674.635,00	9,00%	0,00	674.635,00	10,00% R$ 67.463,50	6,00% R$ 40.478,10	6,00% R$ 40.478,10	6,00% R$ 40.478,10	6,00% R$ 40.478,10	5,00% R$ 33.731,75	6,00% R$ 40.478,10	5,00% R$ 33.731,75	7,00% R$ 47.224,71	7,00% R$ 47.224,71	7,00% R$ 47.224,71	7,00% R$ 47.224,71	7,00% R$ 47.224,71	5,00% R$ 33.731,75	5,00% R$ 33.731,75	5,00% R$ 33.731,75			
	Percentual Global Simples:	7.498.000,00			7.498.000,00	9,15%	6,77%	6,79%	6,71%	6,65%	6,67%	6,68%	6,74%	6,65%	5,78%	7,02%	7,12%	7,58%	7,98%	2,59%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Simples em R$:					R$ 685.765,08	R$ 507.998,51	R$ 509.134,79	R$ 503.040,87	R$ 498.751,30	R$ 484.784,17	R$ 482.590,19	R$ 505.372,62	R$ 498.940,02	R$ 433.425,22	R$ 526.536,91	R$ 534.148,79	R$ 568.041,39	R$ 592.406,26	R$ 194.491,27	R$ 199.879,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Percentual Global Acumulado:					9,15%	15,92%	22,71%	29,42%	36,07%	42,67%	49,34%	56,08%	62,73%	68,51%	75,53%	82,65%	90,23%	98,21%	100,80%	103,47%	103,47%	103,47%	103,47%
	Valor Acumulado em R$:					R$ 685.765,08	R$ 1.193.763,59	R$ 1.702.898,38	R$ 2.205.939,25	R$ 2.704.690,55	R$ 3.189.474,72	R$ 3.672.064,91	R$ 4.177.437,53	R$ 4.676.378,55	R$ 5.109.803,77	R$ 5.636.340,68	R$ 6.170.489,47	R$ 6.738.530,86	R$ 7.330.937,12	R$ 7.525.428,39	R$ 7.725.307,68	R$ 7.725.307,68	R$ 7.725.307,68	R$ 7.725.307,68

[redacted]

CONSORCIO PAP