EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 01.535.369.0001-61

OBRA: BARRAMENTO PROVISÓRIO DA BACIA DE DETENÇÃO BAIRRO DAS INDUSTRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	%		Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	27.340,92	2,31%	F												
				%	50,00%	50,00%										
03	TRABALHOS EM TERRA	254.033,12	21,42%	F												
				%	50,00%	50,00%										
04	FUNDAÇOES	736.194,97	62,08%	F												
				%	50,00%	50,00%										
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.652,50	7,81%	F												
				%	50,00%	50,00%										
53	SERVIÇOS DIVERSOS	75.606,00	6,38%	F												
				%	50,00%	50,00%										
ORÇAMENTO NUM. 210127			PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		50,0%	50,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			VALOR SIMPLES EM R$		592.913,7550	592.913,7550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			VALOR ACUMULADO R$		592.913,76	1.185.827,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BELO HORIZONTE, 23 DE SETEMBRO de 2021

[redacted]