CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
LOTE 2 - CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
01	INSTALAÇAO DA OBRA	R$ 33.862,35	R$ 2.901,80	R$ 2.218,73	R$ 7.408,54	R$ 7.111,09	R$ 7.111,09	R$ 7.111,09
		14,96%	8,60%	6,55%	21,85%	21,00%	21,00%	21,00%
02	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	R$ 3.814,95			R$ 953,74	R$ 953,74	R$ 953,74	R$ 953,74
		1,69%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
08	COBERTURAS E FORROS	R$ 13.718,81			R$ 3.429,70	R$ 3.429,70	R$ 3.429,70	R$ 3.429,70
		6,06%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
09	IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS	R$ 129,50			R$ 32,38	R$ 32,38	R$ 32,38	R$ 32,38
		0,06%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
10	INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA, INCENDIO E GÁS	R$ 11.577,10			R$ 2.894,28	R$ 2.894,28	R$ 2.894,28	R$ 2.894,28
		5,11%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	R$ 21.947,26		R$ 2.664,59	R$ 4.797,48	R$ 4.828,40	R$ 4.828,40	R$ 4.828,40
		9,69%		12,14%	21,86%	22,00%	22,00%	22,00%
12	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)	R$ 2.539,50			R$ 634,88	R$ 634,88	R$ 634,88	R$ 634,88
		1,12%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
13	SERRALHERIA	R$ 13.851,86		R$ 13.851,86				
		6,12%		100%				
14	REVESTIMENTOS	R$ 35.481,37		R$ 2.439,45	R$ 7.495,33	R$ 8.515,53	R$ 8.515,53	R$ 8.515,53
		15,67%		6,87%	21,13%	24,00%	24,00%	24,00%
16	VIDROS ESPELHOS E ACESSORIOS	R$ 142,49			R$ 35,62	R$ 35,62	R$ 35,62	R$ 35,62
		0,06%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
17	PINTURA	R$ 45.684,57	R$ 781,13	R$ 15.756,31	R$ 7.218,54	R$ 7.309,53	R$ 7.309,53	R$ 7.309,53
		20,18%	1,71%	34,49%	15,80%	16,00%	16,00%	16,00%
25	MÃO DE OBRA E VEICULOS	R$ 30.309,36	R$ 10.337,85	R$ 7.577,34	R$ 3.301,36	R$ 3.030,94	R$ 3.030,94	R$ 3.030,94
		13,39%	34,10%	25%	10,90%	10,00%	10,00%	10,00%
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 13.328,00	R$ 827,15	R$ 2.625,72	R$ 4.877,13	R$ 4.998,00		
		5,89%	6,21%	20%	36,59%	37,50%		

% SIMPLES	100,00%	6,56%	20,82%	19,03%	19,34%	17,13%	17,13%
R$ SIMPLES	R$ 226.387,12	R$ 14.847,93	R$ 47.134,00	R$ 43.078,97	R$ 43.774,07	R$ 38.776,07	R$ 38.776,07
% ACUMULADO	100,00%	6,56%	27,38%	46,41%	65,74%	82,87%	100,00%
R$ ACUMULADO	R$ 226.387,12	R$ 14.847,93	R$ 61.981,93	R$ 105.060,90	R$ 148.834,97	R$ 187.611,05	R$ 226.387,12

[redacted]

[redacted]

[redacted]