PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A	
Contrato: DJ-006/2017	**Proc. Adm.:** 01-088.509/17-41
Vigência atual: 01/11/2019 a 31/10/2020	

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição	Data Publicação	Valor
Valor Inicial	28/10/2017	R$ 2.334.903,69
Termo Aditivo nº 01	14/12/2017	R$ 0,00
Termo Aditivo nº 02	01/12/2018	R$ 2.114.982,29
Termo Aditivo nº 03 (Altera a denominação social)	27/04/2019	R$ 0,00
Termo Aditivo nº 04	26/08/2020	R$ 2.064.086,89
Termo Aditivo nº 05	12/11/2020	R$ 540.714,33
TOTAL		R$ 6.513.972,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – A PARTIR DE 02/08/2021 - INCLUSÃO DE ITEM

Período da Execução: 01/11/2020 a 31/10/2021		545.171,15
MÊS	**PERÍODO**	**VALOR**
11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	45.059,53
12/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	45.059,53
01/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	45.059,53
02/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	45.059,53
03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	45.059,53
04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	45.059,53
05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	45.059,53
06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	45.059,53
07/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	45.059,53
08/2021	**01/08/2021 a 31/08/2021**	**46.516,82**
09/2021	**01/09/2021 a 30/09/2021**	**46.559,28**
10/2021	**01/10/2021 a 31/10/2021**	**46.559,28**
TOTAL		**545.171,15**

Obs. Para o mês de agosto/2021, foi calculado 29 dias.

Anexo - 05

Belo Horizonte, 14 de julho de 2020.

[redacted]
Departamento de Logística – DPLO-SD

[redacted]
Fiscal do Contrato

[redacted]
ência de Gestão de Contratos Adm.e Transportes – GCOAT-

916