PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROCESSO Nº 01.068.219/21-95
CONTRATO UB 39/22
URBEL/SMOBI CC 009/2021
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA RUA RITMO, EMPREENDIMENTO Nº 19 DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) 2013/2014, VILA SANTANDA DO CAFEZAL E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA FLORIDA, CONJUNTO SANTA MARIA, EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI CC 009/2021 – UB 39/22 – CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI, E A CONEST ENGENHARIA LTDA. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, e a CONEST ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 04.910.686/0001-09, resolvem celebrar o 1º Termo Aditivo ao Contrato UB 39/22, firmado entre as partes em 15/08/2022, em consonância com o art. 57, §1º, II e III, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato fica prorrogado por mais 178 (cento e setenta e oito) dias corridos, a partir de 11/07/2023, com término em 04/01/2024, sem aditivo de valor, assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO
Em obediência ao disposto do art. 63, §2º, do Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme comprovante de prorrogação de garantia nº 7500023450, emitido pela Diretoria Central de Administração Financeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário não alteradas no presente aditivo.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por representantes, o presente instrumento, digitado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2023.

[redacted]

CLAUDIUS VINICIUS LEITE PEREIRA
DIRETOR-PRESIDENTE DA URBEL

[redacted]

ALUISIO ROCHA MOREIRA
DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS DA URBEL

[redacted]

CONEST ENGENHARIA LTDA.

[redacted]