PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO E SANITÁRIO - "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DANDARA
LOCAIS: DANDARA
REGIONAL: PAMPULHA

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	88,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				**50.533,74**
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	100,00%																				**251,55**
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	20,00%				30,00%				35,00%				15,00%								**80.711,59**
04.00.00	FUNDAÇOES	25,00%				75,00%																**21.259,34**
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES					90,00%				10,00%												**78.266,47**
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA					20,00%				50,00%				30,00%								**34.652,19**
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES									40,00%				40,00%				20,00%				**9.159,92**
08.00.00	COBERTURAS E FORROS													100,00%								**4.820,22**
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS					65,00%				20,00%				15,00%								**1.812,74**
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS									40,00%								60,00%				**9.840,00**
11.00.00	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA													10,00%				90,00%				**68.189,67**
12.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA																	100,00%				**259,51**
13.00.00	SERRALHERIA													40,00%				60,00%				**75.696,46**
14.00.00	REVESTIMENTOS													80,00%				20,00%				**4.456,66**
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS													100,00%								**571,24**
17.00.00	PINTURA													30,00%				70,00%				**10.665,02**
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS																	100,00%				**13.025,87**
19.00.00	DRENAGEM					35,00%				65,00%												**15.240,52**
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO													80,00%				20,00%				**15.839,59**
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES													15,00%				85,00%				**173.514,85**
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA	20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				**49.626,40**
23.00.00	ENSAIOS/TOPOGRAFIA	100,00%																				**6.095,20**
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,00%				20,00%				25,00%				20,00%				25,00%				**74.010,00**
62.00.00	PROJETOS	85,00%				15,00%																**10.006,05**
65.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	100,00%																				**3.583,22**
	Total mensal (R$)	101.688,24				151.784,91				101.214,44				140.634,31				316.766,12				**812.088,02**
	Total acumulado (R$)	101.688,24				151.784,91				101.214,44				140.634,31				316.766,12				**812.088,02**
	Percentual mensal	12,52				18,69				12,46				17,32				39,01				
	Percentual acumulado	12,52				31,21				43,68				60,99				100,00				