EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	1º mês				2º mês				3º mês				4º mês				5º mês				6º mês				7º mês				8º mês				9º mês				10º mês				11º mês				12º mês				13º mês				14º mês				Valor do Item
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
61	**PESSOAL**																																																			**31.123,68**
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS																																																			31.123,68
		2,5%				2,5%				4,0%				3,0%				7,0%				4,0%				10,0%				14,0%				10,0%				9,0%				8,0%				10,0%				7,0%				9,0%				
62	**PROJETOS**																																																			**214.004,70**
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES																																																			121.924,80
																														20%				20%				10%				10%				20%				15%				5%				
62.02	ANTEPROJETO																																																			19.333,32
																		20%								80%																													
62.03	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																																																			36.006,61
																										20%				20%				20%				20%				15%												5%				
62.04	LAUDOS TÉCNICOS																																																			5.696,91
																						80%								20%																									
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA																																																			9.612,10
										60%				40%																																									
62.06	ESTUDOS AMBIENTAIS																																																			5.673,59
										80%																												20%																
62.07	ORÇAMENTO																																																							15.757,37
																																																10%								90%				
64	**SERVIÇOS DE GRAFICA**																																																			**295,91**
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS																																																			295,91
																																																					100%
65	**INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS**																																																			**11.216,66**
65.01	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)																																																			10.435,47
																		100%																																			
65.02	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM																																																			781,19
																		100%																																			
65.06	SONDAGEM ROTATIVA D=NW																																																			0,00
																										100%																											
65.08	RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA																																																			0,00
																										100%																											
67	**ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO**																																																			**4.827,00**
67.01	ENSAIOS DE SOLO																																																			4.827,00
																						90%				10%																												
Total mensal (R$)		778,09				778,09				11.551,08				4.778,55				17.261,98				10.146,78				26.263,05				37.082,98				34.698,65				23.329,65				20.083,37				29.073,07				20.467,38				25.175,24				261.467,95
Total acumulado (R$)		778,09				1.556,18				13.107,26				17.885,81				35.147,80				45.294,57				71.557,62				108.640,60				143.339,25				166.668,90				186.752,26				215.825,33				236.292,71				261.467,95				
Percentual mensal		0,3				0,3				4,4				1,8				6,6				3,9				10,0				14,2				13,3				8,9				7,7				11,1				7,8				9,6				
Percentual acumulado		0,3				0,6				5,0				6,8				13,4				17,3				27,4				41,6				54,8				63,7				71,4				82,5				90,4				100,0				

LEANDRO SASSE:04531508963

Assinado de forma digital por LEANDRO SASSE:04531508963
Dados: 2022.07.06 18:29:00 -03'00'

Leandro Sasse - Sócio Administrador
A3E PROJETOS LTDA ME
23.144.248/0001-21