PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO **AVENIDA AVAÍ, 502 - CALOFÓRNIA**

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE

REFERENTE ATA ARP UB 003/2022

CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 3.519,38
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	587,74	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 1.142,42
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	190,78	190,33	190,33	190,33	190,33	190,33				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 102.640,56
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	17.140,97	17.099,92	17.099,92	17.099,92	17.099,92	17.099,92				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 22.392,57
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	3.739,56	3.730,60	3.730,60	3.730,60	3.730,60	3.730,60				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 90.172,84
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	15.058,86	15.022,80	15.022,80	15.022,80	15.022,80	15.022,80				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 1.302,48
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	217,51	216,99	216,99	216,99	216,99	216,99				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 2.853,80
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	476,58	475,44	475,44	475,44	475,44	475,44				
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES										R$ 1.098,45
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	183,44	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 2.943,45
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	491,56	490,38	490,38	490,38	490,38	490,38				
14 - REVESTIMENTOS										R$ 282,15
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	47,12	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01				
19 - DRENAGEM										R$ 16.198,00
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.705,07	2.698,59	2.698,59	2.698,59	2.698,59	2.698,59				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 2.258,28

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO **AVENIDA AVAÍ, 502 - CALOFÓRNIA**

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE

REFERENTE ATA ARP UB 003/2022

CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	377,13	376,23	376,23	376,23	376,23	376,23				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 27.510,18
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	4.594,20	4.583,20	4.583,20	4.583,20	4.583,20	4.583,20				

RESUMO										
Total mensal (R$)	45.810,53	45.700,81	45.700,81	45.700,81	45.700,81	45.700,81				R$ 274.314,56
Total acumulado (R$)	45.810,53	91.511,34	137.212,14	182.912,95	228.613,76	274.314,56				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				