CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA OTAVIANO NEVES, 306 + BECO DOIS, 291 A - NOVO OURO PRETO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGIC

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 7.249,63
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.210,69	1.207,79	1.207,79	1.207,79	1.207,79	1.207,79				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 13.318,29
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.224,15	2.218,83	2.218,83	2.218,83	2.218,83	2.218,83				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 36.019,43
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	6.015,24	6.000,84	6.000,84	6.000,84	6.000,84	6.000,84				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 19.023,92
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	3.176,99	3.169,39	3.169,39	3.169,39	3.169,39	3.169,39				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 72.519,94
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	12.110,83	12.081,82	12.081,82	12.081,82	12.081,82	12.081,82				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 5.047,84
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	842,99	840,97	840,97	840,97	840,97	840,97				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 13.758,72
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.297,71	2.292,20	2.292,20	2.292,20	2.292,20	2.292,20				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 6.399,68
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.068,75	1.066,19	1.066,19	1.066,19	1.066,19	1.066,19				
19 - DRENAGEM										R$ 1.116,00
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	186,37	185,93	185,93	185,93	185,93	185,93				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 11.244,00
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.877,75	1.873,25	1.873,25	1.873,25	1.873,25	1.873,25				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 22.214,80
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	3.709,87	3.700,99	3.700,99	3.700,99	3.700,99	3.700,99				

RESUMO										
Total mensal (R$)	34.721,35	34.638,18	34.638,18	34.638,18	34.638,18	34.638,18				R$ 207.912,25
Total acumulado (R$)	34.721,35	69.359,53	103.997,71	138.635,89	173.274,07	207.912,25				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				