cobrape

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 01				Mês 02				Mês 03				Mês 04				Mês 05				Mês 06				Mês 07				Mês 08				Mês 09			
		1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a
61	**PESSOAL**																																				
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3,00%				3,00%				9,00%				3,00%				7,00%				3,00%				3,00%				11,00%				5,00%			
62	**PROJETOS**																																				
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES																																				
62.02	ANTEPROJETO																													85,00%							
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA																																				
62.04	LAUDOS TECNICOS													50,00%																							
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA									55,00%								35,00%												5,00%							
62.06	ESTUDOS AMBIENTAIS																	50,00%																50,00%			
62.07	ORÇAMENTO																																	10,00%			
62.11	CADASTRO																																				
64	**SERVIÇOS DE GRÁFICA**																																				
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS																																				
65	**INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS**																																				
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)																													80,00%							
65.02	SONDAGEM A TRADO D=20CM																													100,00%							
65.06	SONDAGEM A ROTATIVA D=20CM																																	100,00%			
65.08	RETIRADA DE AMOSTRA INDERFOMADA																																	100,00%			
67	**ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO**																																				
67.01	ENSAIOS DE SOLO																													60,00%							
TOTAL MENSAL		R$ 5.647,28				R$ 5.647,28				R$ 143.054,46				R$ 25.613,14				R$ 132.498,18				R$ 5.647,28				R$ 5.647,28				R$ 249.964,39				R$ 68.755,12			
TOTAL ACUMULADO		R$ 5.647,28				R$ 11.294,55				R$ 154.349,01				R$ 179.962,15				R$ 312.460,33				R$ 318.107,60				R$ 323.754,88				R$ 573.719,26				R$ 642.474,38			
PERCENTUAL MENSAL		0,32%				0,32%				8,17%				1,46%				7,57%				0,32%				0,32%				14,28%				3,93%			
PERCENTUAL ACUMULADO		0,32%				0,65%				8,82%				10,28%				17,85%				18,18%				18,50%				32,78%				36,71%			

cobrape

Mês 10				Mês 11				Mês 12				Mês 13				Mês 14				Mês 15				Mês 16				Mês 17				Mês 18				Mês 19				Mês 20				VALOR DO ITEM
1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
																																											R$ 188.242,56
																																											R$ 188.242,56
12,00%				3,00%				3,00%				4,00%				4,00%				5,00%				5,00%				4,00%				4,00%				4,00%				5,00%				
																																											R$ 1.330.656,44
																																											R$ 176.225,43
				5,00%				20,00%				10,00%				20,00%				10,00%				10,00%				20,00%												5,00%				
																																											R$ 75.510,74
15,00%																																												
																																											R$ 665.841,35
15,00%				10,00%				20,00%				5,00%				10,00%				10,00%				5,00%				5,00%								15,00%				5,00%				
																																											R$ 39.931,72
																				50,00%																								
																																											R$ 229.295,69
5,00%																																												
																																											R$ 78.135,41
																																											R$ 37.386,35
				5,00%																																				85,00%				
																																											R$ 28.329,75
																								30,00%								70,00%												
																																											R$ 1.320,00
																																												R$ 1.320,00
																																20,00%								80,00%				
																																											R$ 139.170,80
																																												R$ 116.957,40
								20,00%																																				
																																											R$ 5.676,75
																																												R$ 12.629,85
																																											R$ 3.906,80
																																											R$ 90.610,20
																																												R$ 90.610,20
40,00%																																												
R$ 181.500,79				R$ 82.912,00				R$ 197.452,11				R$ 58.444,31				R$ 109.358,92				R$ 113.584,67				R$ 68.825,66				R$ 76.066,86				R$ 27.624,53				R$ 107.405,90				R$ 84.349,86				
R$ 823.975,17				R$ 906.887,17				R$ 1.104.339,28				R$ 1.162.783,59				R$ 1.272.142,52				R$ 1.385.727,18				R$ 1.454.552,85				R$ 1.530.619,70				R$ 1.558.244,23				R$ 1.665.650,14				R$ 1.750.000,00				
10,37%				4,74%				11,28%				3,34%				6,25%				6,49%				3,93%				4,35%				1,58%				6,14%				4,82%				
47,08%				51,82%				63,11%				66,44%				72,69%				79,18%				83,12%				87,46%				89,04%				95,18%				100,00%				

CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO | CPF: 022.373.029-79
Representante legal da empresa