PREFEITURA BELO HORIZONTE

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

OBJETO: Contratação de Serviços para a implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) dos córregos do Nado e Vilarinho (Reservatórios Nado I e Vilarinho II)

	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	VALOR LICIT	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
71.00.00	**PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PTTS**																												**768.714,37**
71.01.00	**ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - ELABORAÇÃO DO PTTS - PROJETO DO TRABALHO SOCIAL**					**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**26.849,39**	**-**	**617.535,97**
71.01.22	REALIZAÇÃO E REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAIS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA INTERVENÇÃO TIPO 8	MÊS	23,00	26.849,39	617.535,97	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%	26.849,39 4%		617.535,97 100%
71.03.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**					**1.155,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.155,07**
71.03.01	VIDEO PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW	UN	1,00	916,58	916,58	916,58 100%																							916,58 100%
71.03.02	TELA PARA PROJEÇÃO, COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 M DE LARGURA	UN	1,00	238,49	238,49	238,49 100%																							238,49 100%
71.04.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - FOLDERS / INFORMATIVOS, CARTILHAS INSTITUCIONAIS**					**1.702,85**	**2.680,50**	**2.441,00**	**1.166,85**	**985,40**	**393,00**	**929,00**	**393,00**	**1.023,00**	**2.485,50**	**1.023,00**	**393,00**	**929,00**	**487,00**	**929,00**	**393,00**	**929,00**	**505,80**	**929,00**	**393,00**	**841,00**	**1.854,60**	**841,00**	**110,00**	**24.757,50**
71.04.04	IMPRESSÃO DE FOLDER TIPO 1 - COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 INIDADES	UN	1.500,00	1,56	2.340,00		390,00 17%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%		195,00 8%			2.340,00 100%
71.04.06	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO POR DENTRO DO VILA VIVA COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	4.000,00	1,10	4.400,00	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	198,00 5%	110,00 3%	110,00 3%	110,00 3%	4.400,00 100%
71.04.08	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO LOCAL LIMPO COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	1.200,00	1,26	1.512,00			756,00 50%																		756,00 50%			1.512,00 100%
71.04.09	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO CIDADE LIMPA COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	1.200,00	1,26	1.512,00			756,00 50%																		756,00 50%			1.512,00 100%
71.04.14	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA PREVENILDO COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	1.500,00	2,79	4.185,00		2.092,50 50%								2.092,50 50%														4.185,00 100%
71.04.17	IMPRESSÃO DE CARTILHA INSTITUCIONAL TIPO 1 COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	1.200,00	7,31	8.772,00	731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%		731,00 8%			731,00 8%		8.772,00 100%
71.04.22	CERTIFICADOS	UN	260,00	1,88	488,80					56,4 12%				94,00 19%		94,00 19%			94,00 19%				112,80 23%				37,60 8%			488,80 100%
71.04.24	CARTILHA DIGITAL	UN	2,00	773,85	1.547,70	773,85 50%			773,85 50%																					1.547,70 100%
71.05.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.841,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.841,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.841,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.841,28**	**19.365,12**
71.05.01	REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL, EM FORMATO A3 (420 X 297MM)	UN	4,00	2.450,53	9.802,12						2.450,53 25%						2.450,53 25%						2.450,53 25%						2.450,53 25%	9.802,12 100%
71.05.02	IMPRESSÃO DO JORNAL SEMESTRAL VILA VIVA, EM FORMATO A3 (420 X 297MM), PAPEL AP 115G, COR 4X4, ACABAMENTO DOBRA AO MEIO	UN	7.300,00	1,31	9.563,00						2.390,75 25%						2.390,75 25%						2.390,75 25%						2.390,75 25%	9.563,00 100%
71.06.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANNER / FAIXAS / AGENDA / CAMISETAS / CARTAZ / VÍDEOS / LANCHES**					**225,00**	**1.075,02**	**1.051,19**	**6.533,15**	**3.080,00**	**641,50**	**112,50**	**206,27**	**-**	**-**	**514,31**	**294,92**	**1.457,38**	**-**	**-**	**144,39**	**-**	**61,88**	**-**	**-**	**1.577,92**	**514,31**	**61,88**	**1.283,00**	**18.834,62**
71.06.01	BANNER EM LONA 1,0 X 1,2 M, BASTÃO E CORDA	UN	4,00	112,50	450,00	225 50%						112,5 25%						112,5 25%												450,00 100%
71.06.02	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 6 X 0,8M COLOR	UN	6,00	184,96	1.109,76		369,92 33%									369,92 33%										369,92 33%			1.109,76 100%
71.06.03	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE AGENDA DE COMPROMISSO	UN	20,00	15,43	308,60		308,60 100%																						308,60 100%
71.06.04	CAMISETAS PARA O GRUPO DE REFERENCIA	UN	20,00	29,88	597,60					597,60 100%																			597,60 100%
71.06.06	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 4 X 0,8M COLOR	UN	6,00	147,46	884,76			294,92 33%									294,92 33%									294,92 33%			884,76 100%
71.06.07	BONÉ EM TECIDO BRIM LEVE, COM REGULADOR DE PLÁSTICO, PERSONALIZADO NO SILK (ATÉ 04 CORES) COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100	UN	20,00	15,50	310,00					310,00 100%																			310,00 100%
71.06.08	BOLSA CARTEIRO EM LONA, COLORIDA, ALÇA DE OMBRO COM REGULADOR, 42 X 33 CM, GRAVAÇÃO EM SILK 01 COR COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100	UN	20,00	80,00	1.600,00					1.600,00 100%																			1.600,00 100%
71.06.09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM DOIS FUROS E ESPESSURA DE 3MM, SILKADA EM 04 CORES, TAMANHO DE 30	UN	10,00	77,88	778,80				389,40 50%	389,40 50%																			778,80 100%
71.06.10	DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MOTO SOM	H	15,00	48,13	721,95			144,39 20%					144,39 20%			144,39 20%					144,39 20%					144,39 20%			721,95 100%
71.06.11	GRAVAÇÃO DE VINHETA DE ÁUDIO COM DURAÇÃO 20 SEGUNDOS, INCLUINDO VOZ E TRILHA SONORA	UN	5,00	61,88	309,40			61,88 20%					61,88 20%					61,88 20%					61,88 20%					61,88 20%		309,40 100%
71.06.12	PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - DOCUMENTÁRIO E ENTREVISTA COM GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DURAÇÃO DE 02 MINUTOS, INCLUINDO ROTEIRO, EDIÇÃO, MONTAGEM, TRILHA SONORA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00	6.143,75	6.143,75				6.143,75 100%																				6.143,75 100%
71.06.13	LANCHE (400ML REFRIGERANTE / 150 G MINI PÃO DE QUEIJO +1 COPOS DESC.+ 2 GUARDANAPOS)	UN	200,00	6,10	1.220,00		396,50 33%			183,00 15%	91,50 8%							183,00 15%							183,00 15%			183,00 15%	1.220,00 100%
71.06.17	VAN 15 LUGARES PARA VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS - FRETAMENTO DE 04 HORAS	UN	8,00	550,00	4.400,00			550,00 13%			550,00 13%							1.100,00 25%								1.100,00 25%			4.400,00 100%
71.07.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - TEATRO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**2.200,00**	**12.718,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.200,00**	**12.718,75**	**-**	**-**	**-**	**29.837,50**
71.07.01	PRODUÇÃO DE PEÇA TEATRAL (DEFINIR PÚBLICO ALVO, CRIAÇÃO DE ROTEIRO, DIREÇÃO, PREPARAÇÃO DOS ATORES E REPERTÓRIO MUSICAL)	UN	2,00	2.200,00	4.400,00					2.200,00 50%																2.200,00 50%				4.400,00 100%
71.07.02	CUSTOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINO, CONFECÇÃO DE ADEREÇOS	UN	2,00	3.437,50	6.875,00						3.437,50 50%																3.437,50 50%				6.875,00 100%
71.07.03	APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL (ATORES, EQUIPE DE APOIO, TRANSPORTE DOS ATORES E EQUIPE, TRANSPORTE DO FIGURINO, DOS ADEREÇOS E DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS	UN	6,00	2.406,25	14.437,50						7.218,75 50%																7.218,75 50%				14.437,50 100%
71.07.04	SONORIZAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA A APRESENTAÇÃO	UN	6,00	687,50	4.125,00						2.062,50 50%																2.062,50 50%				4.125,00 100%
71.09.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS**					**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**2.103,20**	**-**	**-**	**1.051,60**	**-**	**1.051,60**	**16.825,60**
71.09.01	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - JORNALISTA	H	80,00	105,16	8.412,80	1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			525,80 6%		525,80 6%	8.412,80 100%
71.09.02	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DESIGNER GRÁFICO	H	80,00	105,16	8.412,80	1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			1.051,60 13%			525,80 6%		525,80 6%	8.412,80 100%
71.10.00	**PLANO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO**					**-**	**-**	**5.250,68**	**1.149,93**	**1.287,53**	**962,13**	**12.699,75**	**279,30**	**279,30**	**241,74**	**241,74**	**279,30**	**-**	**279,30**	**-**	**241,74**	**-**	**860,49**	**-**	**173,68**	**-**	**173,68**	**-**	**-**	**24.400,29**
71.10.01	ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	UN	1,00	4.427,75	4.427,75			4.427,75 100%																					4.427,75 100%
71.10.03	ÔNIBUS PARA VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS - FRETAMENTO DE 04 HORAS COM 45 A 50 LUGARES	UN	2,00	618,75	1.237,50			618,75 50%														618,75 50%							1.237,50 100%
71.10.04	LANCHE (400ML REFRIGERANTE / 150 G MINI PÃO DE QUEIJO +1 COPOS DESC.+ 2 GUARDANAPOS)	UN	200,00	6,10	1.220,00			91,50 8%	91,50 8%	91,50 8%	91,50 8%		91,50 8%	91,50 8%	91,50 8%	91,50 8%	91,50 8%		91,50 8%		91,50 8%		91,50 8%		61,00 5%		61,00 5%			1.220,00 100%
71.10.05	MONITOR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL	H	100,00	18,78	1.878,00			112,68 6%	187,8 10%				187,8 10%	187,8 10%	150,24 8%	150,24 8%	187,8 10%		187,8 10%		150,24 8%		150,24 8%		112,68 6%		112,68 6%			1.878,00 100%
71.10.06	OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE MAPAS P/ DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	UN	1,00	870,63	870,63				870,63 100%																				870,63 100%
71.10.07	SEMINÁRIO DE DEVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - 8 HORAS	UN	1,00	1.196,03	1.196,03					1.196,03 100%																			1.196,03 100%
71.10.08	OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÕES A PARTIR DOS BIOMAPAS E DO DIAGNÓSTICO	UN	1,00	870,63	870,63						870,63 100%																			870,63 100%
71.10.09	REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL	UN	1,00	12.699,75	12.699,75							12.699,75 100%																		12.699,75 100%
71.11.00	**PLANO DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - CURSOS E CAPACITAÇÃO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**566,76**	**566,76**	**1.752,27**	**1.185,51**	**-**	**870,63**	**870,63**	**-**	**795,23**	**-**	**-**	**-**	**970,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.578,30**
71.11.03	OFICINAS TEMÁTICAS DE CAPACITAÇÃO - 04 HORAS - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E TRANSPORTE	UN	1,00	970,51	970,51																				970,51 100%				970,51 100%
71.11.04	OFICINAS TEMÁTICAS DE CAPACITAÇÃO - 08 HORAS - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E TRANSPORTE	UN	1,00	795,23	795,23																795,23 100%								795,23 100%

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

OBJETO: Contratação de Serviços para a implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) dos córregos do Nado e Vilarinho (Reservatórios Nado I e Vilarinho II)

	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	VALOR LICIT	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
71.11.08	ONIBUS CONVENCIONAL- MODELO TURISMO EXECUTIVO - COM MOTORISTA E FRETAMENTO DE 04 HORAS - 45 A 50 LUGARES	UN	2,00	618,75	1.237,50										618,75 50%	618,75 50%													1.237,50 100%
71.11.10	OFICINA DE INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE MEIO AMBIENTE	UN	2,00	566,76	1.133,52								566,76 50%	566,76 50%															1.133,52 100%
71.11.11	OFICINA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL	UN	3,00	566,76	1.700,28										1.133,52 67%	566,76 33%													1.700,28 100%
71.11.14	OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE FOLDER COMUNITÁRIO	UN	2,00	870,63	1.741,26													870,63 50%	870,63 50%										1.741,26 100%
71.19.00	**INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DO PTTS - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO**					**4.853,32**	**37,60**	**32,00**	**3,80**	**48,90**	**3,80**	**32,00**	**20,70**	**31,05**	**2,85**	**47,95**	**2,85**	**2,85**	**47,95**	**2,85**	**31,05**	**19,75**	**31,05**	**2,85**	**47,95**	**2,85**	**31,05**	**36,65**	**2,85**	**5.376,52**
71.19.01	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, 0,57X0,45X1,33M, COR CINZA	UN	1,00	358,38	358,38	358,38 100%																							358,38 100%
71.19.02	ESTANTE DE AÇO, 0,92 M LARGURA, 0,40 M DE PROFUNDIDADE, 2,00 M ALTURA, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, EM AÇO REFORÇADO COM CRUZAMENTO NO FUNDO E LATERAIS NA CHAPA 22MM COLUNA 14MM NA	UN	2,00	238,94	477,88	477,88 100%																							477,88 100%
71.9.03	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM	UN	1,00	220,81	220,81	220,81 100%																							220,81 100%
71.19.06	MESA DIRETOR 1,20 DE DIÂMETRO, ESTRUTURA COM 4 FIXAÇÕES, NA COR OVO. E= 15MM	UN	1,00	113,56	113,56	113,56 100%																							113,56 100%
71.19.07	MESA 1,20X0,60X0,75M, COM TAMPO E= 15MM, NA COR OVO. GAVETEIRO, DIREITA OU ESQUERDA, COM 03 (TRÊS) GAVETAS.	UN	2,00	137,49	274,98	274,98 100%																							274,98 100%
71.19.08	MESA DE APOIO 1,0 X 0,7 – COM TAMPO E= 15MM, NA COR OVO	UN	1,00	112,49	112,49	112,49 100%																							112,49 100%
71.19.09	CADEIRA FIXA, SIMPLES SEM BRAÇO, ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO	UN	4,00	39,58	158,32	158,32 100%																							158,32 100%
71.19.10	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, COM SUPORTE PARA APÓIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTRUTURA DE 05 HASTES E RODÍZIOS DUPLOS. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. ASSENTO EM TECIDO COR PRETO.	UN	2,00	116,18	232,36	232,36 100%																							232,36 100%
71.19.12	CADEIRAS CONJUGADAS COM 03 ASSENTOS	UN	2,00	164,23	328,46	328,46 100%																							328,46 100%
71.19.16	EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 PINOS 5 METROS	UN	1,00	33,39	33,39	33,39 100%																							33,39 100%
71.19.18	QUADRO BRANCO DE 1,0X1,5M	UN	2,00	202,09	404,18	404,18 100%																							404,18 100%
71.19.19	QUADRO AVISO 1,20X90 FELTRO MOLDURA ALUMÍNIO	UN	2,00	170,00	340,00	340,00 100%																							340,00 100%
71.19.22	GRAMPEADORES PARA ESCRITÓRIO	UN	1,00	418,25	418,25	418,25 100%																							418,25 100%
71.19.23	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA GALVANIZADO	UN	2,00	6,14	12,28	12,28 100%																							12,28 100%
71.19.24	PERCEVEJOS 10 MM CX 100 UNIDADES	UN	3,00	22,38	67,14	67,14 100%																							67,14 100%
71.19.26	PASTA TIPO CATÁLOGO PRETA 100 FLS / PLÁSTICOS	UN	5,00	45,71	228,55	228,55 100%																							228,55 100%
71.19.27	PASTA DE PLASTICO COM ELÁSTICO 245x335x40 CORES VARIADAS	UN	30,00	4,88	146,40	146,40 100%																							146,40 100%
71.19.28	PASTA DE PLASTICO COM ELÁSTICO 235x350 CORES VARIADAS	UN	30,00	3,25	97,50	97,50 100%																							97,50 100%
71.19.29	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA/PINTADA COM HASTE PLÁSTICA	UN	15,00	2,83	42,45	42,45 100%																							42,45 100%
71.19.33	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 25 FOLHAS	UN	1,00	44,21	44,21	44,21 100%																							44,21 100%
71.19.34	PRANCHETA DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR METÁLICO	UN	2,00	7,56	15,12	15,12 100%																							15,12 100%
71.19.36	SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM	UN	1,00	24,88	24,88	24,88 100%																							24,88 100%
71.19.39	PORTA LÁPIS/CLIPS DE PLÁSTICO/ACRÍLICO	UN	2,00	13,38	26,76	26,76 100%																							26,76 100%
71.19.42	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL / PRETA /VERMELHA 6,7 X 11 CM	UN	1,00	43,09	43,09	43,09 100%																							43,09 100%
71.19.43	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	1,00	15,64	15,64	15,64 100%																							15,64 100%
71.19.52	VENTILADOR DE COLUNA, 40-45 CM, 45 W DE POTÊNCIA, 3 PÁS, 3 VELOCIDADES	UN	1,00	45,41	45,41	45,41 100%																							45,41 100%
71.19.65	CESTO PARA LIXO 12 L EM PROLIPOPILENO	UN	3,00	22,06	66,18	66,18 100%																							66,18 100%
71.19.78	HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL	UN	1,00	436,09	436,09	436,09 100%																							436,09 100%
71.19.82	PEN DRIVE 8 GB	UN	2,00	32,38	64,76	64,76 100%																							64,76 100%
71.19.83	IMPRESSÃO A3 COLORIDA	UN	50,00	3,38	169,00		33,80 20%			16,90 10%			16,90 10%			16,90 10%			16,90 10%			16,90 10%			16,90 10%			33,80 20%		169,00 100%
71.19.84	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	UN	150,00	1,88	282,00			28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%			28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%		28,20 10%			282,00 100%
71.19.85	IMPRESSÃO A4 PRETO E BRANCO	UN	400,00	0,19	76,00	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	3,80 5%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	2,85 4%	76,00 100%
71.20.00	**MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PTTS**					**23,48**	**25,70**	**20,70**	**46,74**	**20,32**	**25,32**	**41,36**	**25,32**	**20,32**	**39,60**	**20,32**	**20,32**	**25,32**	**27,84**	**25,32**	**20,32**	**25,32**	**27,84**	**25,32**	**20,32**	**25,32**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**556,98**
71.20.12	XEROX PRETO E BRANCO FORMATO A4	UN	200,00	0,19	38,00	1,90 5%	1,90 5%	1,90 5%	1,90 5%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	1,52 4%	38,00 100%
71.20.14	XEROX COLORIDO FORMATO A4	UN	200,00	1,88	376,00		18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%	18,80 5%				376,00 100%
71.20.16	ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL	UN	10,00	5,00	50,00		5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%			5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%		5,00 10%				50,00 100%
71.20.29	PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4	UN	20,00	1,88	37,60				7,52 20%			7,52 20%			7,52 20%				7,52 20%				7,52 20%						37,60 100%
71.20.30	PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3	UN	10,00	3,38	33,80				13,52 40%			13,52 40%			6,76 20%														33,80 100%
71.20.59	KIT DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES SEXTAVADO	UN	2,00	10,79	21,58	21,58 100%																							21,58 100%
71.21.00	**LISTA COMPLEMENTAR DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PTTS**					**1.602,70**	**-**	**809,60**	**-**	**78,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.490,90**
71.21.75	ÁLCOOL EM GEL - GALÃO 5L	UN	3,00	78,60	235,80	78,60 33%		78,60 33%		78,60 33%																			235,80 100%
71.21.76	RECIPIENTE PLÁSTICO (100 ML) PARA ACONDICIONAR ÁLCOOL EM GEL	UN	35,00	1,66	58,10	58,10 100%																							58,10 100%
71.21.77	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO LAVÁVEL	UN	200,00	7,31	1.462,00	731,00 50%		731,00 50%																					1.462,00 100%
71.21.78	TOTEM DISPENSER PARA APLICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL (RESERVATÓRIO PARA 1 LITRO DE ÁLCOOL)	UN	2,00	367,5	735,00	735,00 100%																							735,00 100%

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

OBJETO: Contratação de Serviços para a implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) dos córregos do Nado e Vilarinho (Reservatórios Nado I e Vilarinho II)

	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	VALOR LICIT	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
Total mensal (R$)	Total mensal (R$)					38.515,01	30.668,21	36.454,56	37.853,06	34.550,14	46.435,17	42.767,20	28.340,74	28.769,82	33.474,55	29.882,22	32.681,06	32.237,77	28.562,11	27.806,56	30.578,32	27.823,46	33.177,73	29.909,76	30.654,85	42.015,23	30.476,15	27.790,44	7.290,25	**768.714,37**
Total acumulado (R$)	Total acumulado (R$)					38.515,01	69.183,22	105.637,78	143.490,84	178.040,98	224.476,15	267.243,35	295.584,09	324.353,91	357.828,46	387.710,68	420.391,74	452.629,51	481.191,62	508.998,18	539.576,50	567.399,96	600.577,69	630.487,45	661.142,30	703.157,53	733.633,68	761.424,12	768.714,37	
Percentual mensal	Percentual mensal					5%	4%	5%	5%	4%	6%	6%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	1%	100%
Percentual acumulado	Percentual acumulado					5%	9%	14%	19%	23%	29%	35%	38%	42%	47%	50%	55%	59%	63%	66%	70%	74%	78%	82%	86%	91%	95%	99%	100%	

04/08/2021

ANA FLÁVIA MARTINS MACHADO
ASSESSORIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
COORDENAÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES