PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

Objeto: Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção, já implantados na Rua Joaquina José Raimundo, Jardim Felicidade, Regional Norte, em conformidade com a ARP n.º 006/2022, relativa à Licitação SRP URBEL/SMOBI CC 007/2021.

REFERENTE ATA ARP UB 006/2022

Construtora Itamaracá Ltda

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA											R$ 21.514,23
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	3.227,13	3.227,13	3.011,99	3.011,99	3.011,99	3.011,99	3.011,99				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											R$ 20.661,57
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	3.099,24	3.099,24	2.892,62	2.892,62	2.892,62	2.892,62	2.892,62				
03 - TRABALHOS EM TERRA											R$ 61.908,23
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	9.286,23	9.286,23	8.667,15	8.667,15	8.667,15	8.667,15	8.667,15				
04 - FUNDAÇÕES											R$ 75.362,61
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	11.304,39	11.304,39	10.550,77	10.550,77	10.550,77	10.550,77	10.550,77				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES											R$ 130.332,66
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	19.549,90	19.549,90	18.246,57	18.246,57	18.246,57	18.246,57	18.246,57				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS											R$ 17.405,31
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	2.610,80	2.610,80	2.436,74	2.436,74	2.436,74	2.436,74	2.436,74				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES											R$ 21.603,08
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	3.240,46	3.240,46	3.024,43	3.024,43	3.024,43	3.024,43	3.024,43				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS											R$ 610,80
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	91,62	91,62	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51				
13 - SERRALHERIA											R$ 17.503,56
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	2.625,53	2.625,53	2.450,50	2.450,50	2.450,50	2.450,50	2.450,50				
14 - REVESTIMENTOS											R$ 1.467,00
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	220,05	220,05	205,38	205,38	205,38	205,38	205,38				
17 - PINTURA											R$ 641,09
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	96,16	96,16	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75				
18 - SERVIÇOS DIVERSOS											R$ 81.137,21
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	12.170,58	12.170,58	11.359,21	11.359,21	11.359,21	11.359,21	11.359,21				
19 - DRENAGEM											R$ 6.646,93
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	997,04	997,04	930,57	930,57	930,57	930,57	930,57				

PREFEITURA BELO HORIZONTE
URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

Objeto: Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção, já implantados na Rua Joaquina José Raimundo, Jardim Felicidade, Regional Norte, em conformidade com a ARP n.º 006/2022, relativa à Licitação SRP URBEL/SMOBI CC 007/2021.

REFERENTE ATA ARP UB 006/2022

Construtora Itamaracá Ltda

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	VALOR
20 - PAVIMENTAÇÃO											R$ 14.735,62
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	2.210,34	2.210,34	2.062,99	2.062,99	2.062,99	2.062,99	2.062,99				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											R$ 13.099,75
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	1.964,96	1.964,96	1.833,97	1.833,97	1.833,97	1.833,97	1.833,97				
22 - ADMINISTRAÇÃO											R$ 57.993,91
	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
	8.699,09	8.699,09	8.119,15	8.119,15	8.119,15	8.119,15	8.119,15				
RESUMO											R$ 542.623,56
Total mensal (R$)	81.393,53	81.393,53	75.967,30	75.967,30	75.967,30	75.967,30	75.967,30				
Total acumulado (R$)	81.393,53	162.787,07	238.754,37	314.721,66	390.688,96	466.656,26	542.623,56				
Percentual mensal	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%				
Percentual acumulado	15,00%	30,00%	44,00%	58,00%	72,00%	86,00%	100,00%				

Construtora Itamaracá Ltda
Wellington José Amaral Bel
CPF: 003.637.576-43