CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO NA VILA MARIQUINHAS E BOA UNIÃO

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				VALOR
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.																				DO ITEM
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA																																							157.578,51
		3151,57				3151,57				18909,42				18909,42				18909,42				18909,42				18909,42				18909,42				18909,42					
		2,00%				2,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%					
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES																																							28.049,13
		0,00				0,00				28049,13				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
										100,00%																														
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA																																							206.570,69
		0,00				0,00				61971,21				41314,14				30985,60				20657,07				20657,07				20657,07				10328,53				0,00		
										30,00%				20,00%				15,00%				10,00%				10,00%				10,00%				5,00%					
04.00.00	FUNDAÇOES																																							124.193,52
		0,00				0,00				0,00				74516,11				49677,41				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		
														60,00%				40,00%																						
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES																																							79.504,63
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				63603,70				15900,93				0,00				0,00		
																										80,00%				20,00%										
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA																																							180.188,41
		0,00				0,00				0,00				0,00				108113,05				72075,36				0,00				0,00				0,00				0,00		
																		60,00%				40,00%																		
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES																																							3.002,84
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				3002,84				0,00				0,00				0,00				0,00		
																						100,00%																		
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS																																							28.119,06
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				1405,95				18277,39				8435,72				0,00				0,00		
																						5,00%				65,00%				30,00%										
13.00.00	SERRALHERIA																																							23.702,20
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				14221,32				9480,88				0,00		
																														60,00%				40,00%						
17.00.00	PINTURA																																							687,84
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				687,84				0,00		
																																		100,00%						
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS																																							3.660,56
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				3660,56		
																																						100,00%		
19.00.00	DRENAGEM																																							69.148,80
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				17287,20				38031,84				13829,76		
																														25,00%				55,00%				20,00%		
19.00.00	PAVIMENTAÇÃO																																							16.881,45
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				5064,44				11817,02		
																																	30,00%				70,00%		
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES																																							55.898,66
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				8384,80				47513,86		
																																	15,00%				85,00%		
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA																																							147.042,98
		0,00				0,00				18380,37				18380,37				18380,37				18380,37				18380,37				18380,37				18380,37				18380,37		
										12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%		
24.00.00	CAMINHÃO TANQUE																																							15.198,00
		0,00				0,00				1899,75				1899,75				1899,75				1899,75				1899,75				1899,75				1899,75				1899,75		
										12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%		
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																																							120.575,00
		2411,50				2411,50				14469,00				14469,00				14469,00				14469,00				14469,00				14469,00				14469,00				14469,00		
		2,00%				2,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%		
62.00.00	PROJETOS																																							125.771,46
		50308,58				75462,88				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
		40,00%				60,00%																																		
64.00.00	SERVIÇOS DE GRÁFICA																																							129,72
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				129,72		
																																						100,00%		
65.00.00	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICAS																																							23.652,34
		23652,34				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
		100,00%																																						
67.00.00	ENSAIOS DE SOLO AGREGADO																																							4.201,28
		4201,28				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
		100,00%																																						
Total mensal (R$)		83.725,27				81.025,95				143.678,88				169.488,79				242.434,60				150.799,77				156.196,71				130.160,78				125.636,87				130.609,46				**1.413.757,08**
Total acumulado (R$)		83.725,27				164.751,22				308.430,10				477.918,89				720.353,50				871.153,27				1.027.349,97				1.157.510,75				1.283.147,62				1.413.757,08				**1.413.757,08**
Percentual mensal		5,92				5,73				10,16				11,99				17,15				10,67				11,05				9,21				8,89				9,24				
Percentual acumulado		5,92				11,65				21,82				33,80				50,95				61,62				72,67				81,87				90,76				100,00				

BELO HORIZONTE/MG, 22 de junho de 2022