PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — BECO DO CAMPO, 290 - MARIQUINHAS + RUA BARÃO DE COROMANDEL, 781 - SÃO TOMAZ

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 12.369,15
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.065,65	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 1.892,53
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	316,05	315,30	315,30	315,30	315,30	315,30				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 95.310,28
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	15.916,82	15.878,69	15.878,69	15.878,69	15.878,69	15.878,69				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 33.419,44
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	5.581,05	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 155.442,38
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	25.958,88	25.896,70	25.896,70	25.896,70	25.896,70	25.896,70				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 9.210,83
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.538,21	1.534,52	1.534,52	1.534,52	1.534,52	1.534,52				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 14.813,61
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.473,87	2.467,95	2.467,95	2.467,95	2.467,95	2.467,95				
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES										R$ 647,77
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	108,18	107,92	107,92	107,92	107,92	107,92				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 3.058,02
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	510,69	509,47	509,47	509,47	509,47	509,47				
19 - DRENAGEM										R$ 5.634,00
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	940,88	938,62	938,62	938,62	938,62	938,62				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 3.238,09
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	540,76	539,47	539,47	539,47	539,47	539,47				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 40.082,50
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	6.693,78	6.677,74	6.677,74	6.677,74	6.677,74	6.677,74				

RESUMO										

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — BECO DO CAMPO, 290 - MARIQUINHAS + RUA BARÃO DE COROMANDEL, 781 - SÃO TOMAZ

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
Total mensal (R$)	62.644,81	62.494,76	62.494,76	62.494,76	62.494,76	62.494,76				R$ 375.118,60
Total acumulado (R$)	62.644,81	125.139,57	187.634,32	250.129,08	312.623,84	375.118,60				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				