PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: DEMOLIÇÃO NAS VILAS ISIDORA, NOVA CACHOEIRINHA - ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 2º CONTRATO - ITAMARACÁ

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				VALOR DO ITEM
		1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
81.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	21079,07				866,26				866,26				866,26				866,26				866,26				866,26				866,26				866,26				866,26				R$ 28.875,44
		73,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				3,00%				
82.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					27372,26				63868,61				63868,61				72992,69				59306,56				54744,52				41058,39				41058,39				31934,30				R$ 456.204,34
						6,00%				14,00%				14,00%				16,00%				13,00%				12,00%				9,00%				9,00%				7,00%				
83.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	17235,68				32747,79				32747,79				32747,79				32747,79				24129,95																				R$ 172.356,80
		10,00%				19,00%				19,00%				19,00%				19,00%				14,00%																				
84.00.00	DRENAGEM					53,54				58,89				58,89				69,60				69,60				64,25				58,89				53,54				48,19				R$ 535,40
						10,00%				11,00%				11,00%				13,00%				13,00%				12,00%				11,00%				10,00%				9,00%				
85.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	667,85				954,07				954,07				1144,89				1144,89				1144,89				1144,89				954,07				763,26				667,85				R$ 9.540,73
		7,00%				10,00%				10,00%				12,00%				12,00%				12,00%				12,00%				10,00%				8,00%				7,00%				
Total mensal (R$)		38.982,60				61.993,93				98.495,63				98.686,44				107.821,24				85.517,27				56819,9196				42.937,62				42.741,45				33.516,60				**667.512,71**
Total acumulado (R$)		38.982,60				100.976,53				199.472,16				298.158,61				405.979,84				491.497,11				548.317,03				591.254,65				633.996,11				667.512,71				**667.512,71**
Percentual mensal		5,84				9,29				14,76				14,78				16,15				12,81				8,51				6,43				6,40				5,02				
Percentual acumulado		5,84				15,13				29,88				44,67				60,82				73,63				82,14				88,58				94,98				100,00				

BELO HORIZONTE/MG, 01 DE SETEMBRO DE 2022

Construtora Itamaracá Ltda.
Márcio Duarte Câmara
CREA 27.539
CPF: 325.927.286-00