## CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

| ITENS | Valor\Periodo | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - INSTALAÇAO DA OBRA | R$ 25.393,59 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 3.809,04 | R$ 3.809,04 | R$ 3.555,10 | R$ 3.555,10 | R$ 3.555,10 | R$ 3.555,10 | R$ 3.555,11 | | | | R$ 25.393,59 |
| 02 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES | R$ 4.072,04 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 610,81 | R$ 610,81 | R$ 570,09 | R$ 570,09 | R$ 570,09 | R$ 570,09 | R$ 570,06 | | | | R$ 4.072,04 |
| 03 - TRABALHOS EM TERRA | R$ 37.575,46 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 5.636,32 | R$ 5.636,32 | R$ 5.260,56 | R$ 5.260,56 | R$ 5.260,56 | R$ 5.260,56 | R$ 5.260,58 | | | | R$ 37.575,46 |
| 04 - FUNDAÇOES | R$ 9.508,24 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 1.426,24 | R$ 1.426,24 | R$ 1.331,15 | R$ 1.331,15 | R$ 1.331,15 | R$ 1.331,15 | R$ 1.331,16 | | | | R$ 9.508,24 |
| 05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | R$ 26.545,95 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 3.981,89 | R$ 3.981,89 | R$ 3.716,43 | R$ 3.716,43 | R$ 3.716,43 | R$ 3.716,43 | R$ 3.716,45 | | | | R$ 26.545,95 |
| 06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | R$ 8.183,32 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 1.227,50 | R$ 1.227,50 | R$ 1.145,66 | R$ 1.145,66 | R$ 1.145,66 | R$ 1.145,66 | R$ 1.145,68 | | | | R$ 8.183,32 |
| 07 - ALVENARIAS E DIVISOES | R$ 10.683,60 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 1.602,54 | R$ 1.602,54 | R$ 1.495,70 | R$ 1.495,70 | R$ 1.495,70 | R$ 1.495,70 | R$ 1.495,72 | | | | R$ 10.683,60 |
| 10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | R$ 3.674,38 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 551,16 | R$ 551,16 | R$ 514,41 | R$ 514,41 | R$ 514,41 | R$ 514,41 | R$ 514,42 | | | | R$ 3.674,38 |
| 11 - INSTALAÇÃO ELETRICA | R$ 21.938,58 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 3.290,79 | R$ 3.290,79 | R$ 3.071,40 | R$ 3.071,40 | R$ 3.071,40 | R$ 3.071,40 | R$ 3.071,40 | | | | R$ 21.938,58 |
| 13 - SERRALHERIA | R$ 21.914,08 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 3.287,11 | R$ 3.287,11 | R$ 3.067,97 | R$ 3.067,97 | R$ 3.067,97 | R$ 3.067,97 | R$ 3.067,98 | | | | R$ 21.914,08 |
| 14 - REVESTIMENTO | R$ 3.607,00 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 541,05 | R$ 541,05 | R$ 504,98 | R$ 504,98 | R$ 504,98 | R$ 504,98 | R$ 504,98 | | | | R$ 3.607,00 |
| 18 - SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 595,00 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 89,25 | R$ 89,25 | R$ 83,30 | R$ 83,30 | R$ 83,30 | R$ 83,30 | R$ 83,30 | | | | R$ 595,00 |
| 19 - DRENAGEM | R$ 36.761,85 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 5.514,28 | R$ 5.514,28 | R$ 5.146,66 | R$ 5.146,66 | R$ 5.146,66 | R$ 5.146,66 | R$ 5.146,65 | | | | R$ 36.761,85 |
| 20 - PAVIMENTAÇAO | R$ 31.805,15 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 4.770,77 | R$ 4.770,77 | R$ 4.452,72 | R$ 4.452,72 | R$ 4.452,72 | R$ 4.452,72 | R$ 4.452,73 | | | | R$ 31.805,15 |
| 21 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | R$ 12.636,11 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 1.895,42 | R$ 1.895,42 | R$ 1.769,06 | R$ 1.769,06 | R$ 1.769,06 | R$ 1.769,06 | R$ 1.769,03 | | | | R$ 12.636,11 |
| 22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 30.429,15 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 4.564,37 | R$ 4.564,37 | R$ 4.260,08 | R$ 4.260,08 | R$ 4.260,08 | R$ 4.260,08 | R$ 4.260,09 | | | | R$ 30.429,15 |
| **TOTAL** | **R$ 285.323,50** | **R$ 42.798,54** | **R$ 42.798,54** | **R$ 39.945,27** | **R$ 39.945,27** | **R$ 39.945,27** | **R$ 39.945,27** | **R$ 39.945,34** | | | | **R$ 285.323,50** |
| **ACUMULADO** | | **R$ 42.798,54** | **R$ 85.597,08** | **R$ 125.542,35** | **R$ 165.487,62** | **R$ 205.432,89** | **R$ 245.378,16** | **R$ 285.323,50** | | | | **R$ 285.323,50** |