ICO FINANCEIRO DE EXCECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PE 014/2022

AMÉRICA LATINA ENGENHARIA

DATA: 11/22

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA OS ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL VILA ALTO VERA CRUZ, VILA VISTA ALEGRE, CONJUNTO JARDIM FELICIDADE E VILA ANTENAS

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
61	PESSOAL	44.581,68												
		12,38%												
61.11	ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS	44.581,68												
		12,38%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	10,00%	17,50%	10,00%	17,50%	10,00%	10,00%	2,50%	10,00%
62	PROJETOS	221.635,88												
		61,57%												
62.02	ESTUDO PRELIMINAR	6.618,76												
		1,84%					100,00%							
62.03	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	141.514,76												
		39,31%						10,00%	20,00%	30,00%	10,00%		10,00%	20,00%
62.04	LAUDOS TECNICOS	14.158,28												
		3,93%							20,00%	80,00%				
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	50.605,54												
		14,06%				60,00%		40,00%						
62.11	CADASTRO	8.738,54												
		2,43%								60,00%		40,00%		
64	SERVICOS DE GRAFICA	257,55												
		0,07%												
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS	257,55												
		0,07%												100,00%
65	INVESTIGACOES GEOTECNICAS	53.910,87												
		14,98%												
65.01	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)	28.819,11												
		8,01%						100,00%						
65.02	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM	1.284,62												
		0,36%						100,00%						
65.06	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	21.377,55												
		5,94%						100,00%						
65.08	RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA	2.429,59												
		0,67%						100,00%						
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	11.986,46												
		3,33%												
67.01	ENSAIOS DE SOLO	11.986,46												
		3,33%							100,00%					
70	ORÇAMENTO DE OBRAS	27.627,55												
		7,67%												
70.01	ORÇAMENTO	27.627,55												
		7,67%								30,00%				70,00%
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		1.114,54	1.114,54	1.114,54	32.592,41	11.076,93	96.106,36	47.579,24	75.114,24	18.609,64	7.953,58	15.266,02	52.357,96
	VALOR SIMPLES R$:		0,31%	0,31%	0,31%	9,05%	3,08%	26,70%	13,22%	20,87%	5,17%	2,21%	4,24%	14,54%
	Percentual Global Acumulado	**100,00%**	**1.114,54**	**2.229,08**	**3.343,63**	**35.936,03**	**47.012,96**	**143.119,32**	**190.698,55**	**265.812,79**	**284.422,43**	**292.376,02**	**307.642,04**	**359.999,99**
	Valor acumulado R$:	**359.999,99**	**0,31%**	**0,62%**	**0,93%**	**9,98%**	**13,06%**	**39,76%**	**52,97%**	**73,84%**	**79,01%**	**81,22%**	**85,46%**	**100,00%**

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Assinado digitalmente por ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
DN: cn=ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Assinatura Tipo A3, email=zandrorb4@gmail.com
Data: 2022.11.28 10:58:47 -03'00'

AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 10.568.340/0001-77
Alessandro Rodrigues Batista
Responsável Legal e Técnico
CPF 110.748.537-17 / RG 1973186 / CAU A633054