PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: DEMOLIÇÃO DE MORADIAS DO BECO JULIÃO E DA PAZ NA VILA ALTA
TENSÃO

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA																					R$ 53.718,21
		16115,46				9400,69				9400,69				9400,69				9400,69				
		30,00%				17,50%				17,50%				17,50%				17,50%				
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES																					R$ 363.054,34
		54458,15				90763,59				90763,59				79871,95				47197,06				
		15,00%				25,00%				25,00%				22,00%				13,00%				
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS																					R$ 15.512,16
		2326,82				3878,04				3878,04				3878,04				1551,22				
		15,00%				25,00%				25,00%				25,00%				10,00%				
19.00.00	DRENAGEM																					R$ 182,81
		36,56				36,56				36,56				36,56				36,56				
		20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																					R$ 6.443,93
		966,59				1610,98				1610,98				1610,98				644,39				
		15,00%				25,00%				25,00%				25,00%				10,00%				
Total mensal (R$)		73.903,59				105.689,86				105.689,86				94.798,23				58.829,92				**438.911,45**
Total acumulado (R$)		73.903,59				179.593,45				285.283,30				380.081,53				438.911,45				**438.911,45**
Percentual mensal		16,84				24,08				24,08				21,60				13,40				
Percentual acumulado		16,84				40,92				65,00				86,60				100,00				

BELO HORIZONTE/MG, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

Antônio Carlos Torres
Analista Técnico 778-2 DVOB
Engenheiro Civil CREA 58178/D

Engº Luiz Roberto Delgado
Coordenador Urbanístico Ambiental
Matrícula 90563-7 - DPO - URBEL