PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: Serviços de demolição e remoção de entulho de casos de remoção judicial

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA																									R$ 13.432,19
		2014,83				2283,47				2283,47				2283,47				2283,47				2283,47				
		15,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																									R$ 118.774,81
		17816,22				20191,72				20191,72				20191,72				20191,72				20191,72				
		15,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS																									R$ 15.943,04
		2391,46				2710,32				2710,32				2710,32				2710,32				2710,32				
		15,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									R$ 2.189,37
		328,41				372,19				372,19				372,19				372,19				372,19				
		15,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				17,00%				
Total mensal (R$)		22.550,91				25.557,70				25.557,70				25.557,70				25.557,70				25.557,70				**150.339,41**
Total acumulado (R$)		22.550,91				48.108,61				73.666,31				99.224,01				124.781,71				150.339,41				**150.339,41**
Percentual mensal		15,00				17,00				17,00				17,00				17,00				17,00				
Percentual acumulado		15,00				32,00				49,00				66,00				83,00				100,00				

BELO HORIZONTE/MG, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.876-43