PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
**PROJETO: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADIAS REMANESCENTES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA VILA SANTA LÚCIA**

| | SERVIÇO | 1° | | | | 2° | | | | 3° | | | | 4° | | | | 5° | | | | VALOR DO ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | |
| 01.00.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 10.070,25 |
| | | 2416,86 | | | | 1913,35 | | | | 1913,35 | | | | 1913,35 | | | | 1913,35 | | | | |
| | | 24,00% | | | | 19,00% | | | | 19,00% | | | | 19,00% | | | | 19,00% | | | | |
| 02.00.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 189.297,80 |
| | | 66254,23 | | | | 94648,90 | | | | 28394,67 | | | | | | | | | | | | |
| | | 35,00% | | | | 50,00% | | | | 15,00% | | | | | | | | | | | | |
| 04.00.00 | FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 41.169,03 |
| | | | | | | 8233,81 | | | | 24701,42 | | | | 8233,81 | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,00% | | | | 60,00% | | | | 20,00% | | | | | | | | |
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 69.721,20 |
| | | | | | | | | | | 20916,36 | | | | 48804,84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30,00% | | | | 70,00% | | | | | | | | |
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 9.833,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9833,04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 21.00.00 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 35.135,97 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7027,19 | | | | 28108,78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,00% | | | | 80,00% | | | | |
| 22.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 5.265,74 |
| | | 1053,15 | | | | 1053,15 | | | | 1053,15 | | | | 1053,15 | | | | 1053,15 | | | | |
| | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | |
| **Total mensal (R$)** | | 69.724,24 | | | | 105.849,20 | | | | 76.978,94 | | | | 76.865,38 | | | | 31.075,27 | | | | **360.493,03** |
| **Total acumulado (R$)** | | 69.724,24 | | | | 175.573,44 | | | | 252.552,38 | | | | 329.417,76 | | | | 360.493,03 | | | | **360.493,03** |
| **Percentual mensal** | | 19,34 | | | | 29,36 | | | | 21,35 | | | | 21,32 | | | | 8,62 | | | | |
| **Percentual acumulado** | | 19,34 | | | | 48,70 | | | | 70,06 | | | | 91,38 | | | | 100,00 | | | | |

BELO HORIZONTE/MG, 06 DE OUTUBRO DE 2022

Construtora Itamaracá Ltda.
*Wellington José Amaral Belo*
CPF: 003.631.576-43